



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS



programa
EMPODERAR



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL - 2020

¿Qué es el EMPODERAR?

El programa EMPODERAR, se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social “en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien” aportando a los indicadores para reducir la pobreza extrema y moderada.

PILAR 6: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista

Meta 3: Producción agropecuaria con énfasis en la agricultura familiar comunitaria y campesina

Meta 4: Sistemas productivos óptimos

Apoyo al cumplimiento de metas del Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSARDI) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras



¿Cuáles son nuestros controles?

No	Instancia de Control	Coordinación General	Unidad Operativa Regional	Organización de Productores
1	Auditoría Financiera (1 vez al año)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Auditoría de Adquisiciones (1 vez al año)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Auditoria Interna del MDRyT (1 vez al año)	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Revisión del experto financiero del BM (1 vez al año)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Revisión del experto adquisiciones del BM (1 vez al año)	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Misión regular de supervisión del BM (2 veces al año)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Rendición Pública de Cuentas (2 veces al año)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Rendición de cuentas a los beneficiarios de los proyectos			<input checked="" type="checkbox"/>



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR II



Objetivos del PAR

“Mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales”.

El PAR contribuirá en el mediano y largo plazo a mejorar el ingreso de las familias rurales y a aliviar la pobreza.

- **Para lograr dicho objetivo, el proyecto:**

- Promueve alianzas productivas entre las diferentes organizaciones de pequeños productores rurales y los compradores.
- Consolida el empoderamiento de los productores rurales a través de la formalización y el fortalecimiento de organizaciones de base auto gestionadas.
- Mejora el acceso a activos productivos, tecnología y servicios financieros.
- Promueve servicios profesionales y técnicos más eficaces, receptivos y responsables a nivel local.
- Mejora de la sostenibilidad ambiental de las prácticas productivas.

La articulación de los pequeños productores organizados con el mercado, para el proyecto, tiene como instrumento a la **“alianza rural”**.



CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

No. Organizaciones de productores apoyadas

Acumulado PAR II

No. Alianzas	1.064
No. Familias	43.337
Monto transferido Bs.	335.985.238
Aporte OPP Bs.	115.382.298
Inversión alianzas Bs.	451.367.536

Mujeres socias

15.421 36%




43.337
FAMILIAS

Hombres socios

27.916 64%

Acumulado PAR II 2020


No. Alianzas	681
No. Familias	18.846
Monto transferido Bs.	97.835.417
Aporte OPP Bs.	43.955.042
Inversión alianzas Bs.	141.790.459



de los representantes de las familias son menores de 65 años

80% Origen nativo

20% Origen inmigrante




Actividad lograda el 2020:

Generación de cartera y formulación de planes de alianzas. Cartera completada con demoras por el gobierno de facto para iniciar inversiones el 2021 y 33 subproyectos municipales identificados para su ejecución por el FPS

INCREMENTO PROMEDIO AGREGADO EN VENTAS

INFORMACIÓN GENERADA EL 2017 CON ALIANZAS QUE CONCLUYERON EL APOYO DEL PAR II



El PAR como una brazo ejecutor de la política sectorial, aportando a la seguridad alimentaria con soberanía con alimentos al mercado interno.

El PAR como un brazo ejecutor de la política sectorial, aportando a la seguridad alimentaria con soberanía con alimentos al mercado interno.

Incremento promedio del 51% en el ingreso familiar por el producto apoyado.

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2020

Descripción	Línea Base	Unidad	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
N° Talleres realizados para divulgar el proyecto	1.268	Eventos	125	99	79%
N° planes de alianzas formulados	1.866	Estudios	247	238	96%
N° representantes de organizaciones de productores capacitados	13.402	Personas	4.200	4.240	101%
N° consultores facilitadores para la formulación de los planes de alianzas y acompañantes para el fortalecimiento de los productores capacitados	1.779	Personas	210	211	100%
N° planes de alianzas evaluados	1.678	Estudios	435	335	77%
N° organizaciones de productores invierten en bienes de capital y asistencia técnica con recursos transferidos	1.007	Alianzas	537	464	86%
N° Familias que implementan sus planes de alianzas beneficiadas	30.342	Familias	16.092	13.330	83%
N° consultores acompañantes prestan asistencia técnica a las organizaciones de productores para la administración de sus planes de alianzas contratados	234	Contratos	180	160	89%



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES - PICAR



Objetivos del PICAR

El objetivo del PICAR es: “Es mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas de algunos de los municipios más pobres de Bolivia.


Infraestructura se entiende principalmente en el sentido de inversiones productivas, no comerciales a nivel comunitario y familiar.

Para lograr dicho objetivo, el proyecto:

- Promoverá la toma de decisiones participativas, para que las comunidades definan su propio desarrollo.
- Fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miembros de la comunidad.
- Transferirá directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, para la ejecución, rendición de cuentas, y operación y mantenimiento de sus propios proyectos.



Cobertura de Intervención



COBERTURA POR CREDITO DE FINANCIAMIENTO

DEPARTAMENTO	AIF 5004 BO Nro. MUNICIPIOS	AIF 5712 BO Nro: MUNICIPIOS
Chuquisaca	14	14
Cochabamba	7	14
La Paz	12	38
Oruro	15	15
Potosí		25
Total Gral	48	106

Los beneficiarios del PICAR son las comunidades de categoría "A", que cuentan con altos índices de pobreza y vulnerabilidad dentro de los municipios de cobertura

Beneficiarios del PICAR

Departamento	Nro. De Familias			Nro. De Beneficiarios			Nro. De Beneficiarios		
	Crédito		Total general	Crédito AIF 5004 BO		Total general	Crédito AIF 5712 - 5713 BO		Total general
	AIF 5004 BO	AIF 5712 BO		Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres	
Chuquisaca	8.350	3.184	11.534	20.035	19.700	39.735	7.402	7.083	14.485
Cochabamba	3.961	3.332	7.293	9.109	8.900	18.009	7.501	7.126	14.627
La Paz	5.970	8.983	14.953	14.019	13.909	27.928	18.241	17.999	36.240
Oruro	4.406	2.422	6.828	10.674	11.021	21.695	6.642	6.267	12.909
Potosí		5.977	5.977			-	13.443	13.495	26.938
Total general	22.687	23.898	46.585	53.837	53.530	107.367	53.229	51.970	105.199
							Total Hombre y Mujeres		212.566

Nro. De Proyectos Financiados por Departamento y por Crédito de financiamiento

Departamento	AIF 5004 BO	AIF 5712 BO	Total general
Chuquisaca	323	180	503
Cochabamba	157	200	357
La Paz	242	469	711
Oruro	158	121	279
Potosí		347	347
Total general	880	1.317	2.197

Logros del PICAR

Departamento	Financiamiento por tipología de Proyectos (AIF 5004 / 5712 BO)						
	ELECTRIFICACIÓN	OTROS	PRODUCTIVOS	SANEAMIENTO	SISTEMAS DE MICRORIEGO	VIALES	Total general
Chuquisaca	5.470.030,12	3.813.054,94	50.034.185,08	17.623.681,61	28.438.133,23	6.968.732,16	112.347.817,14
Cochabamba	2.502.113,65	1.037.867,07	30.863.742,12	12.885.230,09	32.523.260,26	5.852.828,98	85.665.042,17
La Paz			76.408.414,02	14.568.990,48	64.616.762,82	17.836.695,02	173.430.862,34
Oruro		1.063.300,00	44.125.233,28	6.866.383,99	11.420.000,02	12.311.463,07	75.786.380,36
Potosí		493.920,00	44.859.554,46		31.386.615,50	10.957.237,70	87.697.327,66
Total general	7.972.143,77	6.408.142,01	246.291.128,96	51.944.286,17	168.384.771,83	53.926.956,93	534.927.429,67

Departamento	Sub proyectos por tipología de Proyectos (Aporte Comunidad)						
	ELECTRIFICACIÓN	OTROS	PRODUCTIVOS	SANEAMIENTO	SISTEMAS DE MICRORIEGO	VIALES	Total general
Chuquisaca	19	35	275	69	87	18	503
Cochabamba	10	9	180	44	98	16	357
La Paz			424	60	185	42	711
Oruro		4	186	26	33	30	279
Potosí		1	238		85	23	347
Total general	29	49	1.303	199	488	129	2.197



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

PROYECTO NACIONAL DE FRUTAS



PROYECTO FRUTOS DE LOS VALLES

ÁREAS DE INTERVENCIÓN


Objetivo General:

- Mejorar el acceso a los mercados de los productores de manzana, durazno, chirimoya y paltas de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales.

Específicos:

- Mejorar las condiciones productivas para incrementar la calidad de fruta, los rendimientos, la producción y los ingresos de los productores.
- Mejorar el acceso a los mercados de fruticultores (manzana, durazno, chirimoya y palta) en áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales

ÁREAS INTERVENIDAS CON SOLICITUDES Y EVALUADAS			
Departamento	Con Oportunidad	En Solicitud	Total general
Chuquisaca		66	66
Cochabamba	36	42	78
La Paz	20	4	24
Potosí		67	67
Santa Cruz	4		4
Tarija	20	3	23
Total general	80	182	262



AVANCE EN FISICO A LA FECHA 2020

ACTIVIDADES	META PROYECTO	2020			ACUMULADO 2019-2020	
		Meta Anual	Diciembre		Ejecutado	%
			Ejecutado	%		
Recepción y registro de solicitudes de cofinanciamiento	240	70	195	100%	262	100%
Evaluacion de Oportunidad	198	40	67	100%	67	43.33%
% de Avance físico en la primera fase	240	70	195	100%	262	100%
Avance físico general Total %						27,03%

PROYECTO	PRESUPUESTO REGISTRADO EN SIGEP	EJECUTADO EN BS	PORCENTAJE EJECUTADO %	SALDO
PRROYECTOS FRUTOS AMAZONICOS	1.206.220	46.603,36	3,86%	1.159.617

AVANCE FINANCIERO

RESULTADOS de la gestión 2020

- A la fecha tenemos 262 solicitudes en general de las cuales, 195 se encuentran en solicitud y 67 con oportunidad, según la ejecución física las metas en fase de solicitud sobrepasaron las expectativas.
- Se llegó a una ejecución del 27,01% a la gestión 2020.
- En la parte financiera, se tuvo un avance de 3,86% del presupuesto asignado al la gestión 2020.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda un ajuste en las metas físicas, debido a la demanda para gestión 2021.
- Se recomienda la máxima ejecución financiera en la gestión 2021.

PROYECTO FRUTOS AMAZONICOS




AREAS DE INTERVENCIÓN

Objetivo General: Incrementar los rendimientos y volúmenes de frutos amazónicos priorizados a través del fortalecimiento de los procesos de producción, recolección y postcosecha.

Objetivos Específicos:

1. Implementar nuevas parcelas con asaí y copoazú bajo sistemas agroforestales.
2. Reducir las pérdidas que se producen en las etapas de cosecha y postcosecha a través de la compra y dotación de herramientas, equipos y infraestructura de apoyo a la producción.
3. Mejorar la eficiencia en los procesos de cosecha y postcosecha a través de los eventos de asistencia técnica impartidos por las Entidades Ejecutoras.

AREAS INTERVENIDAS CON SOLICITUDES Y EVALUADAS			
Departamento	Con Oportunidad	En Solicitud	Total general
La Paz	6	2	8
Pando	42	5	47
Beni	7	6	13
Total general	55	13	68



AVANCE EN FISICO A LA FECHA 2020

ACTIVIDADES	META GLOBAL	Acumulado 2020	GESTION 2020			Acumulado 2019-2020	
			Meta Anual	Ejecutado	%	Ejecutado	%
Solicitudes de cofinanciamiento	393	68	56	5	8,92%	68	17,30%
Evaluación de Solicitudes de financiamiento	357	53	56	53	94,64%	53	15%
% de Avance físico en la primera fase	357	68	111	58	52,25%	58	16,24%
Total							
Avance físico general							8,03%
TOTAL %							

AVANCE FINANCIERO

PROYECTO	PRESUPUESTO REGISTRADO EN SIGEP	EJECUTADO EN BS	PORCENTAJE EJECUTADO %	SALDO
PROYECTOS FRUTOS AMAZONICOS	1.989.974	39506,71	1,99%	1.950.467

RESULTADOS de la gestión 2020

- La gestión 2020 refleja un total de 68 solicitudes, de las cuales 55 son con oportunidad y 13 se encuentran en fase de evaluación.
- La ejecución física tiene un total de 8,03%, un porcentaje bajo debido a la restricción de entrada a campo en las zonas de acción debido a la pandemia.
- La ejecución financiera fue de 1,99% del presupuesto asignado para la gestión 2020.

PROYECTO CACAO




AREAS DE INTERVENCIÓN

Objetivo General: Mejorar e incrementar los procesos de producción, recolección y post cosecha del cacao en el marco del establecimiento de acuerdos de negocios.

Objetivos Específicos:

1. Promover alianzas productivas entre las diferentes organizaciones de productores y recolectores de cacao y los compradores.
2. Mejorar el acceso a bienes de capital (tecnología) por parte de los productores/recolectores para contribuir al incremento del rendimiento y la mejora de la calidad en cacao cultivado y silvestre.

AREAS INTERVENIDAS CON SOLICITUDES Y EVALUADAS			
Departamento	Oportunidad	En Solicitud	Total general
Cochabamba	5		5
La Paz	40	4	44
Santa Cruz	1	2	3
Pando	16	8	24
Beni	11	16	27
Total general	73	30	103



AVANCE EN FISICO A 2020

ACTIVIDADES	META GLOBAL	Acumulado 2020	2020			Acumulado 2019-2020	
			Noviembre			Ejecutado	%
			Meta Anual	Ejecutado	%		
Recepción y registro de solicitudes de cofinanciamiento	281	99	100	99	99%	94	90,00%
Evaluación de Oportunidad	238	65	100	65	65%	65	98%
% de Avance físico en la primera fase	259	99	200	164	82%	164	51%
Total general avance físico en %							16,83%

AVANCE FINANCIERO

PROYECTO	PRESUPUESTO REGISTRADO EN SIGEP	EJECUTADO EN BS	PORCENTAJE EJECUTADO %	SALDO
PRROYECTOS FRUTOS AMAZONICOS	1.494.232	198.211,77	13,27%	1.296.020

RESULTADOS de la gestión 2020

- Se lograron 103 solicitudes de las cuales 73 se encuentran con oportunidad y 30 en solicitud.
- Se logro una ejecución física del 16,83%.
- En la parte financiera se tuvo un avance del 13,27% del presupuesto asignado a esta gestión 2020.