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I Aspectos generales  
 

1. Antecedentes y justificación del proyecto 
 

La Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo establecen el fortalecimiento del Estado 
como promotor y protagonista de su desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, impulsor de la 
convivencia entre la economía comunitaria y privada a través de la implementación de cuatro pilares: 
Bolivia Democrática, Bolivia Soberana, Bolivia Digna y Bolivia Productiva. 

 
El pilar de la BOLIVIA PRODUCTIVA, es una Estrategia Económica basada en los sectores que constituyen la 
matriz productiva conformada por sectores generadores de ingresos y empleos, desarrollo agropecuario, 
infraestructura para la producción y servicios productivos. Plantea la revolución Diversificada e Integrada 
Basada en el Trabajo y el Conocimiento del Desarrollo Agropecuario entre otras. 
 
tƻǊ ǎǳ ǇŀǊǘŜΣ Ŝƭ ǇƛƭŀǊ ŘŜ ƭŀ .h[L±L! 5LDb! ǇǊƻǇƻƴŜ ƭŀ άŜǊǊŀŘƛŎŀŎƛón de la pobreza y la inequidad de manera 
de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades. Está 
conformada por los sectores generadores de activos y condiciones sociales, y por la política, estrategias y 
ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ƛƴǘŜǊǎŜŎǘƻǊƛŀƭŜǎ ŘŜ tǊƻǘŜŎŎƛƽƴ {ƻŎƛŀƭ ȅ 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ LƴǘŜƎǊŀƭ /ƻƳǳƴƛǘŀǊƛƻέΦ 9ǎǘŜ ƳƻŘŜƭƻ ǎŜ ōŀǎŀ Ŝƴ 
la articulación intersectorial e interinstitucional, y en la movilización y participación de las comunidades 
para la definición y gestión de los proyectos que las benefician a través de transferencias auto condicionado, 
que implican que las comunidades reciban recursos contra la responsabilidad comunitaria de cumplimiento 
de metas de mejoría en indicadores de desarrollo. 
 
Para la implementación de la estrategia de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario se debe: 1) 
Contribuir a erradicar las causa estructurales de la extrema pobreza, reducir las brechas de inequidad entre 
la población, eliminar toda forma de exclusión y disminuir factores de riesgo, precariedad y vulnerabilidad 
de las personas, familias, comunidades y grupos sociales, focalizando la inversión productiva en: i) 
comunidades y municipios más pobres ubicados en el área rural, ii) poblaciones con mayor niveles de 
vulnerabilidad y iii) zonas periurbanas en las ciudades más pobladas; 2) Coadyuvar a la restitución y 
fortalecimiento de los derechos y capacidades (económicas, físicas, humanas, naturales y sociales) de la 
población, principalmente de los indígenas, originarios y campesinos; y 3) Fortalecer el modelo comunitario 
urbano y rural que se sustenta en los valores de la comunidad, el control social directo y la transparencia, 
las formas organizativas propias de las poblaciones locales, y la identidad cultural y territorial. 
 
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT ha elaborado y aprobado el Plan Sectorial 2014 ς 2018 
άIŀŎƛŀ Ŝƭ нлнрέ y el Plan Estratégico Institucional 2014 -2018, que plantean la ejecución de lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo referido a la Transformación de los Patrones Productivos, a través de la 
ejecución de la Política Sectorial Producción Agropecuaria, Pesquera y Forestal para la Seguridad 
Alimentaria  con Soberanía  a través de Programas específicos que han sido creados bajo su dependencia.  
 
El Gobierno Plurinacional de Bolivia ha promulgado el Decreto Supremo No. 29315, que crea la Unidad 
Desconcentrada EMPODERAR, bajo dependencia del MDRyT, con el propósito de ejecutar programas y 
proyectos en el marco de sus atribuciones y competencias, con los siguientes objetivos: i) Apoyar de forma 
integral al desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias, agroforestales, y de otras iniciativas 
productivas no agropecuarias, adaptadas a las propias visiones culturales de las poblaciones locales, ii) 
Fortalecer las capacidades institucionales locales para impulsar el desarrollo productivo rural. 
 
El Proyecto de Inversión en Comunidades del Área Rural PICAR ha sido diseñado de manera que contribuya 
con las estrategias mencionadas, dándoles a las Comunidades Beneficiarias las herramientas para 
convertirse en agentes de su propio desarrollo a través del apoyo en la toma de decisiones de manera 
participativa, la creación de capacidades locales, el control y gestión transparente de los recursos 
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transferidos, la rendición de cuentas, y la operación y mantenimiento de las inversiones que respondan a 
sus necesidades. 
 

Desde sus inicios, el PICAR seleccionó su área de intervención de acuerdo a los indicadores de 
vulnerabilidad en la categoría VAN 4 y 5 (Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria), por 
municipio y por densidad de las comunidades más vulnerables. El área inicial comprendió las 
regiones del Altiplano y Valles  , con una cobertura a 48 municipios en los departamentos de 
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Oruro. 

 

En su ampliación el PICAR incorpora  a 67 municipios nuevos incluido el departamento de Potosí 
y mantiene 37 municipios antiguos de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, 
Chuquisaca  que comprenden las regionales Altiplano y Valles., El 2016; se modifica los criterios 
de selección de áreas,  a partir de la categorización de comunidades rurales, realizado por el 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) basado en indicadores de carencia de servicios 
básicos y del valor bruto de la producción, emergentes del CNPV -  2012 y del censo agropecuario 
2013 ,  el PICAR focalizará sus acciones en comunidades de la  ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά!έ, tomando en cuenta 
los siguientes criterios: i) comunidades con mayor o igual a 15 familias ii) carencia de servicios 
mayor al 50 % y iii) menor valor bruto de la producción. 
 
Adicionalmente, se apoyará a comunidades de los municipios antiguos en lo que se tienen 
compromisos asumidos en la gestión 2016; estas comunidades fueron priorizadas por los comités 
de priorización en base a criterios del grado de vulnerabilidad VAN 4 y 5, NBI mayor al 50% y 
familias con población mayor o igual a 15.  
 

2. Objetivo 
 

El Objetivo del PICAR es άMejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las 
comunidades rurales más desfavorecidas seleccionadas en algunos de los municipios más pobres de Bolivia. 
Infraestructura se entiende principalmente en el sentido de inversiones productivas, no comerciales a nivel 
comunitario y familiarέ. Esto se lograría por medio de un proceso participativo en el que las comunidades 
rurales empoderadas identifican, preparan, implementan y mantienen sus proyectos de infraestructura 
productiva y desarrollo, que respondan a sus prioridades sobre la base del enfoque de DESARROLLO 
IMPULSADO POR LA COMUNIDAD. 
 
Para lograr dicho objetivo, el Proyecto: 
 

1. Promueve el fortalecimiento de las comunidades beneficiarias, mediante el desarrollo de 
enfoques participativos y la aplicación de herramientas de gestión eficientes que apoyen 
y promuevan a la comunidad y a las mujeres en particular en la identificación de sus 
prioridades y en la implementación de sus propias iniciativas de desarrollo; 

 
2. Transfiere directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, a partir 

de compromisos auto-condicionados para la ejecución, rendición de cuentas, y operación 
y mantenimiento de sus propios proyectos; 

 
3. Promueve la participación de gobiernos locales y otras organizaciones relacionadas con 

el desarrollo rural fundamentalmente en los comités de priorización de comunidades y 
en algunos casos a través de apoyo en la contraparte a las comunidades con maquinaria. 

 

3. Principios esenciales 
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Los Proyectos priorizados por las comunidades, para ser apoyados por el PICAR, tendrán como base los 
siguientes principios: 
 

1. Empoderamiento: Facilitar la participación eficaz y significativa de los grupos locales con énfasis 
en las mujeres de las comunidades beneficiarias, en la planificación, implementación, 
monitoreo de las actividades de gestión del desarrollo. 

 
2. Enfoque comunitario: Fortalece y se sustenta en la identidad y las formas de organización y 

autogestión de las comunidades campesinas, indígenas-originarios, productivas y vecinales, en 
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos. 

 
3. Autogestión: Deberá fortalecer las capacidades de autogestión y de desarrollo sustentable de 

las comunidades campesinas, indígenas-originarias, productivas y vecinales, a través de las 
transferencias de recursos. 

 
4. Equidad: Orientada a la eliminación de las inequidades a través de la democratización de 

oportunidades, la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones presentes y 
futuras y la superación de todo tipo de discriminación. Implica compromiso con el principio de 
άƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ ǘƻŘƻǎέΦ  

 
5. Inclusión social: Motivar la equidad en beneficios para los grupos tradicionalmente excluidos 

como los grupos indígenas y mujeres, con actividades e intervenciones culturalmente 
apropiadas a estos grupos. 

 
6. Interculturalidad: Reconociendo y promoviendo la participación de diversas culturas en 

condiciones de igualdad para la ejecución de proyectos y la gestión de servicios, considerando 
y respetando la existencia de potencialidades, necesidades e intereses diferenciados entre las 
personas según sexo y cultura. Entendida como un diálogo de saberes, en el marco del respeto 
a las diferencias y a la diversidad cultural como fuente de conocimiento y potencialidades para 
la construcción de un intercambio fructífero y enriquecedor.  

 
7. Equidad de Género y Generacionales: Deberán desarrollarse en igualdad de condiciones entre 

varones, mujeres, niños y ancianos. Reconociendo y promoviendo la participación y visión 
complementaria de hombres y mujeres. 

 
8. Sostenibilidad: Los Proyectos financiados deben ser sostenibles desde la perspectiva ambiental, 

social y  económica. 
 

9. Participación: Se constituye en un principio rector para lograr que todos los individuos y 
sectores tengan acceso a la toma de decisiones y, por tanto, a incidir sobre la adecuada 
redistribución de la riqueza y sobre el acceso equitativo a las oportunidades del desarrollo.  

 
10. Recuperación de saberes y tecnologías ancestrales: Los pueblos indígenas y campesinos son 

herederos de conocimientos y prácticas ancestrales compatibles con el medio ambiente, 
algunos de los cuales se han perdido o están en proceso de perderse. El rescate de estas 
prácticas es urgente y muy importante para poder hacer frente, en combinación con tecnologías 
modernas, ambientalmente adaptadas, a los retos del cambio climático.  

 
11. Protección del medio ambiente: Se deberá velar por la sostenibilidad ambiental y la inclusión 

de acciones que permitan prevenir y/o mitigar efectos del cambio climático. La adopción de un 
enfoque esencialmente preventivo, orientado a dar una respuesta eficaz y oportuna, con el 
menor grado de incertidumbre posible, a la solución de problemas ambientales identificados en 
las diversas etapas del ciclo de los proyectos a través de: i) la aplicación de criterios de 
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elegibilidad y viabilidad ambientales a aplicarse en la evaluación de los proyectos, ii) el 
cumplimiento de la licencia ambiental o su estudio de evaluación de impacto ambiental y la 
inclusión de medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, iii) la inclusión de 
medidas de mitigación ambiental de potenciales impactos ambientales y de vulnerabilidad 
contra desastres naturales, iv) la inclusión de actividades de sensibilización y capacitación a las 
comunidades beneficiarias sobre la protección al medio ambiente. 

 
12. Transparencia y honestidad: Es un deber y obligación que tiene el Proyecto, de realizar sus 

acciones de manera pública, como un mecanismo de control del poder y de legitimidad 
democrática de las instituciones públicas, las comunidades beneficiarias y otros actores 
participantes. En este sentido, el Proyecto se fundamentará en la transparencia en el uso de 
recursos durante la etapa de implementación; asimismo se promoverá la rendición de cuentas, 
realizadas con coherencia y sinceridad de las comunidades beneficiarias con sus miembros y 
hacia otras instancias públicas o privadas relacionadas. 

 
13. Eficiencia y eficacia: Capacidad de utilizar los recursos de la mejor manera posible para lograr 

los objetivos oportunamente. 
 

4. Componentes 
 

Para el logro del objetivo el PICAR se contempla la ejecución de tres componentes: 
 

Componente 1: Desarrollo de capacidades de la comunidad 
Comprende el financiamiento destinado a asistencia técnica, capacitación y desarrollo de capacidades para 
comunidades y organizaciones comunitarias con el fin de que logren la capacidad y la autoridad para 
identificar e implementar las inversiones comunitarias financiadas dentro del componente 2. 
 
Este componente financiará: a) la prestación de servicios de asistencia técnica, capacitación y apoyo al 
fortalecimiento institucional de las comunidades que se habiliten, para recibir los recursos de 
financiamiento del PICAR y logren identificar, preparar, ejecutar, operar y mantener los Sub proyectos de 
inversión comunitaria en el marco del componente 2, y b) la prestación de servicios de asistencia técnica 
limitada a las entidades locales en los municipios participantes para apoyar y supervisar la planificación y 
ejecución de los Sub proyectos de inversión comunitaria y para garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas pertinentes. 
 
Se podrá fortalecer la capacidad de las comunidades para actividades tales como la planificación 
participativa, la evaluación de necesidades, la consulta a beneficiarios, la elaboración y la ejecución de Sub 
proyectos, la gestión financiera, las adquisiciones comunitarias, las operaciones y el mantenimiento, así 
como el seguimiento y la evaluación. También se podrán financiar campañas para crear conciencia y 
capacitación específica en temas comunes, tales como la inclusión, la nutrición, la solución de conflictos y 
la gestión comunitaria. Se brindaría asistencia técnica limitada a las autoridades de entidades municipales 
para actividades tales como la supervisión y el apoyo a la planificación de la inversión comunitaria y también 
su armonización con las normas sectoriales. 
 
El componente podrá financiar servicios de consultoría, capacitación y talleres, dietas y gastos de viaje de 
los participantes en la capacitación, materiales de formación; asistencia técnica para la ejecución de Sub 
proyectos; costos relacionados con el proceso de selección y aprobación de los Sub proyectos comunitarios. 
 
Componente 2: Inversión en el desarrollo impulsado por la comunidad 
 
Destinado a otorgar financiamiento no reembolsable para inversión comunitaria a comunidades 
seleccionadas para ejecutar los Sub proyectos de inversión comunitaria. Los Sub proyectos serían 



 

5 

 

propuestos por las comunidades rurales para responder a las prioridades identificadas por ellas mismas. El 
ámbito de ejecución de los Sub proyectos deberá estar restringido al área de su territorio o jurisdicción. 
 
Considerando la orientación a la demanda del proyecto, las comunidades contarán con toda una variedad 
de inversiones sociales y económicas, que incluirán, entre otras áreas, infraestructura rural, servicios 
básicos, reducción de la vulnerabilidad, seguridad alimentaria y actividades de mejora de la nutrición, y 
gestión de recursos naturales. Se espera que las comunidades cofinancien un mínimo del 10% del costo de 
su Sub proyecto (que puede ser en especie).  
 
Se estima que el monto máximo indicativo por Sub proyecto comunal será el equivalente en bolivianos a 
72.000 dólares estadounidenses y sobre la base referencial de un equivalente en bolivianos a 1.800 dólares 
estadounidenses por familia. Adicionalmente y con el mismo mecanismo de planificación participativa se 
podrá identificar y financiar un segundo sub proyecto a ser implementado por mujeres asignándoles un 
monto promedio referencial equivalente en bolivianos de 600 dólares estadounidenses por familia, hasta 
un monto máximo equivalente en bolivianos a 24.000 dólares estadounidenses. 
   
 
Dos o más comunidades podrán aunar su financiamiento para implementar grandes inversiones siempre 
que su escala siga siendo proporcional a las capacidades de operación y mantenimiento a nivel comunitario. 
 
En caso de que en una comunidad, el techo presupuestario de uno de ellos requiera para su ejecución más 
de lo determinado por familia, principalmente en los complejos, se podrá ceder un máximo del 20% de un 
sub proyecto a otro, sin afectar la ejecución del otro, tomando en cuenta que no se deberá sobrepasar los 
2.400 $us por familia.  
 

En casos excepcionales, el PICAR asignará un presupuesto adicional para los proyectos complejos en un 

porcentaje no mayor al 5% destinado a supervisión técnica (Anexo 1.04.01.)  

El PICAR apoya también a las comunidades que asumieron mayor responsabilidad en la operación y 

mantenimiento de sus proyectos, serán premiadas con una segunda intervención, pero el apoyo del PICAR 
en este subcomponente tendrá los siguientes criterios de financiamiento: 500 $us por familia beneficiaria 
en los proyectos comunales y de 250 $us por familia beneficiaria en los proyectos de mujeres, el techo 
máximo de financiamiento será de 30.000 $us por comunidad. Para el caso de la segunda ronda de 
financiamiento, el aporte de la comunidad es de al menos 20% (en material local, mano de obra no calificada 
y/o efectivo)  
. 
 

Componente 3: Coordinación, seguimiento y evaluación 
 
Este componente financiará el fortalecimiento de la capacidad institucional del MDRyT y su Unidad 
Desconcentrada EMPODERAR, para ejecutar las actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de 
los componentes 1 y 2 del Proyecto, incluidas la conformación y la operación de un Equipo de Coordinación 
del Proyecto con dependencias regionales a cargo de la gestión administrativa, financiera, de adquisiciones, 
social y ambiental del proyecto, así como también de las auditorías pertinentes. 
 
Financiará los costos incrementales del Programa EMPODERAR y el costo del Proyecto referidos a: i) 
estudios requeridos para la implementación y evaluación del Proyecto, ii) Administración del Proyecto para 
la conformación, funcionamiento y equipamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto, deberá incluir 
necesariamente costos de mantenimiento de equipos, seguros, servicios y alquiler de oficinas, y seguros de 
salud para el personal de planta que trabaja en el Proyecto, iii) El Sistema de Monitoreo y Evaluación a nivel 
nacional, regional y grupo meta, iv) encuestas de evaluación para el personal del Proyecto donde participen 
los mismos beneficiarios, v) La contratación de auditorías financieras y de adquisiciones anuales y de cierre 
del Proyecto, vi) evaluaciones externas independientes de medio término y de cierre. 
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La ejecución de este Componente estará bajo la responsabilidad de la Unidad Coordinadora del Programa, 
sobre la base de los procedimientos establecidos. 
 

5. Áreas del Proyecto 
 

El Proyecto ha beneficiado a 48 municipios en los Departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca y 
Cochabamba. La selección inicial de los municipios focalizados se basó en criterios explícitos y 
transparentes, incluyendo su grado de vulnerabilidad a inseguridad alimentaria (VAM 4-5 de acuerdo con 
el Índice de Vulnerabilidad a Inseguridad Alimentaria 2001), la densidad de comunidades vulnerables, la 
continuidad espacial, y la complementariedad con otros programas y proyectos. Con el financiamiento 
adicional, el proyecto beneficiará a 42 municipios nuevos y 37 municipios antiguos adicionales en los 
departamentos originales y la incorporación de 25 municipios del departamento de Potosí; todos los 
municipios adicionales han sido seleccionados de acuerdo con los nuevos criterios aplicados para la 
categorización de comunidades rurales.  

Adicionalmente, se apoyará a comunidades de los municipios antiguos en lo que se tienen 
compromisos asumidos en la gestión 2016; estas comunidades fueron priorizadas por los comités 
de priorización en base a criterios del grado de vulnerabilidad VAN 4 y 5, NBI mayor al 50% y 
familias con población mayor o igual a 15.  
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Figura No 1. Áreas de Intervención del PICAR.  

 
 

 
Tabla N° 1 Área de Cobertura del PICAR por Departamentos y Municipios 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO 

CHUQUISACA 

Nor Cinti  CAMARGO 

Azurduy AZURDUY 

Azurduy TARBITA 

Yamparaes TARABUCO  

Yamparaes YAMPARAES 

Zudañez ICLA 

Zudañez PRESTO 

Oropeza POROMA 

Nor Cinti  SAN LUCAS 

Oropeza Yotala 

COCHABAMBA Arque ARQUE 
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Narciso Campero AIQUILE 

Mizque 

ALALAY 

MIZQUE 

VILA VILA 

Bolivar BOLIVAR 

capinota CAPINOTA 

Capinota SANTIVAÑEZ 

Arque TACOPAYA 

Tapacari TAPACARI 

Esteban Arce 

ANZALDO 

SACABAMBA 

TARATA 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

LA PAZ 

Omasuyos 
ACHACACHI 

ANCORAIMES 

Muñecas 
AUCAPATA 

AYATA 

Pacajes  

SANTIAGO DE CALLAPA 

CORO CORO 

CAQUIAVIRI 

Bautista Saavedra CHARAZANI 

Omasuyos  CHUA COCANI 

Muñecas CHUMA 

Manco Kapac COPACABANA 

Camacho 

ESCOMA 

HUMANATA 

JESUS DE MACHACA 

MOCO MOCO 

Murillo PALCA 

Franz tamayo PELECHUCO 

Los Andes PUCARANI 

Camacho 
PUERTO ACOSTA 

PUERTO CARABUCO 

Los Andes PUERTO PEREZ 

Larecaja QUIABAYA 

Aroma 
UMALA 

SICA SICA 

Inquisivi 

QUIME 

ICHOCA 

COLQUIRI 

Loayza 

LURIBAY 

MALLA 

YACO 
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SAHAPAQUI 

Manco Kapac SAN PEDRO DE TIQUINA 

Omasuyos SANTIAGO DE DE HUATA 

Saucari TOLEDO 

José Manuel Pando SANTIAGO DE MACHACA 

Gualberto Villarroel 

SAN PEDRO DE CURAHUARA 

CHACARILLA 

PAPEL PAMPA 

Larecaja 
SORATA 

TACACOMA 

ORURO 

Eduardo Avaroa CHALLAPATA 

Cercado 

CARACOLLO 

SORACACHI 

EL CHORO 

Atahuallpa SABAYA 

Carangas CORQUE 

Nor carangas HUAYLLAMARCA  

Sud Carangas 
BELEN DE ANDAMARCA 

SANTIAGO DE ANDAMARCA 

Sajama CURAHUARA DE CARANGAS 

SAN PEDRO DE TOTORA SAN PEDRO DE TOTORA 

Litoral CRUZ DE MACHACAMARCA 

POOPO POOPO 

Tomas Barrón EUCALIPTOS 

Pantaleon DAlence 
MACHACAMARCA 

VILLA HUANUNI 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 

POTOSI 

Bernardino Bilbao ARAMPAMPA 

Cornelio Saavedra BETANZOS 

José María Linarez CAIZA "D" 

Alonso de Ibañez CARIPUYO 

Cornelio Saavedra CHAQUI 

Cornelio Saavedra CHUQUIHUTA 

Rafael Bustillo CKOCHAS 

Nor Lipez COLCHA "k" 

Chayanta COLQUECHACA 

Nor chichas COTAGAITA 

Rafael Bustillo LLALLAGUA 

Chayanta 
OCURI 

POCOATA 

Antonio Quijarro PORCO 

José María Linarez PUNA 

Chayanta RAVELO 
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charcas S.P, BUENA VISTA 

chaqui TACOBAMBA 

Tomas Frias TINQUIPAYA 

Antonio Quijarro TOMAVE 

charcas TORO TORO 

Sur Chichas TUPIZA 

Rafael Bustillo UNCÍA 

Modesto Omiste VILLAZÓN 

Nor chichas VITICHI 

 
 

 

6. Beneficiarios 
 

La población objetivo actual del PICAR comprende aproximadamente a 20.000 familias rurales pobres que 

viven en los 48 municipios localizadas en poblaciones menores a 2.000 habitantes en las dos regiones de 

intervención (Altiplano y Valles). 

 
El Proyecto ha  generado bastante expectativa y, por tanto, una gran demanda, en contraposición de los 

limitados recursos disponibles para transferencias a las comunidades rurales, se estima que con la ampliación 

del PICAR se beneficiará de manera directa a más de 80.000 beneficiarios (20.000 familias) que viven en 

comunidades rurales y de manera indirecta a cerca de 40.000 familias de las comunidades y municipios donde 

se harán inversiones en servicios básicos, uso y manejo de recursos naturales, infraestructura productiva o de 

apoyo a la producción, educación, salud y otras1 que demanden las comunidades de las dos regiones antes 

mencionadas . 

 
El proyecto busca trabajar con 550 comunidades nuevas, tanto en los actuales 35 municipios y 42 nuevos 

municipios de Oruro, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca y 25 nuevos municipios en el departamento de 

Potosí. Además, Los fondos permitirán que el proyecto incluye alrededor 220 subproyectos en 110 

comunidades de los 25 municipios vulnerables en el Departamento de Potosí., 

 

El PICAR también apoyará una nueva ronda de financiación a las comunidades, que ya recibieron 

financiamiento, con el fin de consolidar el acceso a la infraestructura y los servicios, mejorar la toma de 

decisiones participativa, y fortalecer su capacidad de gestión de proyectos además de la operación y 

mantenimiento, con esta modalidad se estima llegar a 120 comunidades con desempeño positivo, con una 

contribución de contraparte del 20 por ciento.  

 

 

 

7. Criterios de Elegibilidad 
 
Dentro de los municipios beneficiarios, el Proyecto se centrará en las comunidades de extrema pobreza, 
clasificadas como categoría άAέ, partiendo de criterios explícitos referentes a: : (i) Mayor Carencia en 
Necesidades Básicas Insatisfechas (ii) Menor Valor Bruto de la Producción (VBP) y iii) población mayor o 
igual a 15 familias.. El Proyecto ha elaborado una lista preliminar indicativa de Comunidades Elegibles, la 
cual está incluida en el Anexo 1.07.02.(lista técnica de comunidades seleccionadas)). 
 
Sobre la base del Listado Técnico  de comunidades elegibles por municipio, la Comisión  de Priorización 
conformado por representante del ejecutivo municipal, concejo municipal, entidades coadyuvantes, 
autoridades originarias, sindicales y otras de la región municipal, efectuarán la priorización de las 

 
1 ñEvaluación Social y Marco de gestión Social  2017-PICAR (Anexo I.07.03) 
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Comunidades Beneficiarias ,  en base a consenso de los miembros de la Comisión, se prevé que las 
Comisiones, sean capaces de autoseleccionar a las comunidades más pobres de cada municipio, de la lista 
técnica  de comunidades  propuesta por el Proyecto. Si la comisión de priorización considera prudente la 
inclusión de una o varias comunidades a la Lista técnica, puede solicitar al Proyecto la Inclusión, previa 
evaluación in situ (Anexo 1.07.03 diagnóstico comunal) en base a criterios de elegibilidad   
 
Una vez priorizadas las Comunidades Beneficiarias (CB), se ejecutará el proceso de la Planificación 
Participativa Comunitaria (PPC), donde se identificaran Sub proyectos, los mismos que deberán estar 
basados en los siguientes criterios: (i) no deben estar comprometidos en las listas de exclusión del Proyecto 
(Anexo 1.07.04), (ii) se tomará en cuenta la dimensión  y el tipo de Sub proyecto, de acuerdo a los criterios 
de viabilidad y factibilidad del Proyecto  , (iii) evitar duplicidades y buscar complementariedad con otras 
actividades o iniciativas realizadas en la misma zona, iv) compromiso por escrito de la Comunidad de aportar 
su contraparte ya sea en mano de obra y/o en especie, v) compromiso por escrito de la Comunidad de 
efectuar la Operación y Mantenimiento del Sub proyecto, vi) no deben existir conflictos sociales,  las 
actividades proyectadas no deberán promover estos conflictos, vii) cumplimiento de las condiciones 
ambientales definidas por el PICAR ( Anexo 1.07.05 Marco de gestión Ambiental), viii) verificación de la 
factibilidad técnica, social, económica y ambiental.  
 Las comunidades que asumieron mayor responsabilidad en la operación y mantenimiento de sus proyectos 
serán premiadas con una segunda intervención previa evaluación in situ. 
 
El Proyecto evitará o minimizará el reasentamiento involuntario, para lo cual buscará opciones viables en 
la formulación del(los) Sub proyecto(s). En caso de que estas medidas no sean suficientes el Proyecto 
deberá regirse en los procedimientos establecidos en el Marco de Reasentamiento Involuntario del PICAR  
(Anexo 1.07.06) 
 
 

8. Plan de Acción Social 
 

8.1. Objetivos Sociales 
 
El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR) estará enfocado en los habitantes de las 
comunidades rurales de municipios seleccionados, que planifican su desarrollo, priorizan y ejecutan sus 
proyectos beneficiando a los grupos más vulnerables. Información específica  sobre los aspectos sociales 
que deberán ser tomados en cuenta durante su implementación, estarán detallados en la evaluación social 
de las áreas del Altiplano y Valles Anexo 1.08.07 y el Marco de gestión Social  
 
8.2 Políticas activadas  
 
Pueblos indígenas (OP/BP 4.10)  
 
Esta política establece que en los proyectos que financia la institución deben incluirse medidas para: i) 
Evitar posibles efectos adversos sobre los pueblos indígenas, ii) Cuando estos efectos no puedan evitarse, 
reducir lo más posible, mitigarlos o compensarlos. Asimismo, establece que el financiamiento del Banco 
Mundial busca que los pueblos indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean 
culturalmente apropiados e inclusivos, con enfoques de género e intergeneracional. 
 
Tomando en cuenta la Política Operacional OP/BP 4.10 Pueblos Indígenas, un conglomerado poblacional 
se define como población indígena, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
i) La autoidentificación étnica de los/as beneficiarios como miembro de una comunidad y cultura 
indígena que es reconocida en su particularidad. 
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ii) El apego colectivo a territorios amplios que en este documento denominamos eco regiones.  El 
apego de las poblaciones a sus territorios define formas particulares de relacionase con los recursos 
naturales y los ecosistemas, lo que a su vez determina en gran medida, sus culturas productivas.  
 
iii) Sistemas de representación particulares en los ámbitos económico, político, social y cultural, 
distintos de los que caracterizan a la sociedad y cultura mayoritaria en cada zona. 
 
iv) La utilización de lenguas indígenas que cuentan con reconocimiento constitucional, del mismo 
modo que utilizan el castellano siendo bilingües y en menor medida trilingües, con excepción de 
porcentajes muy minoritarios de mujeres y personas mayores que sólo hablan sus idiomas originarios. 
 
Sin embargo considerando la preponderancia de poblaciones indígenas en las áreas de intervención del 

PICAR, el conjunto del proyecto está diseñado de acuerdo a lo estipulado en la OP/BP 4.10 sobre Pueblos 

Indígenas, y no requiere un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas por separado.  

 
Reasentamiento Involuntario (OP / BP 4.12).  

 
El proyecto tiene activada esta política, la cual regula que en cada una de sus actividades e inversiones 

comunitarias tanto productivas como de infraestructura no se afecte a terceros tanto de la misma comunidad 

como de otras comunidades.  

 
El objetivo de la política es minimizar acciones perjudiciales en el modo de vida de las personas o en los 

activos privados y/o públicos que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la 

necesidad de desplazamiento físico, reasentamiento, limitación de acceso a recursos naturales.   

 
El proyecto tiene que asegurarse y documentar que no se ha causado desplazamiento, adquisición de terrenos 

parciales o totales para la construcción de obras productivas o de infraestructura básica.  Ya que el proyecto 

se ejecuta en las zonas rurales es importante determinar de quien es la tierra donde se construyen las obras 

de infraestructura básica y productiva.  

 

En caso de que las afectaciones sean inevitables, el proyecto cuenta con un Marco de Política de 

Reasentamiento, que servirá de guía para elaborar Planes de Reasentamiento o Planes de reasentamiento 

Abreviado en caso de ser necesario. Si este fuera el caso los Planes de Reasentamiento serán elaborados por 

los técnicos del PICAR y las afectaciones, deberán ser tratadas y resueltas durante la ejecución de las 
obras, una vez que se determine la afectación, los costos relacionados (traslados, protocolización de 
documentos y todas las actividades previstas en el Plan de Reasentamiento Abreviado) serán asumidos por 
el subproyecto (Comunidades Beneficiarias). 
 

 
 

8.2. Sensibilización de los actores sociales 
 
El PICAR promoverá la participación activa de todos los habitantes (principalmente de las mujeres) de las 
comunidades rurales priorizadas y de las organizaciones relacionadas con el desarrollo rural. Los procesos 
de consulta y participación están detallados en: 
 

1. La Estrategia de difusión y consulta permanente dirigida a los potenciales beneficiarios, 
que incorpora: i) mensajes y socio-dramas radiales y spots televisivos en lenguas nativas 
y castellano sobre el PICAR; ii) metodología y planificación participativa en la elaboración 
de proyectos comunitarios; iii) talleres y reuniones de consulta e información con 
instituciones y organizaciones territoriales y sociales; iv) trípticos, cartillas, banners y 
cuadernillos sobre el PICAR, sus instrumentos; v) publicación y difusión de informes de 
evaluaciones; vi) registro de oferentes y demandantes de servicios para las comunidades. 
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2. Sistema de Monitoreo a nivel de las comunidades rurales. 
3. Capacitación y Asistencia Técnica en fortalecimiento institucional, administración y 

gestión del desarrollo, empoderamiento, derechos y obligaciones para líderes (hombres 
y mujeres) de las comunidades rurales. 

 
La información transparente y oportuna promoverá la confianza mutua y la equidad de oportunidad en la 
toma de decisiones, y contribuirá al empoderamiento, fortaleciendo la capacidad de gestión del desarrollo 
de las comunidades beneficiarias. 
 

8.3. Características Sociales del área del Proyecto 
 
Los beneficiarios directos del PICAR son habitantes de comunidades rurales de extrema pobreza 
consideradas en la categoría άAέ. 
 
En el área del Proyecto coexisten poblaciones indígenas principalmente quechuas y aymaras en el área del 
Altiplano y Valles.  
 

    
  
En la región del altiplano, especialmente en el departamento de Oruro los Ayllus son considerados como 
beneficiarios del PICAR porque son  un conjunto de comunidades campesinas.  
 

Las actividades se llevan a cabo con enfoque de género, dentro de un marco de igualdad y equidad social y 
cultural. En las regiones definidas se muestran diferencias en términos de oportunidades económicas, la 
composición étnica de las poblaciones locales, relaciones de género, consideraciones ambientales, y otros 
aspectos. 
 
Se fortalecerá la participación de la mujer como actor económico y social en el desarrollo de la Comunidad 
en todo el ciclo del proyecto.  
 
El proceso de consulta y participación de los beneficiarios y otros grupos continuará durante todo el 
Proyecto en diferentes maneras, tales como el monitoreo y la evaluación participativa, talleres y reuniones, 
diseminación de la información en diferentes idiomas, por diferentes medios, campañas de concientización 
y capacitación, y campañas de sensibilización a otros actores. 
 

8.4. Riesgos Potenciales 
 
Se han identificado riesgos potenciales del Proyecto desde el contexto social y riesgos potenciales a los 

grupos locales que pueden ser causados por el Proyecto: 

 
Riesgos para el Proyecto: 

 
1. Organizaciones y actores sociales podrían exigir al Proyecto, realizar transferencias incondicionadas 

a todas las comunidades dentro de una unidad territorial, y no a los más vulnerables. 

2. Comunidades originarias organizadas en Ayllus que exigen igualdad para todas sus comunidades. 

3. Conflictos internos en la Comisión de Priorización. 

4. Aspiraciones de líderes de algunas organizaciones sociales que pretenden ejercer el control sobre 

los proyectos. 

5. Debilidad institucional de las organizaciones de las comunidades. 

6. Baja capacidad de administración financiera de las comunidades rurales  

7.  Que algunas Comunidades Beneficiarias no asuman el compromiso del mínimo de contraparte en 

la ejecución de los Sub proyectos. 



 

14 

 

8. Debilidad organizativa y escasa formalización organizacional de las comunidades Posible omisión 

de comunidades con mayor vulnerabilidad. 

9. Posible omisión de grupos vulnerables dentro de las comunidades. 

10. Mujeres corren el riesgo de ser omitidas de los proyectos de desarrollo y los beneficios del PICAR. 

11. La atención a la comunidad como unidad de trabajo del PICAR puede originar conflictos dentro del 

Ayllu.  
 
 
 
 
 

9. Aspectos Ambientales 
 

9.1. Objetivo 
 
Identificar y aplicar las medidas de prevención, mitigación o compensación apropiadas para contrarrestar los 

efectos e impactos ambiéntales adversos y facilitar el proceso de aplicación, seguimiento y evaluación de los 

mismos durante el proceso de planificación, pre-inversión, inversión, instalación, operación y seguimiento 

de los proyectos ejecutados por las Comunidades. 
 

9.2. Principios y políticas 
 
Los principios de sostenibilidad ambiental para la gestión son: a) promover el empoderamiento social y 
técnico de las comunidades, no solamente para conseguir una adecuada gestión ambiental, sino para que 
las inversiones realizadas sean sostenibles en el mediano y largo plazo; b) articular las inversiones en el 
marco de las estrategias de vida local, tomando en cuenta las percepciones de las comunidades y sean 
acorde con sus capacidades, potencialidades y limitaciones y c) orientar las iniciativas de acceso a las 
inversiones productivas y servicios básicos  de manera que permitan una mejora sustancial en términos de 
sostenibilidad y eficiencia ecológica, con repercusiones positivas tanto en la seguridad alimentaria, como 
en la conservación del ecosistema. 
 
Los sub-proyectos elegibles de financiamiento corresponden a la Categoría 4 del Reglamento de Prevención 
ȅ /ƻƴǘǊƻƭ !ƳōƛŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀ [Ŝȅ мооо ŘŜ aŜŘƛƻ !ƳōƛŜƴǘŜ ŘŜ .ƻƭƛǾƛŀέ ǉǳŜ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜ Ŝƭ ŀƭŎŀƴŎŜ ŘŜ ƭƻǎ ǎǳō-
proyectos no requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, esta categoría está enmarcada 
de acuerdo a la tipología de los Sub-proyectos, excluyendo a proyectos viales, electrificación y proyectos 
que se encuentran dentro de áreas protegidas. Y de acuerdo a las políticas del financiador los sub-proyectos 
corresponden a la Categoría B del Banco Mundial. Esto conlleva a la activación de salvaguardas ambientales 
para el proyecto a fin de establecer medidas preventivas y/o mitigación y su posterior monitoreo. 

 
Las políticas y salvaguardas Ambientales del Banco Mundial, que se aplican al PICAR son: Evaluación 
Ambiental (OP/BP 4.01), Hábitats Naturales (OP/BP 4.04), Patrimonio Cultural (OP 4.11) y Bosques (OP/BP 
4.36), Control de Plagas (OP 4.09),y Seguridad de Presas (OP/BP 4.37), Recursos Culturales Físicos (OP/BP 
4.11) .  
 
Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01).  El Proyecto está clasificado como Categoría B, por lo tanto, no puede 
apoyar actividades muy sensibles en términos de impactos ambientales (directos o inducidos) muy adversos 
o con medidas de mitigación altamente complejas. Las inversiones de alta sensibilidad ambiental que son 
típicamente de Categoría A no son elegibles para este proyecto y, por eso, deben estar indicadas en la Lista 
de Exclusión.  La Política Operacional 4.01 exige una consulta pública (con todos los tipos de interesados o 
stakeholders, incluyendo los posibles beneficiarios y ONGs ambientales, entre otros) sobre los aspectos 
ambientales del proyecto. 
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Hábitats Naturales (OP/BP 4.04).  Esta política prohíbe el apoyo del Banco Mundial (incluyendo la AIF) para 
proyectos que dañarían (por transformación o degradación) de manera significativa (directa o inducida) los 
Ƙłōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ŎǊƝǘƛŎƻǎΦ  [ƻǎ άƘłōƛǘŀǘǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ŎǊƝǘƛŎƻǎέ ǎƻƴ ŘŜŦƛƴƛŘƻǎ ǇŀǊŀ ƛƴŎƭǳƛǊ ƭŀǎ łǊŜŀǎ ǇǊƻǘŜƎƛŘŀǎ 
y otras áreas (todavía desprotegidas) de alto valor para la conservación.  El Banco puede apoyar proyectos 
que dañarían de manera significativa los hábitats naturales no-críticos, pero solamente cuando existan 
medidas de mitigación adecuadas (como el establecimiento o fortalecimiento de áreas protegidas 
compensatorias).  Según la Política de Hábitats Naturales (BP 4.04, Párrafo 2), los proyectos que causarían 
una significativa deforestación u otra perdida o degradación de hábitats naturales no son elegibles y por 
tanto, hay que evitar la formación de alianzas u otras inversiones que causarían una significativa 
deforestación u otra perdida o degradación de hábitats naturales (críticos o no-críticos).   
 
Bosques (OP/BP 4.36).  Esta política actualmente tiene mucho traslape con OP 4.04.  En bosques naturales, 
la Política de Bosques tiene las mismas exigencias que la Política de Hábitats Naturales.  La Política de 
Bosques tiene requisitos adicionales para proyectos forestales, específicamente con (i) aprovechamiento 
de la madera de bosques naturales o (ii) establecimiento y manejo de plantaciones forestales. 
Cumplimiento con OP 4.04 implica también cumplimiento con OP 4.36, a menos que el proyecto tenga 
apoyo para aprovechamiento maderero de bosques naturales o plantaciones forestales, opciones que no 
están previstas por el proyecto. También tomara en cuenta que el uso de madera en diferentes formas 
provenga de planes de manejo forestal en cumplimiento de la salvaguarda evaluación ambiental (OP 4.01). 
 
Control de Plagas (OP 4.09).  Esta política se activa para proyectos que (i) compren plaguicidas o equipos 
para la aplicación de plaguicidas, o (ii) promuevan prácticas de manejo de plagas que llevan riesgos 
ambientales o a la salud humana.  En este sentido se ha elaborado un Plan de Manejo de Plagas (PMP), con 
el fin de guiar mejor las actividades agropecuarias a ser apoyadas por el proyecto. ( Anexo 1.09.08) 
 
Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11).  Esta política promueve la protección, restauración, y estudio 
científico de patrimonio cultural, incluyendo sitios y relictos arqueológicos, históricos, paleontológicos, y 
sagrados.  Proyectos de desarrollo que podrían dañar sitios u objetos de patrimonio cultural físico deben 
incorporar medidas adecuadas para proteger, estudiar y (cuando sea necesario) rescatar los ejemplares 
más importantes.  Cualquier obra civil podría descubrir patrimonio cultural durante la excavación de 
tierraτpor eso, todos los contratistas deben contar con procedimientos de hallazgos fortuitos 
comunicándose con las autoridades pertinentes.  
 
Seguridad de Presas (OP/BP 4.37).  Esta política cubre las presas (incluyendo para riego) mayor de 10 
metros de altura.  

 
El Banco presta apoyo a proyectos que, se localizan en tierras ya convertidas (a excepción de aquellas tierras 
que, a juicio del Banco, hayan sido convertidas en previsión de la ejecución del proyecto). Para decidir si 
apoya un proyecto con posibles repercusiones adversas en los hábitats naturales, el Banco tiene en cuenta 
la capacidad del prestatario para llevar adelante las medidas de conservación y mitigación apropiadas. 
 
El Banco no apoya proyectos que conlleven a un grado considerable de conversión de hábitat naturales, a 
menos que no existan alternativas viables para el proyecto y el lugar donde se ejecutará, y un análisis 
integral de muestre que los beneficios generales del proyecto superan con creces los costos ambientales. 
El Banco espera que el prestatario tenga en cuenta los puntos de vista, las funciones y los derechos de los 
grupos involucrados, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, que se 
vean afectados por proyectos financiados por el Banco y que estén relacionados con hábitat naturales, y 
que promueva su participación en la planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
tales proyectos. 
 

La Participación Comunitaria en la Gestión Ambiental de PICAR 
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El PICAR, considera la participación comunitaria en forma relevante respecto la definición de las 
características del medio, puesto que con la incorporación de los comunarios se aportará información 
sobre los valores ambientales locales, la experiencia acumulada, el conocimiento de la zona, los hábitos y 
costumbres locales son elementos básicos difíciles de conocer sin la participación de la comunidad, lo cual 
permitirá enfocar adecuadamente los alcances de la valoración ambiental, realizada por la comunidad que 
solicite el sub-proyecto en los tres Ecosistemas de cobertura: Altiplano  Valles y Yungas. Cuando se realiza 
la evaluación del proyecto en campo, la valoración ambiental a nivel local, desempeña un rol muy 
importante, puesto que la comunidad suele valorar, por si misma, ciertas características ambientales, los 
lugareños pueden aportar información relevante sobre, por ejemplo, el comportamiento de los ríos y del 
clima, los recursos faunístico, vegetaciones y aquellos de valor para la comunidad por su carácter cultural, 
antropológico entre otros, en ese sentido por su conocimiento directo de la zona involucrada, la comunidad 
puede proporcionar información de apoyo que es útil para definir las medidas de mitigación que sean 
necesarios. 
 
 
 

9.3. Criterios de elegibilidad 
 
Los Criterios de elegibilidad de los Sub-proyectos a ser financiados: 

 
1. Los Sub-proyectos financiados pueden tener impactos específicos en función del lugar, 

prácticamente ninguno irreversible y en la mayoría de los casos pueden adoptarse medidas de 

mitigación, se pueden localizar en tierras ya convertidas, o en hábitats naturales cuando las 

actividades no impliquen un grado considerable de conversión. Todos utilizarán tecnología 

amigable con el medio ambiente. 

 
2. Son elegibles de financiamiento Sub- proyectos de transformación de materia prima artesanal que 

no generen grandes impactos en el medio ambiente tanto en la contaminación de agua, aire o suelo, 

como en la disposición de deshechos o generación de pasivos ambientales, y que cuenten con planes 

de mitigación de impactos adversos y monitoreo ambiental. 

 
3. Son elegibles los Sub-proyectos de intervención amigable con el ambiente en áreas protegidas 

nacionales, departamentales y municipales según su categorización y resguardos. En las Áreas 
Naturales de Manejo Integrado y en las Zonas de Amortiguamiento de las Áreas Protegidas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, se deberá contar con la autorización del SERNAP 
y la aprobación de la administración del área protegida, sin ninguna duda, la iniciativa será 
coherente con el Plan de Manejo del área respectivo.  

 
4. Las iniciativas de forestación y reforestación deben utilizar preferentemente especies nativas o 

introducidas completamente probadas y adaptadas al lugar de la comunidad en coordinación con 
las instancias encargadas de la autoridad ambiental competente.  
 

5. Ningún área de bosques nativos debe ser deforestada con fondos del Proyecto, según la política de 

salvaguardas la deforestación está fuera del alcance del Proyecto. Por esta razón no se financiará 

actividades de desmonte.  

 
6. Sub-proyectos que mantengan recursos de la agro-biodiversidad local o del bosque natural 

 

9.4. Criterios de priorización ambiental 
 
Serán priorizados los Sub-proyectos que: 
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a) Generen mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad ambiental, es decir 
utilicen procesos productivos y tecnológicos amigables con el medio ambiente y prevengan efectos 
del cambio climático. 
 

b) Dispongan de análisis de disponibilidad (actual y proyectada) de las fuentes de agua e incluyan 

medidas de protección de estas, así como el tratamiento de aguas residuales para el vertido a cuerpos 

receptores con los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente. 

 
Que no se encuentren incumpliendo algunos de los puntos establecidos en la Lista de Exclusión, siendo que 

permite evaluar la no ï activación de las salvaguardas ambientales. (Anexo 1.07.05Marco de Gestión 

Ambiental). 

 

10. Financiamiento e instrumentos de financiación 
 
El presupuesto adicional  del proyecto, incluidas las contrapartes locales, es de 65,6 millones de US$. El 

financiamiento AIF es de US$ 60,00 millones y contraparte de las comunidades beneficiarias es de US$ 5.6 

millones. 
 

10.1. Aporte del crédito del AIF 
 
El financiamiento del crédito de AIF para los Componentes se muestra en la siguiente Tabla (US$ mil.): 
 

Tabla 2 Financiamiento del Crédito de la AIF por componentes 
 
 
 

ADICIONAL 
 

Componente Costo Total 
(US&M) 

% del Total %  
Financiación 

Componente 1: Desarrollo de capacidades de la 
comunidad 

3,3 5 % 100 % 

Componente 2: Inversión en el desarrollo impulsado por 
la comunidad 

56,1 85% 90% 

Componente 3: Coordinación, seguimiento y evaluación 5,7 10% 100 % 

Costos Totales 65,10 100 %  

 

10.2. Cofinanciamiento nacional y local 
 
El Proyecto define los siguientes criterios de cofinanciamiento: 
 
Nacional: En el marco de los parámetros de financiamiento definidos para Bolivia por el Banco Mundial, el 
ŎƻŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ƴƛǾŜƭ ƴŀŎƛƻƴŀƭ Ŝǎ άŎŜǊƻέΣ ǇƻǊ lo que no habrá aporte del TGN u otra fuente de 
financiamiento nacional. 
 
Comunidades Beneficiarias: El porcentaje de cofinanciamiento para los Sub-proyectos financiados a las 
Comunidades Beneficiarias es de al menos 10 %, que puede incluir el aporte financiero, la mano de obra no 
calificada y los materiales disponibles localmente.  
 
El porcentaje de aporte de las comunidades, en la ejecución de sus Sub-proyectos, también es un criterio 
de priorización del Proyecto. Tendrá mayor relevancia cuando mayor sea el financiamiento de la 
Comunidad, demostrando mayor compromiso de los mismos. 
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Gobiernos Municipales: Paralelamente y de manera independiente al financiamiento del PICAR, los 
Gobiernos Municipales, como entidad coadyuvante, podrán acompañar y/o financiar Sub-proyectos, 
siguiendo sus propios procedimientos. El PICAR realizará el seguimiento a la ejecución de las actividades 
comprometidas por el Gobierno Municipal. 
 
Entidades Coadyuvantes: Paralelamente y de manera independiente al financiamiento del PICAR, las 
entidades coadyuvantes, podrán acompañar y/o financiar Sub-proyectos, siguiendo sus propios 
procedimientos. El PICAR realizará el seguimiento a la ejecución de las actividades comprometidas por la  
entidad coadyuvante 
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II Marco institucional 
 

1. Principios generales 
 
El enfoque del Proyecto hace hincapié en que las comunidades rurales planifican su desarrollo, priorizan y 
ejecutan sus proyectos. En este proceso es importante considerar el fortalecimiento de vínculos y definición 
de roles entre el gobierno central con los gobiernos locales, el sector no gubernamental y el sector privado 
relacionado con la formación y la prestación de servicios, basados en principios definidos a partir del rol 
fundamental que debe tener cada institución. Estos principios son: 
 

1. El sector público nacional promueve y facilita la definición de estrategias y la realización de 
acuerdos, a través del Proyecto de Inversión en Comunidades del Área Rural. 

 
2. Los gobiernos locales y/o las organizaciones relacionadas con el desarrollo rural apoyan en las 

estrategias definidas conjuntamente con las comunidades a través del cofinanciamiento, el apoyo 
en la organización y fortalecimientos de las organizaciones beneficiarias. 

 
3. Las comunidades beneficiarias tienen la cualidad de ser entidades legalmente establecidas, 

constituyen instancias representativas de los beneficiarios, son ejecutores de sus proyectos, rinden 
cuentas de los recursos recibidos y cuidan de su sostenibilidad. 

 
4. Los oferentes y demandantes de bienes y servicios a las comunidades beneficiarias. 

 
Las Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones, 
realizan acciones complementarias para el PICAR y se denominan άEntidades /ƻŀŘȅǳǾŀƴǘŜǎέΦ 
 

2. Relacionamiento institucional entre actores y responsabilidades 
 
Se presenta el marco institucional, la estructura organizativa responsable de la ejecución del Proyecto, roles 
y las responsabilidades de los actores involucrados. La Estructura está compuesta por: La Unidad de 
Coordinación Nacional del Proyecto (UCN), las Unidades Operativas Regionales, la Comisión de Priorización 
conformada por las instituciones representativas de la Sección Municipal (Municipio, Organizaciones 
sociales, etc.), las Entidades Coadyuvantes (Gobernaciones, Municipios, Organizaciones Gubernamentales, 
y otras), las Comunidades Rurales Beneficiarias con sus Comités de Administración y Control Social 
Comunitario y los proveedores de bienes, obras y servicios para la ejecución de los Sub-proyectos, los cuales 
deben cumplir sus respectivos roles y responsabilidades, coordinar y complementar los acuerdos locales 
donde y cuando corresponda. 
 
El esquema de ejecución del Proyecto es el siguiente:  
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Figura 2: Esquema de Ejecución 

 
 
El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales PICAR está bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, a través de la Unidad Desconcentrada Programa de Emprendimientos 
Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario (EMPODERAR), denominada para fines del Proyecto, 
Unidad de Coordinación Nacional del Proyecto (UCN) que tiene el control global del Proyecto, cumple y 
hace cumplir lo acordado por el Gobierno de Bolivia en el Contrato y el Convenio de Financiamiento suscrito 
con el Banco Mundial. 
 
La Unidad Coordinadora Nacional del Proyecto (UCN) a través de sus Unidades Operativas Regionales (UOR-
PICAR) constituidas en las regiones definidas, promueve la participación activa de: (i) todos los habitantes 
de las comunidades rurales de las áreas seleccionadas, (ii) de las instituciones y organizaciones relacionadas 
con el desarrollo rural; mediante procesos de difusión, consulta y participación. (iii) establece la lista  técnica 
de las comunidades dentro de los municipios seleccionados y promueve la conformación y reunión de las 
Comisiones de Priorización en cada municipio con la finalidad de validar la lista  técnica de comunidades 
dentro del área del proyecto. (iv) en las comunidades priorizadas promueve actividades de planificación 
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participativa y de apoyo en la elaboración de Sub-proyectos comunitarios, (v) apoya a las comunidades en 
la gestión de los Sub-proyectos. 
 
Las contrapartes deberán ser por lo menos el 10% del total de financiamiento, pudiendo  ser en especie 
(materiales locales y mano de obra no calificada) y/o en efectivo, que será depositado en una cuenta 
corriente bancaria a nombre de la Comunidad. El Proyecto transferirá recursos  ya sea por hitos o en una 
sola transferencia a la misma cuenta bancaria de la comunidad ; la cuenta, será manejada por el Comité de 
Administración conformado al interior de las Comunidades Rurales Beneficiarias o Ayllus Beneficiarios, 
según sea el caso. 
 
El financiamiento podrá incluir gastos para consultoría de apoyo técnico u orientado al desarrollo de 
capacidades, incluidas aquellas destinadas a consolidar la sostenibilidad de las inversiones como el 
desarrollo comunitario y operación y mantenimiento, compra de bienes y obras para mejorar su acceso a 
servicios básicos o para la producción que vaya al autoconsumo y/o a la venta en los mercados locales. 
 
Para la ejecución de los Sub-proyectos, las entidades coadyuvantes podrán comprometer cofinanciamiento 
en efectivo y/o en especie (material, asistencia técnica, etc.), que serán incluidas necesariamente en sus 
presupuestos y serán comprometidos mediante la suscripción de acuerdos con las Comunidades 
Beneficiarias; en estos acuerdos se describirán los mecanismos y las fechas programadas para su 
desembolso. 
 
La aprobación de los Sub-proyectos será realizada por la las UOR`s-PICAR luego de verificar su viabilidad y 
factibilidad técnica, socioeconómica, social y ambiental, para luego ser validada por la UCN. 
 
Dado que el Proyecto contempla transferencias directas de recursos a Comunidades Rurales Beneficiarias, 
las siguientes medidas se han incorporado para que estos grupos de beneficiarios administren 
efectivamente los recursos de la transferencia, minimizando la posibilidad de que se incurra en gastos 
inelegibles:  
 

1. Evaluación de la capacidad fiduciaria de los beneficiarios, seguido de un programa de capacitación 
intensiva en estos temas como la gestión financiera, 

2. Un sólido programa de supervisión y monitoreo a nivel local y nacional,  
3. Desembolsos a cuentas bancarias de la Comunidad luego de la corroboración de progreso de 

acuerdo a hitos concretos, 
4. Criterios de elegibilidad y aprobación transparente de los Sub-proyectos, 
5. Limitación del monto máximo de gasto para utilización de métodos de adquisiciones comunitarias  
6. En caso de existir contrapartes, requerir que parte de la inversión de la contraparte de los 

beneficiarios ocurra antes del desembolso inicial y, en el caso de las contrapartes en efectivo, sean 
depositadas por los beneficiarios en la cuenta de la misma comunidad, antes de iniciar el Sub-
proyecto, según programación presupuestaria 

7. Sistema de comunicación y gestión de quejas y reclamos. (ficha de recepción de quejas y reclamos 
ANEXO 2.00.01 

 

2.1. Instituciones a nivel nacional  
 
El Proyecto PICAR, depende Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través del Programa 
EMPODERAR, Unidad Desconcentrada de dicho MinisterioΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ǇŀǊŀ ŦƛƴŜǎ ŘŜƭ tǊƻȅŜŎǘƻ ά¦ƴƛŘŀŘ de 
Coordinación Nacional del Proyecto de Inversión en Comunidades del Área Rural (UCN-PICAR)έ.  
Por tanto, el PICAR es parte de una estructura organizacional formal, la cual está compuesta por las 
siguientes instancias: 

1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
2. Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
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3. Programa EMPODERAR 
4. Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales ς Unidad de Coordinación Nacional (UCN ς 

PICAR) 
5. Unidades Operativas Regionales del PICAR - UOR Valles , UOR Altiplano y las Subregionales en 

Cochabamba y la Subregional El Alto de La Paz. 

 
 

2.1.1. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 
 
Representa el nivel de dirección estratégica del Proyecto. Tiene las siguientes facultades: 

 
1. Articular la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, coordinando 

con otros programas y proyectos del sector e intersectorialmente. 
2. Efectuar el seguimiento general del Proyecto y velar por la correcta implementación, cumpliendo 

los términos y las condiciones de los Convenios de Financiamiento suscritos y lo establecido en el 
Manual de Operaciones del Proyecto (MOP). 

3. Delegar al Coordinador General del Programa EMPODERAR, la responsabilidad operativa de la 
ejecución del PICAR, establecido en el Convenio Subsidiario. 

4. Delegar al Coordinador General del Programa EMPODERAR, la responsabilidad operativa de la 
suscripción y firma de convenios de financiamiento con las comunidades beneficiarias y contratos 
del personal del PICAR. 

5. Apoyar a la Unidad Coordinadora Nacional del PICAR a través del Viceministerio de Desarrollo Rural 
y Agropecuario y las Direcciones y Unidades funcionales del MDRyT en el desarrollo operativo del 
Proyecto, cuando así sea requerido. 

6. Aprobar el Manual de Operaciones y sus modificaciones para la implementación del Proyecto, para 
lo cual deberá contar con la no objeción previa de la Entidad Financiadora del Proyecto, es decir 
del Banco Mundial. 

7. Suscribir otros acuerdos y convenios necesarios para la ejecución del Proyecto. 

8. Aprobar la programación operativa-financiera y el presupuesto general y anual del Proyecto y 

gestionar su inscripción presupuestaria del Proyecto. 
9. Gestionar conjuntamente con el PICAR, enmiendas al Convenio de Crédito, cuando corresponda. 
10. Firmar contrato con el Coordinador General del Proyecto, surgido de un proceso de selección 

realizado por empresa externa especializada. 
11. Conocer anualmente la evaluación realizada al Coordinador General y al Equipo Técnico del 

Proyecto. 
12. Realizar otras funciones que sean requeridas para el accionar del Proyecto. 

 

2.1.2. Unidad de Coordinación Nacional del PICAR 
 
La Unidad de Coordinación Nacional del Proyecto de Inversión en Comunidades del Área Rural (UCN-PICAR), 
es parte de la Unidad Desconcentrada EMPODERAR del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 
cuenta con facultad de gestión técnica, administrativa y financiera, y se constituye en la Unidad Ejecutora 
Técnica del Proyecto, con la responsabilidad de planificar, dirigir, controlar, coordinar, implementar y 
monitorear el Proyecto a nivel central y regional, con las siguientes funciones: 
 

1. Implementación del Proyecto de acuerdo a lo establecido en el presente MOP y la verificación de 
la implementación de medidas orientadas a la gestión ambiental y de adaptación al cambio 
climático. 

2. Coordinar con el MDRyT, en aspectos que requieran especial atención y acción del Gobierno, el 
Banco Mundial y otros financiadores, particularmente en lo referido a la gestión de enmiendas del 
Convenio de Crédito y otros Acuerdos de Financiamiento. 

3. Formular directrices y normas operacionales con el objetivo de mejorar la ejecución del Proyecto. 
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4. Administración presupuestaria, contable y financiera de los recursos del Proyecto, estableciendo 
y adoptando medidas de control interno requeridas para asegurar su correcta utilización y 
aplicación, incluido el gerenciamiento de la Cuenta Especial del Crédito (en USD) y las demás 
cuentas del Proyecto. 

5. Realizar los procesos para la selección, contratación y evaluación del personal bajo su 
dependencia, con el apoyo de una entidad externa especializada en la selección y evaluación de 
personal; la evaluación del personal deberá ser realizada con una frecuencia anual. 

6. Elaboración e implementación de la programación operativa, financiera y la gestión del presupuesto 

anual del Proyecto con el fin de asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos necesarios para 
la ejecución eficiente del Proyecto. El Plan Operativo Anual del Proyecto para su aprobación por 
parte del MDRyT deberá contar con la No Objeción del Banco Mundial. 

7. Establecer la lista  técnica de las Comunidades  en basea los criterios de selección de áreas,  a partir 
de la categorización de comunidades rurales, realizado por el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo (MPD) basado en indicadores de carencia de servicios básicos y del valor bruto de la 
producción, emergentes del CNPV -  2012 y del censo agropecuario 2013 clasificado, por lo que el 
PICAR focalizarásus acciones en comunidades de ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά!έSuscribir, o delegar su suscripción 
(por escrito) a los Responsables de las Unidades Operativas Regionales de los Convenios de 
Financiamiento (CFs) para la ejecución de Sub-proyectos aprobados por las instancias 
correspondientes. 

8. Desarrollo de los procesos de adquisición y contratación en los componentes: 1: Fortalecimiento 
de Capacidades; y 3: Coordinación, seguimiento y evaluación. 

9. Registrar los Convenios de Financiamiento suscritos, su administración como financiador, 
realizando el seguimiento a las Cartas Acuerdo o Enmiendas correspondientes si las hubiere y las 
transferencias y pagos oportunos solicitados por las Comunidades Rurales Beneficiarias a través 
de las ¦hwΩǎ - PICAR. 

10. Realizar todas las tareas relacionadas a la administración financiera del Proyecto, incluyendo entre 
otras, el establecimiento de procesos y procedimientos adecuados para garantizar un flujo ágil de 
fondos, preparación de información financiera integra, confiable y oportuna, además de los 
mecanismos de control internos necesarios. 

11. Definir e implementar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación físico-financiero, que 
permita ajustar desviaciones oportunamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas en el Marco de Resultados, Seguimiento y en la programación operativa 
financiera. 

12. Administrar (registro y manejo adecuado) los bienes adquiridos por el Proyecto. 
13. Reportar información sobre el avance físico-financiero del Proyecto en todos sus componentes al 

MDRyT, y a todas las instancias del Gobierno de Bolivia que correspondan, al Banco Mundial y a 
los beneficiarios directos del Proyecto. 

14. Proponer convenios interinstitucionales que se requieran para la ejecución eficiente del Proyecto. 
15. Seguimiento e implementación de acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de las 

evaluaciones y auditorías al Proyecto. 
16. Desarrollo y ejecución de la estrategia comunicacional y de difusión del Proyecto, en el nivel 

nacional, regional,sub regional y  local, coordinando con las instancias relacionadas del MDRyT. 
17. Divulgar, coordinar, acompañar y evaluar el Proyecto en toda su área de influencia, incluyendo, 

entre otras actividades, la elaboración de informes de desempeño físico y financiero, la realización 

de estudios de impacto socio-económico y ambiental. 

18. Garantizar el funcionamiento de las oficinas regionales y sub-regionales, principalmente entrenando 

y capacitando en el servicio para mayor racionalidad y agilidad de la implementación del Proyecto 

y acompañamiento de los Sub-proyectos. 

19. Analizar y validar los Sub-proyectos aprobados regionalmente por las Unidades Operativas 

Regionales del Proyecto; pudiendo objetar su aprobación, cuando estos no se apeguen a los criterios 

establecidos en el Proyecto, a los techos financieros programados, y otros criterios de elegibilidad 

establecidos previamente. 
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20. Supervisar los procesos de: evaluación ambiental y social de los Sub-proyectos, la implementación 

de las medidas de mitigación y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. 

21. Aprobar los Planes Operativos de las Unidades de Operativas Regionales del Proyecto. 
 
La UCN-PICAR, está dirigida por el Coordinador General del Programa EMPODERAR apoyado por un 
Coordinador Técnico y un equipo técnico especializado. Por tanto, la estructura jerárquica funcional está 
compuesta por los siguientes cargos: (i) Coordinador General del Programa EMPODERAR (del cual es parte 
el PICAR); (ii) Coordinador Técnico; (iii) Especialista Financiero; (iv) Especialista en Capacitación y Asistencia 
Técnica; (v) Especialista en Infraestructura Rural;; (vi) Especialista en Género y Social; (vii) Analista en 
Desembolsos; (viii) Asistente de Desembolsos; (ix) Analista Financiero; (x) Analista en Adquisiciones; (xi) 
Asistente Contable; (xii) Asistente Administrativo y (xiii) Auxiliar Técnico.  
 
En la Unidad Operativa Regional Valles (Chuquisaca ς Cochabamba - Potosí); La Unidad Operativa Regional 
Altiplano (La Paz ς Oruro - Potosí) : La estructura funcional es como sigue: (i) Operador Regional; (ii) Dos 
Oficiales de Proyectos Productivs; (iii) Dos Oficiales de Infraestructura; (iv) Dos Analistas Fiduciarios; ; (v) 
Un Asistente Administrativo - secretaria , (vi) Un asistente contable  (vii) Un gestor en fortalecimiento 
comunitario (viii)Dos Asistentes ς Chofer - Mensajero. En las Sub regionales de Cochabamba y El Alto se 
contará con:  i) Un oficial de proyectos productivos ii) Un oficial de Infraestructura iii) Un analista fiduciario 
iv) Un asistente adminsitrativo ς secretaria v) Un asistente administrativo ς chofer - mensajero  iii);. 
 
El personal será seleccionado mediante procesos abiertos y competitivos, basados en méritos (formación y 
experiencia), transparentes llevado a cabo por una entidad privada especialista en la materia. Se realizarán 
evaluaciones anuales, también realizado por una entidad privada. El contrato del Coordinador General 
estará firmado por el Ministro(a) de Desarrollo Rural y Tierras, por todo el período de ejecución del 
Proyecto. (Ver Anexo 2..00.02 Términos de Referencia personal PICAR). 
 
La entidad privada externa para la selección y evaluación de personal, será contratada por el Proyecto de 
acuerdo a Términos de Referencia y método de selección para lo cual se deberá contar con la no objeción 
previa de. 
 
Figura 3 Estructura funcional de la Unidad de Coordinación Nacional 
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2.2. Instituciones a nivel regional 
 

2.2.1. Unidades Operativas Regionales del Proyecto (UORΩs - PICAR) 
 
A nivel regional la UCP-PICAR está constituida por dos (2) Unidades Operativas Regionales (UOR-

Altiplano, UOR Valles (situadas en las ciudades de Oruro, Sucre) y dos (2) Sub-regionales (situadas en las 

ciudades de  Cochabamba y El Alto), respectivamente. 

 
Cada Unidad dispondrá de personal técnico y de apoyo para ejercer la coordinación y ejecución del Proyecto 
en el ámbito de cada región, con las siguientes funciones específicas: 
 

1. Promover y divulgar las directrices del Proyecto en articulación con las instituciones 
representativas y relacionadas con el desarrollo rural de las regiones priorizadas. 

2. Promover y participar en procesos de Planificación Participativa Comunitaria en el ámbito 
municipal y en cada comunidad beneficiaria, en procura de impulsar ideas de proyectos que 
mejoren la calidad de vida de las mujeres y de la Comunidad en general.  

3. Promover la articulación de la gestión pública entre gobiernos departamentales, municipales, 
organizaciones no gubernamentales e indígena originario campesinos con el nivel central del 
Estado en los aspectos relacionados con el Proyecto. 

4. Promover la conformación de arreglos de relacionamiento institucional en la que se acuerden roles 
que apoyen la gestión eficiente de los Sub proyectos que serán priorizados por las comunidades 
beneficiarias. 

5. Apoyar a las Comunidades Rurales y Ayllus con la información necesaria para coadyuvar la 
ejecución del Proyecto,  la elaboración, la ejecución y la rendición de cuentas de los Sub proyectos. 

6. Apoyar en la elaboración de los Sub proyectos de las comunidades y/o ayllus priorizados, con 
enfoque de género 

7. Supervisar el trabajo de los consultores contratados para el apoyo técnico en la planificación 
participativa comunitaria, la elaboración de los Sub proyectos y el acompañamiento a la gestión 
de los recursos transferidos a las Comunidades Rurales beneficiarias. 

8. Realizar la evaluación socioeconómica, ambiental, técnica y social de los Sub proyectos resultantes 
de las planificaciones participativas de las comunidades beneficiarias, de acuerdo a criterios de 
evaluación definidos. 

9. Evaluar y aprobar los diseños de los proyectos complejos, elaborados por los consultores 
facilitadores. 

10. Suscribir, por delegación del Coordinador General de la UCN-PICAR, los Convenios de 
Financiamiento (CFs) con representantes de las Comunidades Rurales o Ayllus beneficiarios del 
Proyecto, para la ejecución de los Sub proyectos aprobados. 

11. Orientar y capacitar a las Comunidades Beneficiarias en la aplicación de los diferentes 
instrumentos requeridos para la ejecución del Convenio de Financiamiento CF, coordinando con 
las instancias, de acuerdo a la normativa vigente. 

12. Monitorear el adecuado cumplimiento de la ejecución de los CFs a través de los instrumentos 
desarrollados para el efecto. 

13. Evaluar y aprobar los informes y la verificación de la calidad de la información introducida al SIGG,  
por los consultores acompañantes. 
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14. Gestión y proceso oportuno de los desembolsos de recursos de los Sub proyectos aprobados, 
según los procedimientos establecidos en el presente MOP. 

15. Verificar el cumplimiento de la ejecución de los Convenios de Financiamiento, desde su 
elaboración hasta su cierre y entrega de la documentación a la UCN-PICAR. 

16. Acompañamiento financiero, legal y técnico a los Sub proyectos aprobados. 
17. Supervisar los procesos de contratación realizados por los responsables de los Comités de 

Evaluación y Administración de las Comunidades Rurales Beneficiarias, de acuerdo a 
procedimientos establecidos en el Manual de campo  del Proyecto ( Anexo 2.02.03). 

18. Reportar oportunamente la información requerida por el Sistema de Monitoreo e Información 
diseñada para el Proyecto. 

19. Implementar la estrategia comunicacional y de difusión en el nivel regional y de la sección 
municipal correspondiente. 

20. Elaborar el plan operativo anual para cada gestión, de acuerdo a instructivos de la Coordinación 
Nacional. 

21. Realizar procesos de contratación de acuerdo a procedimientos y directrices del Manual de 
Operaciones del Proyecto e instructivos aprobados por la Coordinación Nacional. 

22. Realizar la supervisión y seguimiento al cumplimiento del alcance de los contratos suscritos bajo 
su responsabilidad y en su caso recomendar los pagos correspondientes. 

23. Elaborar informes periódicos de acuerdo a requerimiento de la Coordinación Nacional. 
24. Archivar toda la documentación que respalde los procesos de contratación. 
25. Presentar toda la documentación que  respaldaría los gastos con los recursos transferidos por el 

PICAR a simple requerimiento de la UCN-PICAR, auditoría interna del MDRyT, auditoría externa del 
PICAR o la Contraloría General del Estado. 

26. Realizar otras funciones inherentes o delegadas por escrito por el Coordinador General del PICAR. 
27. Supervisar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales activadas para el Proyecto. 

 
Cada Unidad Operativa Regional, está bajo la dependencia de la Unidad de Coordinación Nacional 

conformada por un Operador Regional como responsable y teniendo bajo su dependencia un equipo técnico. 

 
Figura 4 Estructura funcional Unidad Operativa Regional UOR Valles y Altiplano 
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Figura 4.1. La estructura funcional de las sub regionales Cochabamba y El Alto   comprende el 

siguiente organigrama: 
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Es una instancia de concertación a nivel municipal para la validación social de las comunidades 
seleccionadas en la lista técnica (), proporcionada por el  PICAR,  las Comisiónes de priorización son  
responsables de la selección de las Comunidades Beneficiarias a ser atendidas por el PICAR  
 
Esta Comisión estará  conformada por representantes de: (i) Ejecutivo y Concejo del Gobierno Municipal, 
(ii) las autoridades originarias y/o sindicales reconocidas a nivel seccional, cantonal o ayllu, (iii) por la UOR 
del PICAR y (iv) otras vinculadas al desarrollo rural que podrían actuar como entidades coadyudantes. 
 

 
 
La Comisión de Priorización tiene las siguientes funciones: 
 

(i) Recibir el informe de la UOR con el listado técnico de las comunidades. 
(ii) Priorizar el orden de atención de las comunidades beneficiarias sobre la  lista técnica de 

comunidades entregada por la UOR. 
(iii) Recomendar la supresión o la inclusión de las Comunidades de la lista técnica de comunidades  , 

mediante la justificación escrita que aplique los criterios definidos por el Proyecto. 
(iv) Apoyar al PICAR en el seguimiento y el cumplimiento de lo acordado en los Convenios de 

Financiamiento suscritos con las Comunidades Beneficiarias para la ejecución de los Sub proyectos 
aprobados. 

(v) Facilitará a los técnicos del Proyecto el ingreso a las Comunidades rurales de su jurisdicción. 
 

Cuando la Comisión de Priorización recomiende la supresión o la inclusión de Comunidades, la UOR 
correspondiente verificará y validará esta recomendación, aplicando los criterios técnicos establecidos para 
la selección de Comunidades.  
 

4. Entidades Coadyuvantes. 
 
Las Gobernaciones, Gobiernos Municipales, Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones, 
podrán apoyar iniciativas de las Comunidades con financiamiento y/o actividades de apoyo en la 
organización y fortalecimiento de las Comunidades Rurales y Ayllus, en áreas de salud, educación e 
infraestructura social, de apoyo a la producción y otras complementarias a las acciones del Proyecto y se 
denominan άLƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŜǎ /ƻŀŘȅǳǾŀƴǘŜǎέ, pudiendo ser sus responsabilidades las siguientes: 
 

1. Participación en los eventos de concertación y planificación participativa de las acciones del 
Proyecto. 

2. Conformar la Comisión de Priorización conjuntamente con las organizaciones locales reconocidas 
por sus usos y costumbres de la Sección Municipal. 

3. Suscribir convenios de financiamiento con las Comunidades Rurales Beneficiarias. 
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4. Apoyar a las Comunidades Rurales en la elaboración de los Sub proyectos priorizados por las 
instancias definidas, respetando los criterios de elegibilidad del PICAR. 

5. Apoyar en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las comunidades que les permita la 
ejecución de sus proyectos oportunamente. 

6. Promover el establecimiento de mecanismos de apoyo a la presentación de descargos y rendición 
de cuentas de los recursos transferidos a las Comunidades Beneficiarias. 

7. Cumplir oportunamente con los compromisos según los acuerdos suscritos con las Comunidades 
Beneficiarias. 

8. Desembolso oportuno de recursos de cofinanciamiento acordados. 
9. Con cargo a sus recursos, identificar y ejecutar inversiones adicionales y servicios complementarios 

a los Sub proyectos financiados por el PICAR. 
10. Fortalecimiento de los vínculos con las Comunidades Rurales beneficiarias sobre la base de los 

acuerdos suscritos. 
 
 

5. Comunidades Beneficiarias. 
 
Son beneficiarias del PICAR, las comunidades rurales seleccionadas a partir de un listado técnico.  
 
Las ά/ƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ Beneficiarias - CBέ, son priorizadas por una Comisión de Priorización conformada por las 
instituciones representativas y organizaciones sociales de la sección municipal correspondiente, de la lista 
técnica de comunidades Esta comisión debe aplicar los criterios de elegibilidad de las comunidades 
determinadas por el PICAR. 
 
Las Comunidades Rurales para ser beneficiarias de los recursos del Proyecto, deberán estar formalmente 
constituidas, contar con personalidad jurídica y estar reconocidas por el Estado en cualquiera de los 
gobiernos de turno, con su respectiva Resolución emitida por la Gobernación, formalidad jurídica que le 
permitirá, a la Comunidad, obtener otro tipo de documentación como el Número de Identificación 
Tributaria NIT, aperturar cuentas bancarias y registrarse  como beneficiarias del Sistema Integrado de 
Gestión Pública SIGEP.   

 
 

Procesos de Formalización de las Comunidades Beneficiarias 

 
9ƭ tL/!w ŎƻƴŎƛōŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǎǳǎ /ƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ .ŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛŀǎΣ ŎƻƳƻ ǎǳ άƘŀōƛƭƛǘŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ ǊŜŎƛōƛǊ ƭƻǎ 
ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎƛŀƳƛŜƴǘƻέΣ ŘƛŎƘŀ ƘŀōƛƭƛǘŀŎƛƽƴ ǎŜ articula a: 
 
En primer lugar, al reconocimiento de su condición jurídico legal por el Estado Plurinacional el cual, a través 
de las Gobernaciones Departamentales, otorga la Personalidad Jurídica y Resolución de Reconocimiento a 
una Comunidad, previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos por las Gobernaciones de 
acuerdo a las características, naturaleza, usos y costumbre de las comunidades de cada departamento en 
particular. 
 
Asimismo, las Comunidades Beneficiarias del PICAR deben contar con otro tipo de documentación formal 
bL¢Ωǎ - Número de Identificación Tributaria, apertura de una Cuenta Corriente en el Banco de la Unión con 
su Registro en el SIGEP para habilitarse con toda la documentación mencionada, para recibir las 
transferencias de los recursos de financiamiento del PICAR, con el objeto de que puedan ejecutar sus Sub 
proyectos Comunales o de Mujeres,  identificados y priorizados  por las propias Comunidades mediante un 
proceso  participativo . (Ver capítulo III Modelo del Proyecto de Inversiones Comunitarias en Área Rural) 

 
Las Comunidades Beneficiarias, una vez recibida la transferencia de recursos económicos para la ejecución 
de sus proyectos comunales y de mujeres, son responsables de administrar estos recursos en el marco del 
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Convenio de Financiamiento suscrito con el PICAR y la normativa vigente, operar y mantener de manera 
adecuada los bienes, obras e infraestructura resultado del financiamiento del Proyecto, garantizando las 
condiciones de calidad, costo, transparencia y con responsabilidad social. 

 
Las responsabilidades de las CB2 en el marco del Proyecto son: 

 
1. Identificar y priorizar, mediante el taller de la PPC con la participación activa de las mujeres y 

hombres de la comunidad, las demandas  de inversiones prioritarias. 
2. Participar y responsabilizarse de la elaboración consensuada con los miembros de la comunidad 

de los Sub proyectos con apoyo de consultores contratados por el PICAR o por las Entidades 
Coadyuvantes. 

3. Gestionar, con el apoyo del PICAR y las Entidades Coadyuvantes, la documentación necesaria y 
pertinente para la implementación de los Sub proyectos. 

4. Suscribir, por medio de sus representantes legales, el Convenio de Financiamiento con el Programa 
EMPODERAR PICAR, de acuerdo al modelo incluido en el Anexo 2..05.04. 

5. Conformar al interior de la CB un Comité de Administración y un comité de Control Social  quienes 
serán responsables de la administración y control de los recursos del Sub proyecto financiado por 

el PICAR. 
6. Ejecutar lo(s) Sub proyecto(s) de acuerdo a lo establecido en el(los) Convenio(s) de Financiamiento, 

responsabilizándose, entre otros, por los movimientos de los recursos financieros, por los procesos 
de contratación, adquisición de bienes y servicios, acompañamiento y fiscalización de obras y 

servicios, rendiciones de cuentas, y el cumplimiento oportuno de las contrapartes comprometidas. 
7. Las CB asumen la responsabilidad de la sostenibilidad de los sub proyectos, es decir que realizarán 

la operación y mantenimiento de las infraestructuras. 
8. Efectuar los procesos de selección, adquisición y contratación de bienes y servicios según lo 

establecido en el Convenio de Financiamiento, el presente Manual Operativo y las disposiciones 
vigentes. 

9. Brindar oportunamente la información requerida a través de la UOR PICAR sobre la ejecución del 
Sub proyecto, según los formatos definidos. 

10. Socializar permanentemente ante sus miembros o las instancias que correspondan toda la 
información referida al Sub proyecto, compras, contrataciones, pagos, etc. 

11. Administrar los recursos de la contraparte (si los hubiere) y de los otros recursos transferidos por 
el PICAR en una cuenta corriente bancaria. 

12. A la conclusión de todas las actividades previstas en el Sub proyecto aprobado y en caso de existir 
saldos en la cuenta bancaria de la CB, previa no objeción del PICAR, estos recursos remanentes 
podrán ser utilizados en actividades complementarias adicionales que la CB esté de acuerdo, 
debiendo rendir cuentas por estos saldos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

13. Asociarse, suscribir convenios complementarios con las Entidades Coadyuvantes para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

14. Archivar y resguardar toda la documentación que respalde los procesos de rendición de cuentas 
de los recursos financieros recibidos en el marco de los Convenios suscritos con el PICAR. 

15. Presentar toda la documentación de respaldo de los gastos con los recursos transferidos por el 
PICAR a simple requerimiento de la UCN-PICAR, auditoría interna del MDRyT, auditoría externa del 
PICAR o la Contraloría General del Estado;. 

16. Ejercer derechos y obligaciones en el marco de lo establecido en los Convenios de Financiamiento 
suscritos. 

 

 
2 En muchas de las comunidades donde existe un establecimiento educativo, la única institución existente y funcional es 

la junta de auxilio escolar, que muchas veces ha buscado soluciones a la problemática de la comunidad y podría 

convertirse en ejecutor de los Sub proyectos del PICAR. 
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6. Proveedores de Bienes y Servicios 
 
Los proveedores de servicios son aquellas personas naturales o jurídicas (empresas, contratistas, 
proveedores o consultores individuales) contratadas para prestar cualquiera de los servicios asociados a los 
sub-componentes del Proyecto. Estas podrán ser requeridas por la UCN-PICAR y/o a través de las 
Comunidades Beneficiarias, siguiendo procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del 

Proyecto. 

 

7. Selección y contratación del equipo técnico del PICAR 
 
El personal técnico de la Unidad Coordinadora Nacional PICAR y de las Unidades Operativas Regionales 

del PICAR, serán seleccionados siguiendo procedimientos de selección meritocráticos y competitivos 

mediante una empresa consultora independiente y especializada en contratación de personal, sobre la base 

de Términos de Referencia y procedimientos definidos por las Normas del Banco Mundial.  

 
1. En caso de que el puesto del Coordinador General quede acéfalo, su reemplazante será seleccionado 

de la lista de tres profesionales proporcionada por la empresa consultora especializada e 

independiente, preferiblemente con el que haya obtenido el mayor puntaje, y cuente con la No 

Objeción del Banco Mundial. El Contrato del Coordinador General será firmado por el MDRyT por 

todo el periodo de ejecución del Proyecto, sujeto a continuidad según el resultado de evaluaciones 

externas de cumplimiento y la aprobación de presupuesto para la próxima gestión. 

2. Los Contratos de personal requerido para la ejecución del Proyecto de Inversión en Comunidades 

del Área Rural PICAR, será firmado por el Coordinador General del Proyecto por el periodo de 

ejecución del Proyecto, condicionada su continuidad a una evaluación trimestral al inicio del 

contrato y posteriormente a evaluaciones anuales y a la aprobación del presupuesto para la próxima 

gestión. 

3. En caso de quedar acéfalo alguno de los cargos del equipo clave, se procederá a la selección por 

empresa especializada externa. Posteriormente a la No Objeción del Banco Mundial. 

4. Las evaluaciones del personal serán realizadas por una empresa especializada externa. El resultado 

de la evaluación debe ser de conocimiento del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

5. Tanto la empresa seleccionadora de personal, como la empresa evaluadora de personal serán 

contratadas por el Proyecto, de acuerdo a Términos de Referencia acordados con el Banco Mundial. 
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III El modelo del Proyecto de Inversiones Comunitarias en Área Rural 
 

1. Definición 
 
El Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales promueve la toma de decisiones participativas y el 
desarrollo local, creando oportunidades para que las comunidades seleccionadas y en especial las mujeres, 
tengan voz, decisión y control sobre su propio desarrollo; está orientado a reducir la pobreza y mejorar la 
gobernanza3 resultado de la gestión local, la planificación participativa, la toma de decisiones, la 
administración de recursos transferidos, la rendición de cuentas, la operación y mantenimiento de las 
inversiones que respondan a sus propias necesidades.  
 
El enfoque que presenta el PICAR identifica e incorpora las prioridades y necesidades de las mujeres y 
hombres garantizando la igualdad de oportunidades para acceder, decidir y participar, promoviendo la 
creación de capacidades locales y el control comunitario de los recursos, basado en el respeto a las 
diferencias culturales y en el diálogo intercultural que vaya acompañado con un equilibrio con el manejo 
del medioambiente de manera que el aire, el agua, bosques y biodiversidad sean respetados y preservados, 
asegurando de esta manera que las futuras generaciones puedan gozar de la naturaleza. 
 

2. Composición 
 
El Proyecto establece relaciones entre las comunidades que planifican su desarrollo, priorizan y ejecutan 
sus proyectos, fortalecen sus vínculos entre el gobierno central, los gobiernos locales, el sector no 
gubernamental y el sector privado. 
 
Esta composición y sus relaciones dependen de las capacidades existentes en las regiones priorizadas, los 
mandatos y la visión de los responsables de las organizaciones que permitan fortalecer los vínculos entre la 
planificación del desarrollo regional y el desarrollo de la comunidad y se convierta en un componente 
estratégico del Proyecto. 
 

3. Principios Operativos 
 
Los principios operativos que regirán son los siguientes: 

1. Toma de decisiones y priorización de la demanda por parte de la Comunidad y de mujeres,  a 
través de un proceso de Planificación Participativa Comunitaria, que es el desarrollo de una cultura 
y espacio de concertación local, entre los diferentes actores de la comunidad.  
2. Elaboración de los Sub proyectos en forma participativa, los cuales se clasificarán en simples y 
complejos según sus características técnicas. Si el sub proyecto es simple, con el presupuesto del 
perfil elaborado por la entidad ejecutora de la PPC, se firma el convenio de financiamiento entre 
la comunidad y el PICAR. En cambio si el proyecto es complejo requerirá la elaboración de un 
estudio de diseño técnico de pre inversión por un consultor individual por producto, denominado 
Facilitador, este estudio lo financiará el PICAR, con recursos del Componente 1. Una vez conocido 
el presupuesto del sub proyecto, se firmará el convenio de financiamiento. 
3. Transferencia directa y oportuna de recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias. 

Adhesión a las reglas de co-financiamiento, transparencia operativa, responsabilidad y manejo 
financiero de los Sub proyectos. 
4. Contraparte de los beneficiarios. 
5. Ejecución de los Sub proyectos por parte de la Comunidad. 
6. Operación y Mantenimiento de los Sub proyectos por parte de la Comunidad. 
7. Rendición pública de cuentas. 

 
3 Proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no. 
http://www.unescap.org 
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8. Compromiso de la Comunidad para la operación y mantenimiento de las inversiones. 
9. Protección del medio ambiente aplicando acciones que permitan velar por la sostenibilidad 

ambiental y la inclusión de medidas que permitan prevenir y/o mitigar efectos del cambio 
climático. 

 
4. Ciclo de la Inversión en el desarrollo impulsado por la comunidad 

 
A continuación se describe la estrategia de implementación del Proyecto, donde se diferencian y 
definen las responsabilidades de los actores que intervienen en cada etapa, con enfoque de 
género, así como los procedimientos y resultados esperados. 
 

 
 
  

1. Selección Técnica de Comunidades: La Unidad Nacional de Coordinación del Proyecto realizará la 
lista técnica de las comunidades de las regiones elegidas de acuerdo a la categorización de 
ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ǇƻōǊŜǎέ ŜƭŀōƻǊŀŘŀ ǇƻǊ Ŝƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ tƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Desarrollo, basado en los 
criterios de carencia las Necesidades Básicas y el Valor Bruto de la Produción, tomando en cuenta 
ǎƻƭƻ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ά!έ 
 

2. Difusión: Se implementará la estrategia de difusión y consulta para informar los objetivos, el 
alcance del Proyecto, los criterios de elegibilidad, y otros aspectos incluidos en el presente Manual 
Operativo, haciendo énfasis en los principios y el marco orientador de su implementación, los 
requisitos y los compromisos que se esperan de las Comunidades Beneficiarias, sus procesos de 
selección y los criterios de elegibilidad de los Sub proyectos que podrán ser financiados. 
 

3. Priorización de las Comunidades: Se efectuará en reuniones públicas ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭŀ ά/ƻƳƛǎƛƽƴ ŘŜ 
tǊƛƻǊƛȊŀŎƛƽƴέ, conformada por instituciones representativas de la Sección Municipal, como ser: 
autoridades representantes del Gobierno Municipal (Ejecutivo y Concejo Municipal), 
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representantes de las Organizaciones Sociales relacionadas con el desarrollo rural (Organizaciones 
Campesinas Indígenas Originarias, entre otras) y otras Entidades Coadyuvantes reconocidas como 
tales. Contarán con un instrumento escrito consensuado que defina los criterios y mecanismos de 
priorización de las comunidades basado en el listado de selección técnica de comunidades y la 
Estrategia de Implementación elaborado por el  
 
PICAR. La Comisión de Priorización podrá recomendar la supresión o la inclusión de Comunidades 
mediante la justificación escrita que aplique los criterios definidos por el Proyecto, los mismos que 
deberán ser verificados y validados por la UOR correspondiente. 
 

4. Planificación Participativa Comunitaria: Una vez seleccionadas y priorizadas las comunidades, a 
través de Entidades Ejecutoras contratadas se desarrollan procesos de Planificación Participativa 
Comunitaria (PPC) y con apoyo de la UOR PICAR,  las mujeres y los miembros  de la Comunidad en 
general,  consensuan y deciden en asambleas diferenciadas (comunidad y mujeres) sobre sus 
iniciativas de desarrollo, respectivamente (Ver la Guía de Planificación Participativa Comunitaria 
Anexo 3.O4.01) y sobre  la administración de recursos que serán desembolsados por el PICAR, 
generando obligaciones y responsabilidades que aseguren sostenibilidad a sus proyectos.  
 
La Entidad Ejecutora una vez identificadas las ideas de proyectos y realizada la priorización y 
validación por las mujeres y la comunidad en general, elabora los perfiles de proyecto, los que 
deben responder a la necesidad de la comunidad. Si el proyecto es sencillo, la entidad elaborará 
un perfil de proyecto avanzado (de acuerdo a las guías de elaboración de perfiles de proyectos 
proporcionadas por el PICAR), estos perfiles deben contener la suficiente información (actividades, 
volúmenes, presupuesto, esquemas, especificaciones constructivas simples, cronograma y 
estrategia de ejecución comunitaria), para pasar directamente a la firma de convenio de 
financiamiento y posteriormente a la etapa de ejecución. Por otro lado si el proyecto es complejo, 
la entidad elaborará un perfil, pero adicionalmente deben elaborar los Términos de Referencia 
para la contratación de un consultor especialista que realice los estudios y el diseño requerido.  
 

5. Elaboración de los Sub proyectos: Las mujeres y la Comunidad en general, con el apoyo del 
personal contratado por el PICAR (Consultores Facilitadores), se responsabilizan de identificar y 
elaborar sus Sub proyectos en el marco de los objetivos y criterios de elegibilidad del PICAR. El 
informe final del consultor debe presentarse en una asamblea general en la comunidad, si la 
comunidad está de acuerdo con el diseño, debe aprobar el proyecto, para que el PICAR, una vez 
evaluado el diseño del sub proyecto, proceda al pago del tercer informe, al Facilitador. 
 

6. Evaluación de los Sub proyectos Comunales y de mujeres: Se efectuarán evaluaciones técnica, 
económica, social y ambiental, que estarán a cargo del personal técnico de las Unidades Operativas 
Regionales. Los resultados de dichas evaluaciones, son avaladas por la Unidad de Coordinación 
Nacional. 

 
6.1 Aprobación Regional: Si el Sub proyecto cumple con los criterios de elegibilidad, tiene la 
documentación requerida, la evaluación y verificación de campo, efectuadas por los técnicos de la 
UOR-PICAR son favorables, el Oficial de Proyectos (Productivos o Infraestructura) emitirá el 
informe de aprobación del Sub proyecto, que debe tener el Visto Bueno del Operador Regional. 

 
6.2 Validación Nacional: Los Sub proyectos aprobados por las Unidades Operativas Regionales 
serán objeto de un proceso de validación por parte de los especialistas de la UCN-PICAR. Se 
objetará su aprobación, cuando no cumplan con los criterios establecidos en el Proyecto, los 
techos financieros programados y otros criterios de elegibilidad establecidos previamente.  

 
7. Suscripción de los Convenios de Financiamiento: Una vez aprobados y validados los Sub proyectos 

y luego de verificar la consistencia de la documentación de respaldo en base a los formatos 
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establecidos, se procederá a la suscripción del Convenio de Financiamiento (CF) entre el 
PROGRAMA EMPODERAR-PICAR y la Comunidad Beneficiaria, estableciendo las condiciones del 
financiamiento, el objeto, el periodo de vigencia, la estructura del financiamiento, el presupuesto 
detallado, cronograma de desembolsos según los hitos definidos, aporte de contraparte, las 
responsabilidades institucionales sobre el destino de los recursos y otros anexos que permitan 
precisar sus alcances. 
 
El CF será suscrito entre el Coordinador General de la UCN o el Operador Regional correspondiente, 
siempre y cuando este último cuente con la autorización escrita del Coordinador General del 
EMPODERAR PICAR y el Representante Legal de la Comunidad Beneficiaria, debidamente 
acreditado. 
 
Luego de suscrito el CF, se remite la documentación original a la Unidad de Coordinación Nacional 
del Proyecto para su archivo, quedando una copia en la UOR y otra en poder de la Comunidad 
Beneficiaria. 
 
Las modificaciones a los términos establecidos en un Convenio de Financiamiento pueden 
realizarse de dos formas: 
 

I. Mediante Adenda al CF entre el Programa EMPODERAR PICAR y la Comunidad 
Beneficiaria aceptando modificaciones al CF, solo en los siguientes casos: i) 
Modificación del plazo de vigencia del Convenio, ii) Modificaciones en el presupuesto 
sin y con incremento del monto del CF, siempre y cuando no modifique el alcance 
del Sub proyecto aprobado y, iii) Modificaciones al  cronograma de desembolsos. 

 
8. Ejecución de los Sub proyectos: Esta etapa está a cargo de la Comunidad Beneficiaria, a través de 

los comités de administración, control social y la participación activa de sus miembros. Los 
beneficiarios y beneficiarias de los sub proyectos recibirán capacitación y asesoramiento continuo 
del Proyecto, especialmente por el Consultor Acompañante, contratado por el PICAR, para  apoyar, 
capacitar, asesorar y acompañar a las comunidades en todos los procesos requeridos para la 
ejecución, operación y mantenimiento de los sub proyectos, de acuerdo a criterios, plazos y 
procedimientos establecidos en el presente Manual de Operaciones del PICAR. 
 

9. Monitoreo y Evaluación: La implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto 
tiene como finalidad el control y la verificación en forma oportuna y continua del logro de los 
productos y resultados obtenidos en relación a los objetivos planteados. Se define un sistema que 
interrelaciona insumos/resultados/impactos según el tiempo previsto, en los diferentes niveles de 
la estructura organizacional y operativa: Sub proyectos/Comunidades, Unidades Operativas 
Regionales y Unidad Coordinación Nacional. Así mismo se efectuará una evaluación de medio 
término, teniendo como referencia la línea de base definida al momento de la elaboración del 
PICAR. 
 

10. Evaluación de Impacto: Indaga por los cambios permanentes y el aporte a las mejoras de la calidad 
de vida, producidas por el Proyecto, una vez que este haya finalizado. Se enfoca en conocer la 
sostenibilidad de los cambios alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos). 

 
5.  Evaluación de viabilidad de los Sub proyectos de Inversión Comunitaria 

 
Las evaluaciones que establece el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales para financiar los 
Sub proyectos son: i) social, ii) económica, iii) ambiental y iv) técnica. 
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Las evaluaciones están a cargo de los técnicos de las Unidades Operativas Regionales y sub regionales, 
pudiendo recibir apoyo de los técnicos de la Unidad de Coordinación Nacional cuando la especialidad o la 
complejidad de los Sub proyectos así lo requieran. 
 

5.1 Elegibilidad de los Sub proyectos 
 
Los criterios de elegibilidad determinados en el capítulo I inciso 7 y la lista de exclusión, se aplicará en la 
evaluación y aprobación de los Sub proyectos, cuyo cumplimiento es obligatorio. 
 

5.2 Evaluación de los Sub proyectos (estudios)  
 
El Proyecto realizará evaluaciones a los estudios presentados por los Consultores Facilitadores. Estas 
Evaluaciones de pre factibilidad son: (i) evaluaciones: social, socio-económica, costo eficiencia, ambiental y 
técnica, realizada por el personal ǘŞŎƴƛŎƻ ŘŜ ƭŀǎ ¦hwΩǎ del Proyecto. 
 
Para la evaluación técnica no existen criterios únicos y dependen de la naturaleza del Sub proyecto, por lo 
general es la capacidad para hacer viable  los objetivos, las necesidades identificadas y los intereses de la 
población e instituciones; la evaluación económica está basada en las normas de inversión pública; la 
evaluación ambiental de acuerdo a instrumentos establecidos en el Manual de Gestión Ambiental del 
Proyecto; y la evaluación social es exhaustiva con parámetros cualitativos y cuantitativos y verificación de 
campo. La evaluación social, es realizada solo en este momento y constituye el factor determinante para 
continuar su ejecución. 
 

5.2.1 Evaluación social  
 
La evaluación social de los Sub proyectos tiene el propósito de: identificar los factores organizacionales y 
dinámicas sociales internas y externas que pueden incidir sobre el éxito o fracaso de las propuestas de 
financiamiento. (Marco de gestión social Anexo 3.05.02) 
 

5.2.2 Evaluación socio-económica 
 
Se aplica solo a los proyectos complejos  y se entiende como άƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ōŜƴŜŦƛŎƛƻǎ ȅ Ŏƻǎǘƻǎ 
atribuibles a la ejecución de un proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto con el 
objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución y el aporte al bienestar neto de la 
sociedad. Con este fin se debe determinar el flujo de caja del proyecto corregido por las Razones Precio 
Cuenta de EficienŎƛŀ ŘŜ ƭŀ 5ƛǾƛǎŀΣ aŀƴƻ ŘŜ hōǊŀ ȅ ¢ŀǎŀ ŘŜ 5ŜǎŎǳŜƴǘƻέ4 
 
Se aplica una de las siguientes alternativas: 
 

- Análisis Costo Eficiencia 
 

Es una técnica de análisis mediante la cual se busca el camino más económico y expedito para 
alcanzar un objetivo. Establece un principio básico: Dado un monto de recursos, debería 
asignárseles de forma tal que permita obtener el mayor número de resultados o beneficios al 
menor costo posible. 
 
El Análisis Costo Eficiencia (ACE), implica comparar los costos con los productos que genera el 
proyecto o con los beneficiarios atendidos y es muy aplicable a proyectos menores de inversión 
social (educación, salud y servicios básicos), donde el cálculo de los beneficios que generan estos 
proyectos tiene un alto costo (Costo/Ha, Costo/familia). 
 

 
4  Resolución Ministerio de Hacienda N° 360, artículo 7mo., emitido el 07 de julio de 2003. 
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- Evaluación socioeconómica  
 
Con información disponible (costos de infraestructura y de producción), utilizando el instrumento 
άtƭŀƴƛƭƭŀǎ tŀǊŀƳŜǘǊƛȊŀŘŀǎέ ŘŜ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ ǇǵōƭƛŎŀΦ 
 

 
5.2.3 Evaluación ambiental 

 
El propósito de efectuar la evaluación ambiental es la identificación y valoración de los impactos 
ambientales negativos, la adecuación de medidas de mitigación al tipo de Sub proyecto, y el monitoreo 
ambiental. Se realiza a través del Monitoreo y Seguimiento Ambiental - MSA que tiene por objetivo facilitar 
el seguimiento de los sub-proyectos en la implementación de las medidas de mitigación, permitiendo 
realizar cambios y ajustes cuando estas no estuvieran cumpliendo sus objetivos.   
 
Todo el proceso de evaluación ambiental se encuentra en el anexo 3.05.03 Manual de Gestión Ambiental. 
De manera específica para la evaluación ambiental se aplica el instrumento 3 del mismo manual. El puntaje 
mínimo de 70 puntos para su aprobación. 
 

5.2.4 Verificaciones de campo 
 
La verificación de campo se realiza durante la evaluación del sub proyecto, es de responsabilidad de la UOR 
correspondiente. 
Las verificaciones de campo buscan corroborar los aspectos técnicos, económicos, ambientales  y 
socioculturales propuestos en los Sub proyectos. Se establece que las verificaciones de campo no implican 
compromiso automático de aprobación del Sub proyecto de la Comunidad priorizada. Los alcances de la 
verificación son: 
 

1. Reconocer el área geográfica donde se ejecutará las actividades de los Sub proyectos. 

2. Verificar las características socio-culturales de la Comunidad. 

3. Conocer la percepción de los beneficiarios directos e indirectos sobre la propuesta de la 

Comunidad. 

4. Ratificar los contenidos técnicos del diseño de los Sub proyectos. 

5. Ajustar los Sub proyectos simples y solicitar los ajustes correspondientes a los Consultores 

Facilitadores a los Sub proyectos complejos, que se observaron en la verificación de campo. 

6. Verificar y confirmar la existencia de materiales locales mencionados en el presupuesto del Sub 

proyecto. 

7. Verificar los riesgos ambientales potenciales (si hubieren) con las actividades de los Sub proyectos. 

8. Verificar el conocimiento de la Comunidad respecto a los procedimientos que se aplicarán para las 

compras y rendiciones de cuentas en caso de que el Sub proyecto sea aprobado. 

 

 

 

 

IV Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación  
 

1. Sistema de monitoreo 
 

1.1. Objetivos del sistema de monitoreo y evaluación 
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La implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Proyecto tiene como finalidad el 
control y verificación en forma oportuna y continua del logro de los productos y resultados 
obtenidos en relación a los objetivos planteados, así como el establecimiento de las bases para la 
medición del impacto previsto. La importancia del sistema de monitoreo y evaluación del 
Proyecto permitirá:  
 

1. Promover la rendición de cuentas a los beneficiarios, a las instancias 
superiores del MDRyT y por su intermedio al Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia y a los Financiadores a través de la medición a 
intervalos regulares y la difusión del grado de cumplimiento de los 
resultados programados;  

2. Retroalimentar los procesos de toma de decisiones de la UCN, 
asegurando la aplicación de medidas correctivas cuando se detecten 
desviaciones;  

3. Sentar las bases para la sistematización de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, que permita contribuir a la generación de conocimiento para 
mejorar el desempeño de futuros proyectos y programas de 
características similares. 

 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación está orientado a resultados y sirve como un instrumento 
de gestión tanto para el personal del Proyecto como para las Comunidades Beneficiarias, a través 
de reportes de seguimiento simplificados destinados a: i) hacer seguimiento con la oportunidad 
debida, ii) realizar el seguimiento y la evaluación del logro de los resultados y objetivos de 
desarrollo, iii) hacer seguimiento a la sostenibilidad de los resultados, iv) analizar el impacto sobre 
el capital social y la toma de decisiones locales, v) evaluar el nivel de empoderamiento de los 
grupos vulnerables (mujeres y jóvenes), y vi) comprobar el cumplimiento del Marco de Gestión 
Ambiental y Social ς MGAS, entre otros. 
 
 

1.2. Enfoque 
 

El enfoque está orientado a una gestión del sistema que interrelacione 
insumos/resultados/impactos cada determinado tiempo que responda a la estructura 
organizacional y operativa del proyecto tal que, el auto aprendizaje de la gestión de los 
instrumentos y procesos se dé en cada uno de sus niveles y se asimile, simultáneamente, los otros 
niveles. Este aprendizaje institucional debe permitir una búsqueda permanente de mejores 
alternativas hacia el logro del propósito del Proyecto. 
 
Nivel Nacional o Tercer Nivel.- Monitorea el logro de los propósitos y objetivos de mayor nivel 
del Proyecto. 
 
Nivel Regional o Segundo Nivel.- Se refiere al alcance de datos e información cuantitativa y 
cualitativa que incorpora del nivel local, proyecta en su nivel y genera para el nivel nacional. 
 
Nivel de Comunidades Beneficiarias o Primer Nivel.- Monitorea los resultados obtenidos por el 

Proyecto en la ejecución de los Sub proyectos.  
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Este ordenamiento de la jerarquía con la cual se articularan niveles y fases del monitoreo del 

Proyecto está especificado en el siguiente cuadro. 

 
 

Tabla 3 Matriz de Estructura de Monitoreo 

 

Nivel del 

Monitoreo 

Tipos de 

Indicadores 
Quienes Cuando 

Sub 

proyectos 

 

Proceso 

Resultados  

Miembros de las 

Comunidad 

Beneficiaria 

 

Periódico en función de hitos 

programados para la 

implementación de los Sub 

proyectos del PICAR. 

Regional 

 
Resultados a nivel 

de Sub proyectos 

Proceso 

Unidades 

Operativas 

Regionales  

semestral y anualmente,  generado, 

por el sistema de información 

Gerencial Georeferenciado (SIGG). 

Nacional 

 
Impactos 

Resultados 

Proceso 

Coordinación 

Nacional del 

Proyecto 

Semestral  y anualmente, generado 

por el sistema de información 

Gerencial Georeferenciado (SIGG). 

 

Esta estructura del monitoreo queda visualizada en el macro proceso descrito en el flujo grama 1 
cuyo detalle puede ser observado en el Anexo IV.02.01 Monitoreo de Sub proyectos PICAR, en 
relación al manual técnico de monitoreo de Sub proyectos PICAR. 
 
Los indicadores del marco de Resultados y Seguimiento del Proyecto se constituyen en la base 
para definir los resultados que se esperan lograr en los diferentes niveles del monitoreo, 
permitiendo de esta manera relacionar los niveles con los componentes del Proyecto. 
 
 
 

https://empoderar-my.sharepoint.com/personal/bcardenas_empoderar_gob_bo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Users/PICAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents%20and%20Settings/Jhonny/Desktop/German%20y%20marco/AppData/Local/Microsoft/Users/PAR/Desktop/MOP%202008/anexos/Capitulo%20V%20Sistema%20de%20minitoreo%20seguimiento%20y%20evaluacion/Anexo%20V.01.01%20Monitoreo%20de%20alianzas.doc


 

40 

 

Tabla 4 : Marco de resultados y seguimiento  

 

Se consideran los indicadores sectoriales centrales: Sí 

Nombre del Indicador Central 
Unidad de 

Medición 
 Línea Base Meta Final 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Beneficiarios directos del proyecto 
 

Número Valor 0.00 350.000,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario  Movido al indicador de PDO y 

redefinido para monitorear el número 

de comunarios focalizados que se 

benefician de la infraestructura 

mejorada y el acceso mejorado a 

servicios básicos 

 

Mujeres beneficiarias 
 

Porcentaje Valor 0,00 45,00 

 

 

 

Indígenas beneficiarios 
 

Porcentaje Valor 0,00 85,00 

 

94% 
Sub-tipo 

Complementario 

Mujeres cabeza de familia5 
 

Porcentaje Valor 0,00 20,00 

Sub-tipo 

Complementario 

 
5 Los hogares con mujeres como cabeza de familia son los más vulnerables en las comunidades focalizadas, que están ubicadas en los municipios más 

vulnerables y con mayor inseguridad alimentaria. 
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1.2 

 

 

1.3 

2 Subproyectos en pleno funcionamiento 

12 meses después de su conclusión  
 

Porcentaje Valor 0,00 75,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario  Fecha de conclusión de la meta 

revisada  

3 Acceso mejorado a infraestructura básica 

y servicios en comunidades focalizadas  
 Texto Valor 0,00 3 meses adicionales de acceso vial por 

año; 1400 ha irrigadas (nuevas y 

mejoradas): 480 km de cercos 

construidos; 400 m3 adicionales de 

agua potable disponibles para 

comunidades focalizadas por día 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario   

 

Nombre del Indicador Central 
Unidad de 

Medición 
 Línea Base Meta Final 

Número de beneficiarios capacitados en 

gestión de proyectos (de los cuales 

mujeres) 

 
Número Valor 0,00 14000,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario  40% de los beneficiarios serán mujeres 

 Número de beneficiarios involucrados en 

comités de implementación de 

subproyectos (de los cuáles mujeres) 

 

 
Número Valor 0,00 7800,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario  50% de los miembros de comités serán 

mujeres 

 Porcentaje Valor 0,00 70,00 
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Porcentaje de miembros de la comunidad 

satisfechos con el proceso de 

planificación e identificación del 

subproyecto (de los cuales mujeres)  

 
 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario Nivel de 

satisfacción 

en 

movilización 

(participación

, inclusión en 

la toma de 

decisiones)  

70% de las mujeres estarán satisfechas  

 Porcentaje de subproyectos que 

completaron satisfactoriamente la 

implementación, incluyendo contabilidad 

final. 

 
Porcentaje Valor 0,00 80,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario   

 Porcentaje de subproyectos concluidos 

cuyas auditorías técnicas y fiduciarias no 

tienen observaciones sustanciales 

 
Porcentaje Valor 0,00 90,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario  Revisado para monitorear 

subproyectos sin observaciones 

sustanciales (en lugar de no aprobado) 

Subtipo Fecha 01-Nov-2011 23-Dic-2016 

Desglose Comentario   

 Acceso mejorado a infraestructura y 

servicios básicos en comunidades 

focalizadas  

 
Texto Valor 0 Dado que el FA incluiría una segunda 

ronda de subproyectos y nuevas 

intervenciones en Pando, las metas serán 

determinadas en el lapso de un año 

 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 

 Comentario   

 Porcentaje de miembros de comunidades 

satisfechos con los resultados de los 
 

Porcentaje Valor 0,00 75,00 

 Fecha 01-Nov-2011 30-Nov-2019 
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subproyectos (infraestructura/servicios) 

(de los cuáles mujeres) 

 Comentario Nivel de 

satisfacción 

en la 

implementaci

ón del sub 

proyecto y 

resultados 

(calidad, uso) 

70 porciento de las beneficiarias 

mujeres 

Subtipo Fecha  31-Dec-2016 

Desglose Comentario   
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Figura 5 Flujograma 1 Proceso macro del monitoreo y evaluación del Proyecto  

 

 
Con base al ciclo del Proyecto estructurado en el Capítulo VI y al punto 2. Procedimientos del Sistema 
Administrativo Financiero, se ha identificado el plan de hitos para el monitoreo del Proyecto que deberá 
ser anual y acumulativo con base en los indicadores definidos en el marco de resultados y seguimiento del 
Proyecto o el plan de implantación del Proyecto. A nivel de los Sub proyectos, su matriz de programación 
identificara también hitos para su monitoreo físico y financiero. Hito es un acto institucional del Proyecto o 
del Sub proyecto que determina un avance sustancial en su ejecución. Con esta perspectiva, se ha 
formulado la matriz Nº 2 que describe los indicadores de monitoreo que, deben ser monitoreados 
anualmente por cada nivel de ejecución del Proyecto detallado en las siguientes matrices: Nº 3 para 
Coordinación Nacional, Nº 4 para las Unidades Regionales Operativas y Nº 5 para los Sub proyectos. 
  

Tabla 5 Matriz 2 Plan de hitos del Proyecto 

 

Hitos del PICAR Indicadores 
Quién  

Monitorea? 
Cuándo? 

1. Conformación de las 

Comisiones  Priorización en los 

Municipios 

4  Nro Comisiones de Priorización 

conformadas  

UCN  

 
 

Luego de las 

Reuniones de 

Concertación 

Municipal 

2. Priorización de Comunidades No. de Comunidades Priorizadas UCN - UOR   

3. Ejecución del proceso de 

Planificación Participativa 

Comunitaria (PPC) donde las 

Comunidades consensuan y 

deciden sobre sus iniciativas de 

desarrollo y se capacitan sobre 

la administración de recursos 

que serán desembolsados por el 

PICAR. Elaboración de perfiles 

de Sub proyectos 

No. Talleres de 

información/capacitación 

No. participantes en estos eventos  

 

UOR  

Facilitadores 
 

4. Elaboración de Sub proyectos No. Sub proyectos presentados UOR ï 

Comunidades 

Beneficiarias  

 

 

5. Evaluación viabilidad  No. de Sub proyectos aprobados  UCN - UOR  
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a ser financiados  

6. Suscripción de Convenios de 

Financiamiento 

No. Convenios suscritos con las 

Comunidades Beneficiarias. 

 

UCN 

UOR 

 

 

7. Transferencia de recursos, 

primer desembolso 

Ejecución físico-financiera según 

hitos de los Sub proyectos: 

Adquisición de equipos` 

Contratación de consultorías 

Comunidades 

Beneficiarias 

 
UCN 

En función de 

hitos de la 

programación de 

los Sub proyectos 

8. Segundo desembolso  Idé Id. Id. 

9. Siguientes desembolsos Id Id. Id 

10.  Ejecución de los Sub 

Proyectos 
Mejoramiento deé (%) en las 

Comunidades Beneficiarias.. 

.. 

 

Comunidad 

Beneficiaria 

UCN 

UOR 

 

11. Cierre convenio No. de CFs cerrados. UCN UOR 

Comunidades 

Beneficiarias 

Luego de la 

Presentación del 

Acta de 

cierrefinal 

12. Evaluación de medio 

término / impacto 

Indicadores de impacto. UCN  

 
 

 

2. Monitoreo: indicadores, instrumentos y herramientas 
 
 
2.1. Monitoreo a nivel nacional 
 
Conducido por la Unidad de Coordinación Nacional a través del coordinador técnico , cuyas acciones 
centrales son: 
 

1. Procesar la información del Sistema de Información Gerencial Georefereciado del 
Proyecto, mediante reportes finales de cada indicador por componente. 

2. Emitir reportes del aprendizaje institucional de la ejecución del Proyecto generado en 
cada Sub proyecto y transmitida por el nivel regional. 

3. Aplicar indicadores orientados a sondear la funcionalidad de las unidades operativas, así 
mismo detectar el funcionamiento eficiente del sistema de información y monitoreo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Matriz 3 Monitoreo para la Unidad de Coordinación Nacional  
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¿Qué se va 

monitorear? 

Indicadores 

(Valor inicial)  

Instrumentos ¿Cuándo? ¿Quiénes? 
¿Para 

quién? 

Valor 

obtenido 
Evaluación 

Aprendizaj

e 

instituciona

l 

Apoyo 

institucional 

No. eventos de 

difusión 
No. participantes 

por género  

No. Comunidades 
participantes  

Informes de 

los eventos. 

Cada 

evento  

 

Especialista en 

capacitación y 
asistencia 

técnica 

UCN  

 
  Metodología 

de los 
eventos 

Implementa

ción de Sub 
proyectos 

 

No. Sub 

proyectos 
ejecutados 

Informes 

consolidado
s de las 

UOR´s 

 
 

Informes 

semestrales 
y anuales 

 
 

Especialistas: 

En 
infraestructura, 

Género y 

Social, 
Ambiental 

Coordinador 

Técnico. 

 

UCN 

Comuni
dades 

Benefici

arias 

  
 

Valor de 

la 
informaci

ón 

contenida 
en los 

informes 

regionales  

 
Estrategia 
de 

implantac

ión de los 
Sub 

proyectos 

Administra-
ción del 

Proyecto 

Funciona-
miento de los  

sistemas de  

Monitoreo,  
información, 

adquisiciones y 

financiero. 

Reportes de 
los sistema 

en los tres 

niveles  

 
 

Semestral-
mente 

UCN  

 
 
 
 
 

UCN    Calidad 
de la 

informaci

ón 

 
Manejo 
de los 

sistemas 

por 

quienes 

correspon

de 

 
 

2.2. Monitoreo a nivel regional 
 

En las unidades operativas regionales del proyecto (UOR-PICAR), el monitoreo se caracteriza por: 
 

1. Se condensa el conjunto de flujos de información provenientes de los Sub proyectos PICAR y el 
que se genera regionalmente tanto por los facilitadores, acompañantes y otros actores 
coadyuvantes.  

2. Es el segundo nivel de aprendizaje institucional. Un equipo de evaluación conformado por   
miembros del Comité de Administración y el Comité de Control Social Comunitario,  
acompañantes, Entidades Coadyuvantes y otros actores que intervienen en la implementación 
de un Sub proyecto, deben constituir en el mecanismo de aprendizaje institucional.  

 
El flujograma 2 refleja este mecanismo y la matriz 4 determina el monitoreo de las unidades regionales 
operativas. 
Figura 6: Flujograma 2 Monitoreo de Unidades Operativas. 
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  Tabla 7 Matriz 4    Monitoreo de las Unidades Operativas Regionales  

 

Que se va a 

Monitorear 

Indicadores 

(Valores iniciales) 
Instrumentos Cuando Quienes Para quienes 

Valor 

obtenido 
Evaluación 

Aprendizaje 

Institucional 

Fortalecimiento 

de Capacidades 

 

No. de Comunidades 

Priorizadas  

 

N°de Sub proyectos  por 

enfoque 

 

N° de sub proyectos por 

complejidad 

 
No.  Facilitadores 

contratados 

 
No. talleres de 

capacitación a 

facilitadores  

 
 
 
 
No. Comités de 

Administración conocen 

sus responsabilidades 

 
 
 
 
No. Sub proyectos 

viables  

 

Lista técnica 

de 

comunidades 

 

Actas de 

comisión de 

priorización 

 

 

Guías de 

aprobación de 

sub proyectos 

 
Informes de 

Facilitadores 

 
 
 
 
 

 

Informe de 

eventos de 

capacitación 

Se evalúe cada 

Sub proyecto. 

 
 

Oficiales de 

Infraestructura, 

Oficiales 

Productivos y 

Analista 

Fiduciario 

de la UORs 

 

Miembros de 

las 

Comunidades 

Beneficiarias 

   

Inversión en el 

desarrollo 

impulsado por 

la comunidad. 

No. Sub proyectos 

financiados 

 
No. de CB financiadas 

que han logrado los 

resultados esperados 

 

Informes de 

seguimiento y 

gestión de los 

Sub proyectos. 

 
convenios 
 

Se evalúe cada 

Sub proyecto 

 
 
 
 
 

Especialistas 

(nacionales y 

regionales) 

 
Acompañantes 

 

UCN-PICAR e 

interesados  
 
 

  
Metodología 

de 

capacitación 

de eventos 

Metodología 

de 
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No. cursos de 

capacitación a 

Comunidades 

Beneficiarias 

 
  
 
No. miembros de las CB 

capacitados 

 
 
 
 
 

 
Informes de 

consultores 

acompañantes  

 
Informes 

eventos de 

capacitación 

 
 

 
Informe de los 

eventos 

 
 
Lista de 

participantes 

 
 
Informes de las 
entidades 
coadyuvantes 
 
 
 
 

En la 

realización de 

los 

talleres/cursos 

 
 
 
 
 
 

fortalecimiento 

institucional 

Manejo de 

instrumentos 

de monitoreo, 

financieros. 

éé 

 
 

Administración 

Monitoreo y 

Evaluación 

 

N° talleres  de 

capacitación en 

monitoreo y evaluación 

 
 
 

Informes de los 

talleres  

Cada taller 

 
Coordinador 

técnico  
Comunidades 

Beneficiarias 
  Manejo de los 

instrumentos 

por las 

Comunidades 

Beneficiarias 
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2.3 Monitoreo de las Comunidades Beneficiarías 
 
Sus características son: 

 
1. El monitoreo a nivel de los Sub proyectos es esencialmente participativo a través de un mecanismo 

de decisión y concertación implementado por el Comité de Control Social Comunitario 

conformado por miembros de la Comunidad Beneficiaria. Tiene por herramienta principal el ciclo 

de aprendizaje. (Ver Anexo 4.02.01 Monitoreo de Sub proyectos) 
2. La implementación de los Sub proyectos conlleva sus propios hitos. Es sobre estos hitos que se 

realizará el automonitoreo como parte del proceso de aprendizaje, por el mecanismo de decisión y 

concertación con base en el análisis de la ejecución de actividades y resultados según metas e 

indicadores programados en sus programaciones. El flujograma 3 refleja este proceso de 

automonitoreo y aprendizaje.  

3. El flujograma 3 refleja este proceso de automonitoreo y aprendizaje. 

 
Figura 7 Flujograma 3 Monitoreo de las Comunidades Beneficiarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matriz 5 precisa el monitoreo de las Comunidades Beneficiarias. 

 
 
 
 

Comité de Control 

Social 

Información de imputs 

- Asistencia Técnica 

- Capacitación 

- Adquisiciones  

Información de progreso 

 

- Resultado de los Inputs 

- Cantidad y Calidad de 

los Inputs 

- Output generados no 

esperados 

-Acciones 
correctivas 

- Aprendizaje 

Espacio de 

concertación 

sobre las 

divergencias y /o 

conformidad de 

los resultados 

R
e

tr
o

a
lim

e
n

ta
c
ió

n 

Resultado de las 

CB. 

Aprendizajes para 

ser aplicados en 

otras regiones 

Contribución a los 

resultados del 

Programa 

SALIDAS 

Insumos Para las 

UOR´s 

https://empoderar-my.sharepoint.com/personal/bcardenas_empoderar_gob_bo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Users/PICAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents%20and%20Settings/Jhonny/Desktop/German%20y%20marco/MOP2088CC/anexos/Capitulo%20V%20Sistema%20de%20minitoreo%20seguimiento%20y%20evaluacion/Anexo%20V.02.02%20Manual%20técnico%20de%20monitoreo%20de%20alianzas.doc
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Tabla 8 Matriz 5 Monitoreo de las Comunidades Beneficiarias 

Qué se va a 

Monitorear

? 

Indicadores 

(Valor inicial)  
Instrumentos Cuándo? Quiénes? Para quiénes? 

Valor 

obtenido 
Evaluación 

Aprendizaje 

institucional 

Implementa

ción de los 

Sub 

proyectos 

¶ Adquisición de 

bienes 

¶ Contratación de 

servicios 

¶ Contratación de 

obras 

¶ # de empleos 

generados 

¶ Informes de 

rendición de 

cuentas publica en 

asamblea 

comunitaria  

¶ Eventos de 

capacitación  

¶ Seguimiento a 

hitos/actividad

es 

¶ Reportes de 

ejecución  

financiera 

 

Cumplimiento 

de hitos de 

acuerdo a la 

programación 

del Sub 

proyecto. 

 
 
 

Mecanismo de 

seguimiento de 

los Sub 

proyectos 

 
Técnicos 
acompañantes  
 

Los miembros 

de las 

Comunidades 

Beneficiarias. 

 
 
 
 

  
 

Ej: respecto a: 

 

¶ Preparación 

colectiva de 

informes. 

¶ Transparencia 

en la 

información de 

procesos 

¶ Transparencia 

en la rendición 

de cuentas 

¶ Registro de 

gastos adecuada 

a las 

Comunidades 

Beneficiarias 

¶ Mejora del 

trabajo en 

comunidad 

¶ Participación y 

empoderamient

o de la mujer 

¶ Manejo de los 

instrumentos 

¶ Aspectos 

ambientales 
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2.4 Monitoreo del funcionamiento del Proyecto 
 

1. Determinará la existencia o no de una brecha de percepción entre los servidores públicos del 

Proyecto y los miembros de las Comunidades Beneficiarias, eventualmente con las Entidades 

Coadyuvantes, respecto a la interrelación existente entre ambos desde la visión de cada uno de 

ellos sobre el funcionamiento del Proyecto.  

 
2. Una vez cada dos años, la UCN del PICAR, realizará una encuesta  a los miembros de las 

Comunidades Beneficiarias y/o Entidades Coadyuvantes que capte su percepción respecto a:  

 
a. Visión respecto al funcionamiento general del Proyecto, 

b. Cumplimiento de funciones del personal del Proyecto tanto de las Unidades Operativas 

Regionales  como de la Unidad de Coordinación Nacional,  

c. Calidad en el trato a los miembros de las Comunidades Beneficiarias,  

d. Transmisión de conocimientos para facilitar la formulación de nuevos Sub proyectos,  

e. Transmisión de conocimientos para la implementación de nuevos Sub proyectos,  

f. Recepción de propuestas emergentes de los miembros de las Comunidades 

Beneficiarias,  

g. Acceso a información solicitada por las Comunidades Beneficiarias,  

h. Rapidez en la atención de solicitudes,  

i. Rapidez en la respuesta a consultas especializadas,  

j.  Oportunidad en la llegada a la Comunidad Beneficiaria. 

 
En el mismo periodo, se aplicará otra encuesta con los mismos temas al personal del 

Proyecto para captar su percepción respecto a los miembros de las Comunidades 

Beneficiarias. Situación similar se aplicara al personal de las Entidades Coadyuvantes. 

 
3. La Coordinación Nacional diseñará e implementará una estrategia de consolidación o cierre de 

la brecha de percepción basada en el aprendizaje institucional y transformación/consolidación 

de la imagen institucional según el caso. 

 

3. Sistema de información  
 

El sistema de monitoreo y evaluación estará soportado por un sistema de información que articula los 

reportes de ejecución financiera con el avance físico tanto en el apoyo institucional como en la 

implementación de los Sub proyectos. La información financiera será emitida por el sistema respectivo 

de acuerdo a requerimientos del financiador. Ver Capítulo VII. 

El Sistema de Información Gerencial Georeferenciado (SIGG), cuenta con información en tiempo real, 

permitiendo: (ver Anexo 4.03.02 Términos de Referencia para el SIGG)  

 
1. Estructurará una base de datos sobre cada Sub proyecto desde su presentación hasta el cierre del 

convenio con la Comunidad Beneficiaria. 

2. Estructurará bajo la lógica de hitos el sistema de seguimiento del Sub proyecto, plan de 

adquisiciones, la programación, ejecución y descargo de las actividades implementadas por las 

Comunidades Beneficiarias. 

3. Precisará la localización de los Sub proyectos para determinar la cobertura espacial del 

Proyecto.  

4. Identificará la infraestructura existente en el área de las Comunidades Beneficiarias. 

5. Ratificará la información de las Comunidades Beneficiarias en cuanto a su localización rural, 

pueblos rurales, pueblos indígenas entre otros datos.  

6. Conocerá y compatibilizará con exactitud los requerimientos de infraestructura indispensable 

que requieran las Comunidades Beneficiarias para su operación frente a los existentes en el área 

respectiva 

https://empoderar-my.sharepoint.com/personal/bcardenas_empoderar_gob_bo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Users/PICAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents%20and%20Settings/Jhonny/Desktop/German%20y%20marco/MOP2088CC/anexos/Capitulo%20V%20Sistema%20de%20minitoreo%20seguimiento%20y%20evaluacion/Anexo%20V.03.03%20TDR%20SIGG.doc
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7. Emitirá reportes cuantitativos, cualitativos de la ejecución física y financiera de los Sub 

proyectos y georeferenciación de su localización.  

8. Generará información necesaria para el monitoreo en sus tres niveles (Nacional, Regional y de 

Comunidad Beneficiaria). 

9. Proporcionará instrumentos de trabajo al personal técnico del Proyecto para el desarrollo de sus 

funciones. 

10. Realizará seguimiento a los contratos de consultoría relacionadas a la gestión del Proyecto y 

Comunidades Beneficiarias.  

 

4. Evaluación de medio término e impacto  
 

4.1 Objetivos de la evaluación 
 

1. Comparará y verificará los cambios logrados con el acceso de infraestructura de servicios básico 

y productivos producto del apoyo del PICAR en relación con la situación inicial sin proyecto. 

2. Identificará los procesos y actores que inciden en el éxito del Proyecto en el tiempo 

3. Evaluará la pertinencia, rendimiento y éxito de las actividades con respecto a los objetivos del 

Programa. 

4. Determinará la validez de los mecanismos e instrumentos técnico-operativos diseñados por el 

Proyecto para facilitar su ejecución. 

5. Recomendará ajustes y mejoras al PICAR de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada.  

 

4.2 Componentes de la evaluación 
 

1. Población objetivo. La población meta del Proyecto son las Comunidades seleccionadas y 

priorizadas en el área el Proyecto 

2. Situación inicial (Línea de base).  La situación inicial de un Proyecto es descrita en la Línea 

de Base, que provee de información antes de la intervención del Proyecto. Tiene por objetivo 

establecer parámetros de comparación para medir en el tiempo (periódicamente) la evolución 

de la población objetivo. 

3. Grupo control. Un aspecto clave es la selección del grupo testigo, a ser objeto de comparación 

con aquellos actores con los cuales se buscar realizar la intervención. El grupo testigo para el 

proyecto son aquellas Comunidades que no han pasado por el proceso de intervención del 

Proyecto en comparación de aquellas Comunidades beneficiadas con los proyectos del 

Programa  

 

4. Intervención. Son los mecanismos, procesos y acciones realizados de modo que se logre 

cambios en la situación inicial en búsqueda de la situación deseada 

5. Situación al momento de medir. Se refiere a la situación en la que se encuentra la población 

objetivo al momento de realizar el levantamiento de la información para medir el impacto de la 

ejecución del Proyecto. El Proyecto contará con dos evaluaciones: una a medio término y otra 

al final de la vida del Proyecto 

6. Estudios de caso. Identificar experiencias de mayor éxito o dificultad de la implementación de 

las Comunidades Beneficiarias con el fin de extraer un conjunto de conocimientos que 

retroalimenten a los actores intervinientes en la ejecución del Proyecto como también a la 

sociedad en general. 

 
 
 
 

4.3 Ejecución de la evaluación 
 
Será realizado a la mitad del periodo en un plazo máximo de 15 meses desde la entrada en vigor del 

Proyecto, a través de la contratación de una consultoría para lo cual se han preparado inicialmente los 
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TDR´s para la evaluación de medio término. (Ver Anexo 4.03.03 Términos de Referencia evaluación 
medio término) 
 
 

4.4 Implementación de las recomendaciones de la evaluación 
 
Se formulará un plan de implementación con base en las recomendaciones de la evaluación de medio 

término cuya conducción estará a cargo del Coordinador General del Proyecto. 

 

5. Organización institucional para el monitoreo 
 
El sistema de monitoreo y evaluación, que tendrá como base el Sistema de Información Gerencial 

Georeferenciado (SIGG), será conducido desde la Unidad de Coordinación Nacional del Proyecto, por 

el Coordinador Técnico. Una de sus funciones es asumir la responsabilidad de generar la capacidad 

institucional en el Proyecto y en las Comunidades Beneficiarias para la operación del sistema de 

monitoreo y evaluación. 

 
El sistema será operado por el conjunto de miembros de la estructura organizacional del Proyecto. 

Al interior de la estructura organizacional del Proyecto, los especialistas asumirán la responsabilidad del 

monitoreo en su especialidad y, cada Comunidad Beneficiaria conformará un mecanismo colectivo 

(Comité de Control Social Comunitario) compuesto por miembros elegidos de la Comunidades 

Beneficiarias para realizar su auto monitoreo. 

 
La capacitación y adiestramiento será responsabilidad de la UCN, para lo cual se ha programado varios 

eventos cuyo detalle es el siguiente: 

 
Tabla 9 Matriz 6  Talleres de capacitación sobre el sistema de M&E 

 

Detalle 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Monitoreo de la Comunidad Beneficiaria       

Talleres de Capacitación para el Monitoreo a comité 

de control social  3 5 5 

Talleres de capacitación a Comités   3 3 3 

Monitoreo a Nivel Regional       

Taller de capacitación al personal especializado de 

las UOR´s  1 1  1 

Talleres para otros Actores relacionados 

(acompañantes) 2 2 2 

 
En cada taller, la capacitación se realizará con base en la programación del Sub proyecto cuyos temas 

centrales serán:  

 

¶ La programación del Sub proyecto, instrumento del monitoreo/automonitoreo. 

¶ Alcance y contenido del monitoreo y evaluación,  

¶ Auto monitoreo como aprendizaje institucional,  

¶ Instrumentos de monitoreo,  

¶ Validación y evaluación de los instrumentos,  

¶ Ajuste de los instrumentos,  

¶ Los informes como base de la transparencia en la gestión. 

¶ Presentación de reportes e informes.  

 

6. Línea de base comunal 

https://empoderar-my.sharepoint.com/personal/bcardenas_empoderar_gob_bo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Users/PICAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents%20and%20Settings/Jhonny/Desktop/German%20y%20marco/MOP2088CC/anexos/Capitulo%20V%20Sistema%20de%20minitoreo%20seguimiento%20y%20evaluacion/Anexo%20V.04.04%20TDR%20evaluación%20de%20medio%20término.doc
https://empoderar-my.sharepoint.com/personal/bcardenas_empoderar_gob_bo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Users/PICAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/samsung/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Documents%20and%20Settings/Jhonny/Desktop/German%20y%20marco/MOP2088CC/anexos/Capitulo%20V%20Sistema%20de%20minitoreo%20seguimiento%20y%20evaluacion/Anexo%20V.04.04%20TDR%20evaluación%20de%20medio%20término.doc
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El PICAR realizará un estudio para definir la línea de base comunal a partir de un diseño muestral que 

reflejará las características socio-económicas y culturales de alrededor de 550 comunidades, en los 5 

departamentos de las dos regiones donde el Proyecto apoyará la implementación de los Sub proyectos. 

Los indicadores económicos, sociales y ambientales serán los establecidos orientados en el Marco de 

Resultados del Proyecto y determinados con base a un formulario de diagnóstico comunal  Anexo 4.06.04 
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V Sistemas de adquisiciones y contrataciones  
 

1. Aspectos generales 
 
El 16 de diciembre de 2015, la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó los convenios 
de crédito 5712-BO y 5713-BO para la ejecución del Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas 
Rurales ς PICAR (financiamiento adicional). 
 
En dichos convenios se establece que los bienes, servicios distintos a los de consultoría, obras y 
servicios de consultoría que sean necesarios para ejecutar las actividades y lograr los resultados 
previstos en el POA del proyecto, se contratarán de acuerdo a las normas establecidas en los 
Convenios citados y procedimientos que se describen en el presente capítulo. 
 
Estas normas y procedimientos son de uso y aplicación obligatoria para el PICAR y las comunidades 
ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛŀǎΣ ōŀƧƻ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ǎǳǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŀǎ ƳłȄƛƳŀǎ ŀǳǘƻǊƛŘŀŘŜǎ ŜƧŜŎǳǘƛǾŀǎ όa!9ΩǎύΣ 
de acuerdo a su estructura orgánica. 
 
[ŀǎ a!9Ωǎ ŘŜ ƭŀǎ ƛƴǎǘŀƴŎƛŀǎ ŜƧŜŎǳǘƻǊŀǎ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜƭ /ƻƴǾŜƴƛƻ ŘŜ /ǊŞŘƛǘƻ ǎƻƴΥ όƛύ Ŝƴ Ŝƭ tL/!wΣ Ŝƭ 
Coordinador General del EMPODERAR y (ii) en las comunidades beneficiarias el Comité de 
Administración. 

 

1.1. Marco legal 
 

Toda adquisición de bienes y/o servicios distintos a los de consultoría, contratación de obras y 
selección de servicios de consultoría con recursos del proyecto, se realizará en el marco de lo 
dispuesto en: 

 

¶ Los Convenios de financiamiento. 

¶ [ŀǎ άbƻǊƳŀǎ ǇŀǊŀ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ōƛŜƴŜǎΣ ƻōǊŀǎ ȅ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ŀ ƭƻǎ ŘŜ ŎƻƴǎǳƭǘƻǊƝŀ Ŏƻƴ 
préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del .ŀƴŎƻ aǳƴŘƛŀƭέΣ 
publicadas en enero de 2011 y revisadas en julio de 2014 (Normas de Adquisiciones Anexo 
V.1Normas de Adquisiciones). 

¶ [ŀǎ άbƻǊƳŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǎŜƭŜŎŎƛƽƴ ȅ ŎƻƴǘǊŀǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎƻƴǎǳƭǘƻǊŜǎ Ŏƻƴ ǇǊŞǎǘŀƳƻǎ ŘŜƭ .LwCΣ ŎǊŞŘƛǘƻǎ 
de la AIF y donaciones por prŜǎǘŀǘŀǊƛƻǎ ŘŜƭ .ŀƴŎƻ aǳƴŘƛŀƭέΣ ǇǳōƭƛŎŀŘŀǎ Ŝƴ ŜƴŜǊƻ ŘŜ нлмм ȅ 
revisadas en julio de 2014 (Normas de Consultoría Anexo V.2Normas de Consultoría). 

¶ [ŀǎ άbƻǊƳŀǎ ŀƴǘƛ ŎƻǊǊǳǇŎƛƽƴ ŘŜƭ .ŀƴŎƻ aǳƴŘƛŀƭέΣ ǇǳōƭƛŎŀŘŀǎ Ŝƴ Ƨǳƭƛƻ ŘŜ нлмл  όAnexo V.3, 
Normas contra la corrupción). 

¶ El Manual de Operaciones del PICAR. 

¶ El Manual de procedimientos administrativos, adquisiciones y contrataciones (Anexo V.4, 
Manual de campo). 

 

1.2. Plan de adquisiciones y contrataciones (PAC) 
 
El Plan de adquisiciones y contrataciones (PAC) es el instrumento administrativo que permite 
prever durante la gestión: la adquisición de bienes y servicios distintos a los de consultoría, la 
contratación de obras, y la selección y contratación de servicios de consultoría, necesarios para 
alcanzar los resultados establecidos en el Programa Operativo Anual (POA), que será incluido y 
actualizado en el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP por sus siglas en ingles). No se 
podrá iniciar ningún proceso de adquisición o contratación que no esté incluido en el PAC aprobado 
por el Banco. 
 

file:///G:/hp/Desktop/Anexos/Anexos%20capitulo%20VI%20Sistema%20de%20contrataciones/ANEXO%20VI.3%20Normas%20de%20Contra%20la%20Corrupcion.pdf
file:///G:/hp/Desktop/Anexos/Anexos%20capitulo%20VI%20Sistema%20de%20contrataciones/ANEXO%20VI.3%20Normas%20de%20Contra%20la%20Corrupcion.pdf
file:///G:/hp/Desktop/Anexos/Anexos%20capitulo%20VI%20Sistema%20de%20contrataciones/ANEXO%20VI.4%20Manual%20de%20Adquisiciones%20y%20contrataciones%20para%20las%20OPPs.doc
file:///G:/hp/Desktop/Anexos/Anexos%20capitulo%20VI%20Sistema%20de%20contrataciones/ANEXO%20VI.4%20Manual%20de%20Adquisiciones%20y%20contrataciones%20para%20las%20OPPs.doc
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[ŀǎ ǳƴƛŘŀŘŜǎ ƻǇŜǊŀǘƛǾŀǎ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜǎ ό¦hwΩǎύ Ŏƻƴ Ŝƭ ŀǇƻȅƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀǎ Ŝƴ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƻƴŜǎ ȅ ŘŜ 
planificación de la Unidad de Coordinación Nacional del PICAR (UCN-PICAR), elaborarán el PAC 
correspondiente a cada unidad operativa regional (UOR). La UCN-PICAR será la encargada de 
consolidar el PAC del proyecto, que será parte anexa al POA de cada gestión. Las adquisiciones y 
contrataciones del proyecto se ejecutarán en concordancia con dicha programación. 
 

1.3. Conducción del proceso 
 

La responsabilidad en la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios distintos a 
los de consultoría, contratación de obras, selección de consultores, así como su contratación y 
resultados, para: 

 

¶ La UCN-tL/!w ȅ ƭŀǎ ¦hwΩǎΣ ǎŜǊłƴ ƭƭŜǾŀŘƻǎ ŀ Ŏŀōƻ ǇƻǊ Ŝƭ ŜǎǇŜŎƛŀƭƛǎǘŀ Ŝƴ ŀŘǉǳƛǎƛŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ¦/b-
PICAR, con la aprobación del Coordinador General del EMPODERAR. 

¶ Los sub proyectos de las comunidades beneficiarias, serán llevados a cabo por el Comité de 
Administración bajo la supervisión del Comité de Control Social y aprobación de la rendición 
de cuentas por parte de la Asamblea Comunal. Los procedimientos a emplear serán parte 
anexa del Convenio de Financiamiento suscrito entre el PICAR y la comunidad beneficiaria. Los 
pasos a seguir se describen el Manual de procedimientos administrativos, adquisiciones y 
contrataciones (Anexo V.4, Manual de campo). 

 

1.4. Estructura institucional para adquisiciones 
  
La estructura institucional está definida en el presupuesto de la UCN-PICAR y cuenta con los 
siguientes niveles: central, con un especialista en adquisiciones; y regional con dos analistas 
fiduciarios en cada UOR, responsables de la aplicación de las normas, procedimientos y actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios distintos a los de consultoría, y/o de obras y 
de servicios de consultoría.  
 
Estructura institucional para adquisiciones a nivel central  
 
Especialista en adquisiciones 
 
El objeto de contar con un especialista en adquisiciones es que todos los procesos de adquisiciones 
se ejecuten conforme a los procedimientos establecidos en el convenio de crédito, las Normas de 
Adquisiciones y de Consultoría, y el presente manual de operaciones. El especialista en 
adquisiciones desarrollará actividades específicas en: 
 

¶ Los procedimientos y asegurarse de la aplicación de las Normas de Adquisiciones , preparación 
documentos de licitación o solicitud de cotizaciones, apoyo a comités de evaluación en la 
preparación de informes evaluación, en base a las especificaciones técnicas preparadas por el 
especialista solicitante.  

¶ Los procedimientos y asegurarse de la aplicación de las Normas de Consultoría, preparación 
de pedidos de propuestas y apoyo a comités de evaluación en la preparación de informes de 
evaluación, en base a los términos de referencia elaborados por el especialista solicitante. 

 
Las principales actividades del especialista en adquisiciones serán: 

 

¶ Aplicar el Manual de operaciones aprobado por Resolución Ministerial y que cuenta con la no 
objeción del Banco Mundial. Este documento incluye un reglamento general de adquisición de 
bienes y servicios distintos a los de consultoría, contratación de obras y de servicios de 
consultoría para el logro de los objetivos del proyecto, compatible con los procedimientos del 
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Banco Mundial para Prestatarios en materia de adquisiciones. En caso necesario, y justificado 
podrá proponer regímenes de excepción, los que deberán tramitarse ante las autoridades del 
gobierno y contar con la no objeción del Banco Mundial. 

¶ Aplicar diferentes métodos de adquisiciones y contrataciones, diseñar y establecer formatos 
para la presentación de términos de referencia, bases de licitación, sistemas de calificación de 
propuestas, procedimientos de convocatoria a concursos públicos, y modelos de contratos. 

¶ Elaborar anualmente o ajustar cuando se requiera el plan de adquisiciones durante la vigencia 
del proyecto, homologar o ajustar (cuando se requiera) las actividades de cada componente 
del proyecto y preparar un cronograma detallado de las adquisiciones y contrataciones 
requeridas para la ejecución del proyecto a través de la UCN-PICAR, este Plan de Adquisicones 
debe ser puesto a consideración del Banco Mundial para su aprobación. 

¶ Ajustar los procedimientos de este Manual, en consulta con el Banco Mundial, en función de 
las necesidades emergentes durante la ejecución del plan de adquisiciones del proyecto, así 
como de los planes de adquisiciones de las comunidades beneficiarias (matrices de 
programación).   

¶ Coordinar con el especialista en capacitación y asistencia técnica, el programa de capacitación 
general en las normas de adquisiciones y contrataciones a las comunidades beneficiarias que 
presenten interés, como resultado de las convocatorias lanzadas por el proyecto. 

¶ Programar trimestralmente, en coordinación Ŏƻƴ ƭŀǎ ¦hwΩǎΣ Ǿƛǎƛǘŀǎ ŘŜ ŎŀƳǇƻ ŀ ƭŀǎ 
comunidades beneficiarias, a efectos de revisar los procesos de adquisiciones y 
contrataciones, desarrollando para este propósito formatos estándar de revisión.  

¶ Programar la capacitación en temas especiales relacionados a adquisiciones y contrataciones 
que emerjan de la detección de las necesidades determinadas en las auditorias, visitas de 
campo o evaluaciones a las comunidades beneficiarias.  

¶ Administrar del Sistema de Información Gerencial Georeferenciado en el componente de 
adquisiciones y contrataciones. 

¶ Establecer el sistema de archivo de documentación de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones, así como de la atención documentada de reclamos, impugnaciones y otros. 

 
Estructura institucional para adquisiciones a nivel regional  
 
Analistas fiduciarios 
 
El Analista fiduciario de la UOR, tendrá la responsabilidad de la aplicación de las normas y 
procedimientos establecidos en las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios 
distintos a los de consultoría, contratación de obras y selección y contratación de servicios de 
consultoría. Sus principales actividades son las siguientes: 
 

¶ Definir una muestra por cada comunidad beneficiaria, en base a la programación de las etapas, 
a efectos de revisar los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas por el comité de 
administración de la comunidad beneficiaria.  

 
La muestra será definida en base a los siguientes criterios: 
 

¶ La licitación pública nacional, si hubiere. 

¶ Aquel proceso que hubiese presentado problemas en su ejecución (los declarados 
desiertos, los de baja competencia, los de mayor consulta a la UOR, los que presentaron 
quejas entre otros). 

¶ Aquel que por su cuantía fue el más complejo de la etapa. 

¶ En caso de no aplicarse ninguno de los anteriores criterios, al menos un proceso por cada 
descargo de cada comunidad beneficiaria. 
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En caso de que como resultado de la revisión de la muestra surjan observaciones, se procederá 
a la revisión de la totalidad de los procesos de adquisiciones y contrataciones, con el fin de 
asegurar la elegibilidad de los procesos ejecutados por la comunidad beneficiaria. 

 

¶ Apoyar, a solicitud de las comunidades beneficiarias y previa autorización y aprobación del 
Coordinador General del EMPODERAR, en la elaboración de las convocatorias 
correspondientes, coordinando, prestando el apoyo y asistencia técnica y supervisando los 
procesos de selección y contratación. 

¶ Representar a la UOR y a la UCN-PICAR en las comisiones de calificación de las comunidades 
beneficiarias, en calidad de veedor, sólo en casos de licitaciones públicas o procesos de 
selección basados en calidad y costo. 

¶ Supervisar y apoyar el mantenimiento debidamente organizado de los archivos de 
documentación que respaldan los procesos de selección y contratación de bienes, servicios 
distintos a los de consultoría, contratación de obras y de servicios de consultoría que realice el 
proyecto durante su ejecución. 

¶ Asesorar a las comunidades beneficiarias en la realización de publicaciones periódicas de 
invitaciones a expresiones de interés para las adquisiciones y contrataciones, de acuerdo a su 
programación de etapas. 

¶ Realizar publicaciones periódicas de las adjudicaciones de los procesos ejecutados en las 
comunidades beneficiarias bajo la modalidad de licitación pública nacional.       

 

1.5. Plan de capacitación en adquisiciones. 
 
La capacitación comprende la difusión de las normas, procesos y documentos aplicables para la 
ejecución de los recursos del PICAR, desarrollando conocimientos y habilidades en los consultores 
que trabajen en coordinación con las comunidades beneficiarias y mejorar la capacidad del 
ǇŜǊǎƻƴŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ¦hwΩǎ ȅ ŘŜ ƭŀ ¦/b-PICAR. El PICAR implementará dos niveles de capacitación: 
 

¶ La UCN-PICAR solicitará al Banco Mundial la capacitación en normas y procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones por especialistas del Banco Mundial. 

¶ La UCN-tL/!w ȅκƻ ƭŀǎ ¦hwΩǎ ōǊƛƴŘŀǊłƴ ŀ ƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛŀǎ 
capacitación: 

 
General (Previa al convenio) 
 
Procedimientos de adquisición y normas aplicables, para la preparación de especificaciones 
técnicas, documentos de licitación o solicitud de cotizaciones, formularios de evaluación y 
modelos de contrato u órdenes de compra. 
 
Procedimientos y normas aplicables para la contratación de consultores, en la preparación de 
términos de referencia, pedidos de propuesta, formularios de evaluación y modelos de 
contrato u órdenes de servicios. 
 
Especifica (Durante la ejecución) 
 
Los temas de la capacitación serán definidos a partir de la detección de las necesidades 
emergentes en las auditorias, visitas de campo o evaluaciones a las comunidades beneficiarias. 

 

2. Aspectos específicos  
 

2.1. Unidad de Coordinación Nacional y unidades operativas regionales 
 




