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 El programa EMPODERAR, se constituye en un

operador de las políticas públicas definidas en

el Plan General de Desarrollo Económico y

Social “en el marco del Desarrollo Integral

para Vivir Bien” aportando a los indicadores

para reducir la pobreza extrema y moderada.

 PILAR 6: Soberanía productiva con 

diversificación  desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista

 Meta 3: Producción agropecuaria con 

énfasis en la agricultura familiar 

comunitaria y campesina

 Meta 4: Sistemas productivos óptimos

Instrumento del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social



PLAN INTEGRAL 
PARA VIVIR BIEN 
EN ARMONIA CON 
LA MADRE TIERRA

PLAN DEL SECTOR 
DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
“Hacia el 2025”

PROGRAMA 
SECTORIAL

Transformación de 
los Patrones 
productivos y 
alimentarios

Producción 
Agropecuaria, 
Pesquera y Forestal 
para la Seguridad 
Alimentaria con 
Soberanía. 

EMPODERAR
(Emprendimientos 
organizados para el 
desarrollo rural 
autogestionario). 

Promover las iniciativas 
productivas rurales con 
visión cultural de las 
poblaciones  locales, 
cofinanciando sus 
oportunidades a través 
de transferencias 
directas a las 
organizaciones de 
productores pobres



INSTANCIAS DE CONTROL DE LA EJECUCION

N° Instancia de control
Coordinación 

General

Unidad 

Operativa 

Regional

Organizaciones 

de Productores

1 Auditoria Financiera (1 vez al año)

2 Auditoria de Adquisiciones (1 vez al año)

3 Auditoria Interna del MDRYT (1 vez al año)

4
Revisión del experto financiero del BM 

(1  vez al año)

5
Revisión del experto en adquisiciones del

BM (1 vez al año)

6
Misión regular de supervisión del BM 

( 2 veces al año)

7
Rendición Pública de cuentas (2 veces al

año)

8
Rendición de cuentas a los beneficiarios

de los proyectos



Áreas de Intervención del EMPODERAR



INVERSIONES ACUMULADAS

(Expresado en Bolivianos)

Fortalecimiento institucional:

Formalización de las organizaciones de productores, capacitación a representantes 

de organizaciones, formulación de planes de alianzas, evaluación y firmas de 

convenios

Proyecto
Fortalecimiento 

institucional Bs.

Total inversiones

No. Proyectos No. Familias
Aporte 

EMPODERAR
Aporte CP Total Bs.

PAR I 35.235.804 787 37.288 315.858.239 134.123.642 449.981.882 

PAR II 16.487.753 554 

39.97

6 180.292.271 79.072.311 259.364.582 

PICAR 17.149.434 823 21.380 186.216.663 43.515.209 229.731.872 

DETI I 5.953.696 275 16.339 52.558.563 32.610.642 85.169.205 

DETI II 3.378.010 294 11.004 81.389.756 32.571.126 114.625.388 

Total 78.204.697 2.733 125.987 816.315.492 321.892.931 1.138.208.423 



PRESUPUESTO EJECUTADO 2016

(Expresado en Bolivianos)

EMPODERAR 2016

Proyecto Presupuesto
Ejecución 

presupuestaria
Porcentaje

PAR II
101.680.992 96.648.719 

95%

PICAR
34.510.330 32.454.959 

94%

DETI
39.216.958 35.579.399 

91%

Total
175.408.280 164.683.077 

94%



PRESUPUESTO PROGRAMADO 2017

(Expresado en Bolivianos)

EMPODERAR 2017

Proyecto Presupuesto

PAR II 38.259.050 

PICAR 87.630.846 

DETI 45.123.340 

Total 171.013.236 



PRÓXIMOS FINANCIAMIENTOS ADICIONALES (FA) 2017

PAR II para fines del 2017

PICAR desde principios de 2017 

Proyecto Monto $US No. Proyectos No. Familias

PICAR
60.000.000 1.200 30.000 

PAR II FA 120.000.000 1.200 42.000 





Programa Nacional EMPODERAR

«Emprendimientos Organizados para el 

Desarrollo Rural Autogestionario»

Proyecto de Alianzas Rurales II

Ejecución a Diciembre 2016



El “PAR” pretende incrementar los

ingresos de los pequeños productores

organizados.

Su objetivo es: “mejorar el acceso a

los mercados de los productores

rurales pobres de áreas seleccionadas

del país, a través de modelo de

alianzas productivas entre pequeños

productores rurales organizados y el

comprador”



Objetivos específicos:

1. promueve alianzas productivas entre las 

diferentes organizaciones de pequeños 

productores rurales y los compradores;

2. consolida el empoderamiento de los productores 

rurales a través de la creación y el 

fortalecimiento de organizaciones de base auto 

gestionadas;

3. mejora el acceso a activos productivos, 

tecnología y servicios financieros, y

4. promueve organizaciones de servicios más 

eficaces, receptivas y responsables a nivel local;

5. mejora de la sostenibilidad ambiental de las 

prácticas productivas.



¿Qué es una alianza?

“Es un acuerdo económico entre un grupo de

pequeños productores rurales organizados y otros actores

económicos (comercializadores/ transformadores), donde

todos asumen los riesgos aportan recursos y se

distribuyen ganancias, de tal forma que asegure la

continuidad de este acuerdo en el mediano y largo plazo”.



Pequeños productores habitantes del área rural. 

Por lo menos dos años de experiencia en la 

actividad propuesta para la alianza o con 

entrenamiento.

Adhesión a las reglas de co-financiamiento, 

transparencia operativa, responsabilidad y 

manejo financiero del proyecto.

Vinculaciones con el mercado o potencial 

capacidad de vinculación



Cobertura

Región/ Departamento No. De municipios

CHACO 16 

Chuquisaca 5 

Santa Cruz 7 

Tarija 4 

NORTE 23 

Beni 4 

La Paz 19 

TROPICO 43 

Beni 3 

Santa Cruz 40 

VALLES CENTRO 22 

Cochabamba 22 

VALLES SUR 16 

Chuquisaca 6 

Potosí 4 

Tarija 6 

Total general 120 



Campaña de difusión

Unidad Operativa
Informativos a 

productores

Informativos 
a grupos de 

mujeres

Facilitación 
para el llenado 
de formularios

Eventos con 
Gobiernos 

municipales
Total eventos

Total 
participantes

UOR CHACO 36 9 34 13 92 2.131 

UOR NORTE 23 7 23 7 60 1.967 

UOR TRÓPICO 88 12 38 8 146 8.336 

UOR VALLES CENTRO 32 8 32 33 105 2.800 

UOR VALLES SUR 16 2 8 6 32 1.016 

Total general 195 38 135 67 435 16.250 



Resumen del proceso de evaluación de 

oportunidad de negocios – Modelo 1

479 facilitadores 

formularon 925 

planes de 

alianzas.

Unidad Operativa
Solicitudes 

recibidas

Aprobado en 

Evaluación 

Oportunidad

Rechazado 

Evaluación 

Oportunidad

UOR CHACO 204 122 82

UOR NORTE 400 233 167

UOR TRÓPICO 357 192 165

UOR VALLES CENTRO 289 181 108

UOR VALLES SUR 334 197 137

Total general 1584 925 659

Porcentaje de descarte 42%



Resumen del proceso de evaluación de oportunidad de 

negocios – Modelo 2 y 3

Unidad Operativa
Solicitudes 
recibidas

Aprobado en 
Evaluación 

Oportunidad

Rechazado 
Evaluación 

Oportunidad

En Evaluación 
Oportunidad

UOR CHACO 19 1 0 18

UOR NORTE 37 33 2 2

UOR TRÓPICO 20 17 0 3

UOR VALLES CENTRO 43 42 1 0

UOR VALLES SUR 28 27 0 1

Total general 147 120 3 24

Porcentaje de descarte 2%



Capacitación a productores

Unidad Operativa N° de alianzas N° Representantes
N° de eventos de 

capacitación a OPPs

UOR CHACO 122 610 14 

UOR NORTE 233 1.165 26 

UOR TROPICO 192 960 21 

UOR VALLES CENTRO 181 905 20 

UOR VALLES SUR 197 985 22 

Total general 925 4.625 103 



Desde la formulación a la ejecución de los planes 

de alianzas - modelo 1

Región

No. Planes de 

alianzas 

formulados

No. Alianzas 

viables en 

evaluación 

financiera

No. Alianzas 

viables en 

evaluación 

PAR

No. Alianzas 

con convenio 

firmado

No. De 

alianzas en 

ejecución

UOR CHACO 95 93 93 77 76 

UOR NORTE 228 225 219 140 140 

UOR TRÓPICO 161 157 142 102 98 

UOR VALLES CENTRO 153 151 144 91 91 

UOR VALLES SUR 183 178 177 117 117 

Total general 820 804 775 527 522 



Montos comprometidos para su financiamiento –

Modelo 1

De las 527 alianzas con convenio firmado, 522 solicitaron 

transferencias de recursos y depositaron sus contrapartes

Unidad Operativa No. Alianzas No. Familias
Monto Convenio 

PAR Bs.
Monto Convenio 

OPP Bs.
Monto Convenio 

Total Bs.

UOR CHACO 77 2.301 26.565.250 11.518.932 38.084.182 

UOR NORTE 140 4.152 46.894.767 20.206.396 67.101.163 

UOR TRÓPICO 102 3.269 39.109.702 16.890.262 55.999.964 

UOR VALLES CENTRO 91 3.294 39.730.184 18.234.459 57.964.643 

UOR VALLES SUR 117 4.865 51.622.292 22.402.989 74.025.281 

Total general 527 17.881 203.922.195 89.253.037 293.175.233 



Beneficiarios por género y número de miembros 

del hogar – modelo 1

Unidad Operativa No. Alianzas No. Familias No. Hombres No. Mujeres No. Familiares

UOR CHACO 76 2.279 1.475 804 8.001 

UOR NORTE 140 4.152 2.771 1.381 15.131 

UOR TRÓPICO 98 3.159 2.251 908 643.150 

UOR VALLES CENTRO 91 3.294 1.867 1.427 11.466 

UOR VALLES SUR 117 4.865 3.110 1.756 20.054 

Total general 522 17.749 11.474 6.276 697.802 



Montos comprometidos para su financiamiento –

Modelo 2

Unidad Operativa No. Alianzas No. Familias
Monto 

Convenio PAR 
Bs.

Monto Convenio 
OPP Bs.

Monto 
Convenio Total 

Bs.

UOR CHACO - - - - -

UOR NORTE 27 856 546.710 794.863 1.341.573 

UOR TRÓPICO 3 132 49.854 71.220 121.074 

UOR VALLES CENTRO 2 29 101.500 145.000 246.500 

UOR VALLES SUR - - - - -

Total general 32 1.017 698.064 1.011.083 1.709.147 



Montos comprometidos para su financiamiento –

Modelo 3

Unidad Operativa No. Alianzas No. Familias

UOR CHACO - -

UOR NORTE 2 18 

UOR TRÓPICO 9 81 

UOR VALLES CENTRO 40 360 

UOR VALLES SUR 17 153 

Total general 68 612 



Transferencias a organizaciones de 

productores modelo 1

Unidad Operativa
Alianzas con 
solicitud de 

transferencias

No. Familias 
que reciben 

transferencias

Monto Bs. 
Hitos PAR

Monto Bs. 
Solicitado

Monto Bs. 
Trasferido

UOR CHACO 76 2.279 25.696.221 23.818.679 21.908.366 

UOR NORTE 140 4.152 45.905.813 40.329.766 38.423.679 

UOR TRÓPICO 98 3.159 35.922.944 32.386.767 31.530.055 

UOR VALLES CENTRO 91 3.294 39.219.849 38.080.198 36.748.029 

UOR VALLES SUR 117 4.865 50.955.738 45.890.094 42.871.889 

Total general 522 17.749 197.700.565 180.505.504 171.482.018 

Total en $US tc = 6,86 522 17.749 28.819.324 26.312.756 24.997.379 



Composición de las transferencias - modelo 1

Equipos
48%

Infraestructura
34%

Insumos
12%

Asitencia técnica
3%

Semovientes
3%

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES



Transferencias a organizaciones de productores 

modelo 2

Modelo No. Alianzas No. Familias
Monto 

programado 
PAR Bs.

Monto 
solicitado 

PAR Bs.

Monto 
transferido 

PAR Bs.

Modelo 2 32 1.017 626.804 203.911 82.314 

Total en $US tc = 
6,86 32 148 91.371 29.725 11.999 



2 390 1731 1045 Ejecutado

5 240 1545 1038 Programado

820 775 522

868 645 745

58 627 4389 522

50 745 4305 745

68 66 522

50 50 745

31 16 16 14 14

29 29 26 26 26

Elaboración de 
planes de alianzas 

(concluidos)

Evaluación 
financiera, social y 
ambiental (viables)

Convocatoria
Difusión 
(eventos 

Presentación 
de solicitudes 

Evaluación de 
oportunidad 

Modelo I

Modelo II

Modelo III

Solicitudes de 
asistencia técnica 

priorizadas

Firma de convenios 
(alianzas 

priorizadas)

Entrenamiento a 
productores para el 

manejo de sus 

Implementación y 
cierre

Acompañamiento 
a alianzas

Monitoreo y 
evaluación+

Evaluación 
crediticia (Entidad 

Financiera)

Elaboración de 
estudio a diseño 

final (concluidos)9

Solicitudes de 
facilitación para el 
acceso al crédito

Idebtificación de 
infraestructura 

pública
Evaluación del FPS

Firma de Convenio 
GAM - FPS - PAR

GAM licita, 
adjudica y ejecuta 

la obra

Etapa del 
ciclo



Metas logradas del PDES 

# Indicador/ Resultado
Unidad de 

medida
Linea Base Meta 2016 *Ejecutado 2016

% incremento 

obtenido vs Meta

1
Incremento en el volumen de 

producción de TRIGO
Toneladas 138,0 228,0 216,0 95%

2
Incremento en el volumen de 

producción de CAFÉ
Toneladas 263,0 464,7 357,4 77%

3
Incremento en el volumen de 

producción de TOMATE
Toneladas 1.734,0 2.466,5 3.491,0 142%

4
Incremento en el volumen de 

producción de MAÍZ
Toneladas 4.013,2 6.434,8 5.762,6 90%

5
Incremento en el volumen de 

producción de ARROZ
Toneladas 91,3 140,0 170,0 121%

6
Incremento en el volumen de 

producción de PAPA
Toneladas 8.088,5 11.348,4 9.432,1 83%

7

Incremento en el volumen de 

producción de otros productos 

AGRÍCOLAS

Hectáreas 25.357,7 30.895,4 25.706,6 83%

*Sobre la base de 162  Alianzas ejecuctadas con ciclo productivo completo



Metas logradas del PDES

# Indicador/ Resultado
Unidad de 

medida
Linea Base Meta 2016 *Ejecutado 2016 

% incremento 

obtenido vs Meta 

8

Incremento en el volúmen de 

cabezas de bovino en 

producción

Cabezas 18.097,0 19.029,0 19.402,2 102%

9

Incremento en el volúmen de 

cabezas de porcino en 

producción

Cabezas 7.830,0 10.586,0 9.321,0 88%

10
Incremento en volumen de 

producción de carne de pollo
Toneladas 2.932,3 4.761,3 3.680,4 77%

11
Incremento en el volumen de 

producción de carne de pescado
Toneladas 81,5 219,4 146,2 67%

12
Incremento en el volumen de 

producción de leche Bovina
Lts 20.363.311 22.487.438 22.072.594 98%

13
Incremento en el volumen de 

producción de cuyes
Toneladas 5,8 7,5 7,3 97%

14
Incremento en la producción de 

miel
Toneladas 28,9 46,8 42,9 92%

*Sobre la base de 120  Alianzas ajecutadas con ciclo productivo completo



INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SUBPROYECTOS 

MUNICIPALES - 2016

Demanda de infraestructura pública –

Gestión 2016
En la gestión 2016, se financiaron 14 subproyectos de puentes vehiculares, sus 

estados se expresan en el siguiente resumen:



Cartera de subproyectos municipales

PROYECTOS MUNICIPALES - GESTIÓN 2016

Subproyecto Región Dpto. Municipio
Longitud 

(ml)

Benef. 

(Flias)

Financiamiento (Bs)

PAR GAM Total

Const. Puente vehicular Posponendo 

Norte LPZ

Alto Beni 66,00   1.281   1.796.627,93   909.137,02   2.705.764,95   

Const. Puente vehicular Trato Alto Beni 50,00   1.281   1.766.678,65   495.393,88   2.262.072,53   

Const. Puente vehicular Paraiso del 

Norte
Teoponte 29,40   2.783   1.913.671,09   637.890,37   2.551.561,46   

Const. Puente vehicular 14 d e 

Septiembre
Teoponte 19,00   1.417   1.065.233,33   266.308,31   1.331.541,64   

Const. Puente vehicular Uchuquillani Licoma 12,00   120   839.489,98   209.872,49   1.049.362,47   

Const. Puente vehicular Chaupiloma

Valles 

Centro
CBBA

Totora 18,60   1.752   548.900,00   449.100,00   998.000,00   

Const. Puente vehicular Huerta Mayu I Tarata 20,60   1.668   606.565,22   151.641,30   758.206,52   

Const. Puente vehicular Huerta Mayu II Tarata 18,60   1.668   541.733,31   261.310,44   803.043,75   

Const. Puente vehicular Charinco Vinto 33,00   1.719   971.163,15   242.790,79   1.213.953,94   

Const. Puente vehicular Japo
Valles Sur

CHQ

San Lucas
32,00   1.904   1.777.494,91   444.373,73   2.221.868,64   

Const. Puente vehicular La Palca 50,00   1.876   1.966.845,01   491.711,25   2.458.556,26   

Const. Puente vehicular Villa 

Fernández

Chaco

Monteagudo 30,40   1.580   1.517.802,19   379.450,55   1.897.252,74   

Const. Puente vehicular Roldana Monteagudo 30,60   350   2.041.260,06   510.315,01   2.551.575,07   

Const. Puente vehicular Iguembe
Villa Vaca 

Guzmán
21,40   2.388   1.158.192,45   289.548,11   1.447.740,56   

TOTAL 431,60   21.787   18.511.657,27   5.738.843,26   24.250.500,53   



Ejecución presupuestaria a diciembre 2016

Fuente AIF

COMPONENTES DEL PROYECTO
Presupuesto 

PAR Bs 
Ejecutado Bs Porcentaje 

Apoyo Institucional 6.401.351 6.253.855 98%

Campaña de comunicación 786.286 713.782 91%

Formación de capacidades institucionales 3.857.221 3.836.361 99%

Fortalecimiento proveedores y gobiernos locales 96.936 51.571 53%

Evaluación de alianzas 1.660.908 1.652.141 99%

Implementación de alianzas 80.118.585 75.741.833 95%

Subproyectos de organizaciones de productores 62.281.059 62.280.698 100%

Subproyectos municipales 13.630.094 9.253.612 68%

Acompañamiento a la implementación de alianzas 4.207.432 4.207.523 100%

Gestión de Proyecto 15.161.056 14.653.032 97%

Estudios 423.545 418.096 99%

Manejo del Proyecto 14.407.914 13.924.345 97%

Sistema de información pública 329.597 310.590 94%

Total general 101.680.992 96.648.719 95%



Ejecución acumulada a diciembre 2016 

Fuente AIF

Componente/ Subcomponente
Presupuesto Sus. 

2013 - 2017
Ejecucion a la 

Fecha $US
% de ejecución 

2016

APOYO INSTITUCIONAL 2.773.712 2.428.646 87,6%

Comunicación y Difusión 551.626 465.478 84,4%

Formación de capacidades institucionales 1.608.690 1.411.367 87,7%

Fortalecimiento de capacidades de proveedores y gobiernos locales 32.026 13.951 43,6%

Evaluación de alianzas 581.369 512.666 88,2%

IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS 34.091.202 27.269.035 80,0%

Subproyectos de organizaciones de productores 30.212.524 25.615.143 84,8%

Subproyectos municipales 2.678.368 1.348.923 50,4%

Acompañamiento a la implementación de alianzas 1.200.310 998.896 83,2%

GESTIÓN DEL PROYECTO 8.635.086 6.309.150 73,1%

Estudios 398.884 364.081 91,3%

Manejo del Proyecto 8.184.671 6.078.136 74,3%

Sistema de información pública 51.532 45.276 87,9%

TOTAL PROYECTO 45.500.000 36.006.830 79,1%



Proyecciones para el 2017

Principales indicadores de 

resultados 2017



Presupuesto para el cierre del Proyecto

Componente/ Subcomponente
Presupuesto  

2017 Bs
Presupuesto 

PAR Bs
Presupuesto  CP 

Bs
Porcentaje

Apoyo Institucional 2.855.342 2.855.342 - 6,35%

Campaña de comunicación 535.080 535.080 - 0,00%

Formación de capacidades institucionales 1.724.128 1.724.128 - 0,00%

Fortalecimiento de capacidades de proveedores y gobiernos 
locales 123.480 123.480 - 0,00%

Evaluación de alianzas 472.654 472.654 - 0,00%

Implementación de alianzas 27.853.121 21.169.515 6.683.606 61,97%

Subproyectos de organizaciones de productores 17.166.617 12.016.632 5.149.985 77,05%

Subproyectos municipales 7.668.104 6.134.483 1.533.621 22,95%

Acompañamiento a la implementación de alianzas 3.018.400 3.018.400 - 0,00%

Gestión de Proyecto 14.234.193 14.234.193 - 31,67%

Estudios 68.600 68.600 - 0,00%

Manejo del Proyecto 13.922.652 13.922.652 - 0,00%

Sistema de información pública 242.941 242.941 - 0,00%

Total general 44.942.655 38.259.050 6.683.606 100,00%



Indicadores del PDES

Producto 
Producción SIN 

PAR 
Producción CON 

PAR 
No. Beneficiarios Indicador Prod incremental 

Incremento acumulado en Volúmen
de produccion de CAFÉ

213 393 284 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
180 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de TOMATE

1.584 2.201 62 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
617 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de SOYA

300 580 43 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
280 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de MAÍZ

4.096 6.380 384 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
2.284 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de ARROZ

91 140 81 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
49 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de PAPA

13.472 19.751 748 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
6.279 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento acumulado en Volúmen 
de produccion de OTROS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS

42.620 49.810 3.211 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
7.190 

Toneladas Toneladas Familias 



Indicadores del PEDES

Producto Producción SIN PAR Producción CON PAR No. Beneficiarios Indicador Prod incremental 

Incremento en el número de cabezas 
de BOVINO

3.504 4.266 1.545 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
762 

Cabezas Cabezas Familias 

Incremento en el número de cabezas 
de PORCINO

698 1.017 240 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
319 

Cabezas Cabezas Familias 

Incremento en el volúmen de 
producción de CARNE DE POLLO

4.022 6.048 381 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
2.026 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento en el volumen de 
producción de CARNE DE PESCADO

10.072 30.138 101 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
20.066 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento en el volumen de 
producción de LECHE BOVINA

19.968.730 22.462.731 1.303 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
2.494.001 

Litros Litros Familias 

Incremento en el volumen de 
producción de CARNE DE CUYES

59 100 86 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
41 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento en el volumen de 
producción de MIEL

55 157 421 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
102 

Toneladas Toneladas Familias 

Incremento en el volumen de 
producción de HUEVOS

13 74 72 
% de incremento en el 

volúmen de producción 
61 

Toneladas Toneladas Familias 



Principales resultados programados

 85% de alianzas que se mantienen o mejoran 

sus relaciones comerciales por lo menos 

durante 2 ciclos productivos.

 Incremento del 50% del volumen vendido por 

OPP desagregado por unidad productiva rural.

 85% de las OPPs que pueden analizar la 

rentabilidad de sus operaciones. 



Principales resultados programados

 Convocatoria a solicitudes de apoyo 

financiero para generar cartera para el 

financiamiento adicional.

 100 planes de alianzas priorizadas con 

inversiones en riego tecnificado, priorizadas 

para su financiamiento.



Programa Nacional EMPODERAR
«Emprendimientos Organizados para el 

Desarrollo Rural Autogestionario»

2016

DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON 

INCLUSION – DETI



EMPODERAR DETI (Fase 2)



PRESUPUESTO PLURIANUAL 
2014-2018 

(Expresado en Bolivianos)

COMPONENTE PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS (1DKK=0,98892 BOL)

2014 

Jul a Dic

2015 

Ene a Dic

2016 

Ene a Dic

2017 

Ene a Dic

2018 

Ene a Dic Total

C1 458.108 1.692.849 2.621.717 2.644.424 1.050.000 8.467.098 

C2 11.477.195 30.765.549 25.095.350 31.521.873 4.000.000 102.859.967 

C3 5.420.367 12.773.613 11.564.085 10.957.043 6.278.221 46.993.329 

Total 17.355.670 45.232.011 39.281.152 45.123.340 11.328.221 158.320.394 



Áreas del proyecto 2014 - 2018

DETI UOR
Municipios por 

UOR

POTOSI 40

CHACO 9

ORURO 36

LA PAZ 38

AMAZONIA 17

Total general 140



Demanda de proyectos por año

Rubro 2014 2015 2016
Total 

general

Pecuario 206 227 103 536

Agrícola 79 86 85 250

Sistema Agroforestal 10 3 16 29

Agroindustria 9 1 10

Apicultura 3 2 2 7

Servicios 4 1 2 7

Artesanía 1 3 4

Piscicultura 1 1 2

Total general 317 325 215 857



Montos aprobados y transferidos por el DETI 

hasta el 2016

Unidad 
Operativa

Proyectos 
Aprobados

Familias 
Beneficiadas 

Monto 
Convenio 
DETI Bs 

Monto 
Convenio OPP 

Bs 

Monto 
Convenio Total 

Bs 

Monto 
Transferido 

DETI Bs 

Amazonía 53 964 7.602.612 2.965.730 10.568.343 5.653.252 

Chaco 10 137 1.543.763 614.029 2.157.792 1.543.130 

Cochabamba 2 212 1.662.505 712.502 2.375.007 769.764 

La Paz 64 2.872 23.847.410 9.585.626 33.906.197 17.400.790 

Oruro 78 3.312 22.635.722 9.202.097 31.837.819 17.566.739 

Potosí 87 3.507 24.097.743 9.491.142 33.780.231 21.054.009 

Total general 294 11.004 81.389.756 32.571.126 114.625.388 63.987.683 



11.004 Familias Beneficiarias
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Ejecución Presupuestaria 2016

DETALLE  POR COMPONENTE PRESUPUESTADO EJECUTADO %

COMPONENTE FINANCIAMIENTO DETI REGIONAL 2,621,717 1,792,118 68.36

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

25,095,350 23,583,609 93.98

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN

11,564,085 10,203,672 88.24

T   O    T     A    L     E      S 39,281,152 35,579,399 90.58



Programa Nacional EMPODERAR
«Emprendimientos Organizados para el 

Desarrollo Rural Autogestionario»

2016

DESARROLLO ECONOMICO 

TERRITORIAL CON INCLUSION – DETI



COMPONENTE
PRESUPUESTO PLURIANUAL EN BOLIVIANOS (1DKK=0,98892 BOL)

2014 

Jul a Dic

2015 

Ene a Dic

2016 

Ene a Dic

2017 

Ene a Dic

2018 

Ene a Dic Total

C1 458.108 1.692.849 2.621.717 2.644.424 1.050.000 8.467.098 

C2 11.477.195 30.765.549 25.095.350 31.521.873 4.000.000 102.859.967 

C3 5.420.367 12.773.613 11.564.085 10.957.043 6.278.221 46.993.329 

Total 17.355.670 45.232.011 39.281.152 45.123.340 11.328.221 158.320.394 

EMPODERAR DETI (Fase 2)
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2014-2018 

(Expresado en Bolivianos)



Áreas del proyecto 2014 - 2018

DETI UOR
Municipios por 

UOR

POTOSI 40

CHACO 9

ORURO 36

LA PAZ 38

AMAZONIA 17

Total general 140



Demanda del proyectos por año

Rubro 2014 2015 2016 Total 

general

Pecuario 206 227 103 536

Agrícola 79 86 85 250

Sistema Agroforestal 10 3 16 29

Agroindustria 9 1 10

Apicultura 3 2 2 7

Servicios 4 1 2 7

Artesanía 1 3 4

Piscicultura 1 1 2

Total general 317 325 215 857



Montos aprobados y transferidos por el DETI 

hasta el 2016

Unidad 

Operativa

Proyectos 

Aprobados

 Familias 

Beneficiadas 

 Monto Convenio 

DETI Bs 

 Monto Convenio 

OPP Bs 

 Monto Convenio 

Total Bs 

 Monto 

Transferido DETI 

Bs 

Amazonía 53 964                      7.602.612           2.965.730           10.568.343        5.653.252           

Chaco 10 137                      1.543.763           614.029               2.157.792           1.543.130           

Cochabamba 2 212                      1.662.505           712.502               2.375.007           769.764               

La Paz 64 2.872                  23.847.410        9.585.626           33.906.197        17.400.790        

Oruro 78 3.312                  22.635.722        9.202.097           31.837.819        17.566.739        

Potosí 87 3.507                  24.097.743        9.491.142           33.780.231        21.054.009        

Total general 294 11.004               81.389.756        32.571.126        114.625.388      63.987.683        
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PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN 

AREAS RURALES – PICAR



Programa Nacional EMPODERAR

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

Todos los proyectos se ejecutan a través de

transferencias directas de recursos económicos a las

organizaciones de pequeños productores y

comunidades altamente vulnerables.



El PICAR apoya a las comunidades

rurales mas vulnerables,

incrementando sus capacidades

de gestión, para que sean dueños

de su propio desarrollo y puedan

tomar las mejores decisiones de

manera participativa, desarrollen

sus capacidades locales para

administrar, ejecutar y rendir

cuentas de forma transparente de

los recursos que se les transfiere,

realicen la operación y

mantenimiento de las inversiones

que respondan a sus necesidades

priorizadas.

QUE  ES EL PICAR?



OBJETIVO DEL PICAR

“Mejorar el acceso a

infraestructura y servicios

básicos sostenibles e

inversiones productivas, para las

comunidades rurales más

desfavorecidas de municipios

más pobres de Bolivia”



▪ Promover la toma de decisiones

participativas, para que las comunidades

definan su propio desarrollo.

▪ Fortalece las capacidades locales mediante

procesos intensivos de capacitación,

asistencia técnica y acompañamiento a los

miembros de la comunidad.

▪ Transfiere directamente recursos económicos

a las Comunidades Beneficiarias, para la

ejecución, rendición de cuentas, y operación

y mantenimiento de sus propios proyectos.

Para lograr el objetivo, el proyecto:



AREA DE COBERTURA 

Las comunidades beneficiarias del proyecto están localizadas 

en 48 municipios de 4 departamentos en el Altiplano y Valles 

de Bolivia.

Área Chuquisaca

Área OruroÁrea La Paz

Área Cochabamba

UOR VALLES

UOR ALTIPLANO



COMPONENTES DEL PROYECTO

Desarrollo de capacidades de

la comunidad.

Coordinación, seguimiento y

evaluación.

Inversión en el desarrollo

impulsado por la comunidad.



QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS



Evaluación de 

impacto

 



PRIORIZACIÓN DE COMUNIDADES

Las Comisiones de Priorización son instancias de concertación a nivel municipal

para la validación social de las comunidades seleccionadas en base a documentos

oficiales del Estado (PMA-INE). La conforman:

PICAR

Ejecutivo 

Municipal

Concejo

Municipal
Comité de 

Vigilancia

Bartolina

Sisa

Ejecutivo 

Provincial

COMISIÓN DE 

PRIORIZACIÓN

Entidad 

Privada

Autoridad

Originaria

Entidades

Públicas

Las Comisiones priorizan cada año a las comunidades que se beneficiarán con

el financiamiento del PICAR



REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS COMUNIDADES

Ser comunidad priorizada por la Comisión de

Priorización del municipio.

Tener el NIT de Impuestos Nacionales.

Nombrar 2 representantes para el manejo de la 

cuenta bancaria.

Tener personería jurídica (sin fines de lucro).

Estar dispuesta a colocar la contraparte de al menos el

10% de las inversiones (en material local y mano de

obra no calificada o en efectivo).

Asegurar el mantenimiento y operación sostenible de 

las inversiones.



MONTOS REFERENCIALES DE FINANCIAMIENTO

Hasta $us. 40.000 para la

comunidad y hasta $us. 20.000

para las mujeres de la comunidad.

Proyectos para mujeres con

promedio de $us. 500 por familia.

Un promedio de $us. 1.000 por

familia en proyectos comunitarios.



SELECCIÓN TÉCNICA DE COMUNIDADES

UOR DEPARTAMENTO
Nº 

MUNICIPIOS

Nº 
COMUNIDADES 
LISTA TÉCNICA 

N° COMUNIDADES PRIORIZADAS

2012 2013 2014 2015 TOTAL

VALLES
Cochabamba 7 305 37 66 11 17 131
Chuquisaca 14 380 78 93 25 20 216

ALTIPLANO La Paz 12 369 61 80 0 49 190
Oruro 15 133 52 48 0 19 119

TOTAL 48 1187 228 287 36 105 656

Actualmente se priorizan nuevas comunidades con la nueva

clasificación de vulnerabilidad de las comunidades en base al

NBI y VBP emanadas por el MDP

En los 48 municipios de cobertura de PICAR se elaboraron listados de comunidades

rurales pobres en base al VAM, el proyecto PICAR tenía previsto llegar a beneficiar a

500 comunidades.

De acuerdo al listado técnico, las Comisiones de Priorización hasta el 2016 han

logrado priorizar a 656 comunidades logrando sobrepasar el 31% más de lo previsto

por el Proyecto.



Ejecución de los sub proyectos

Se priorizaron 656 comunidades, las cuales identificaron 958

proyectos, se firmaron 897 convenios, de los mismos 823 se

encuentran con transferencias y 61 proyectos están para la firma

de convenio.

COMUNIDADES 

IDENTIFICADAS

PROYECTOS 

IDENTIFICADOS

CONVENIOS 

FIRMADOS

PROYECTOS 

EJECUCION

PROYECTOS 

PARA FIRMA 

DE CONVENIO

Cochabamba 131 176 162 157 14

Chuquisaca 216 329 311 294 18

La Paz 190 290 265 225 25

Oruro 119 163 159 147 4

656 958 897 823 61

DEPARTAMENTOREGIONAL

VALLES

ALTIPLANO

TOTAL

N° DE COMUNIDADES / PROYECTOS / CONVENIOS



Estado de los subproyectos al 31/12/2016 (Ejecución)

De los 958 subproyectos priorizados por las comunidades, 823 subproyectos

cuentan con transferencias; de los cuales 409 ya tienen un cierre físico –

financiero; 248 subproyectos están proceso de cierre financiero, 166

subproyectos en ejecución; además 135 subproyectos restantes están con

convenio firmado (74) y (61) en proceso de firma de convenio.

CIERRE 

FINAL

CON 

RECEPCION 

PROVISIONAL

CON 

RECEPCION 

DEFINITIVA

EN 

EJECUCION

CON FIRMA 

DE 

CONVENIO

PARA 

FIRMA DE 

CONVENIO

VALLES 263 8 74 106 22 32

Cochabamba 49 4 39 65 5 14

Chuquisaca 214 4 35 41 17 18

ALTIPLANO 146 5 161 60 52 29

La Paz 76 2 104 43 40 25

Oruro 70 3 57 17 12 4

Total general 409 13 235 166 74 61

UOR / 

DEPARTAMENTO

ESTADO DE PROYECTOS 



TIPOS DE PROYECTOS FINANCIADOS

El 47% de los proyectos que financia el PICAR son productivos, seguidamente por

proyectos de saneamiento que representa el 24% y de acuerdo a la importancia el

13% de los proyectos son de microriego.

ELECTRIFICACIÓN
3%

INFRAESTUCTURA DE 
MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DE RECURSOS NATURALES
1%

OTROS
6%

PRODUCTIVOS
47%

SANEAMIENTO
24%

SISTEMAS DE MICRORIEGO
13%

VIALES
6%



Cuadro de beneficiarios familias, hombres y mujeres

Beneficiarios

DEPARTAMENTO
N° Familias 

Beneficiarias

N° Total 

Beneficiarios

N° Hombres 

Beneficiarios

%

Hombres

N° Mujeres 

Beneficiarias

%

Mujeres

Cochabamba 7.853                            36.956            18.512            18.444 

Chuquisaca 3.889            17.738               8.955            8.783            

La Paz 5.575            26.062               13.038         13.024         

Oruro 4.063            20.281               9.947            10.334         

Total General 21.380         101.037             50.452         50.585         

50% 50%



Ejecución acumulada a diciembre 2016 

Fuente AIF

Componente 1: 

Fortalecimeinto de la 

capacidad de la comunidad

4.486.343                4.270.095                95%

Componente 2: Inversión en 

el desarrollo impulsado por 

la comunidad

22.205.200             21.990.675             

Transferencias a 

comunidades
22.145.200             21.946.251             

Supervisión a proyectos 60.000                      44.424                      

Componente 3: 

Coordinación, seguimiento 

y evaluación

7.818.787                6.194.189                79%

TOTAL Bs. 34.510.330             32.454.959             94%

99%

EJECUTADO

2016

PRESUPUESTO EJECUTADO 2016

COMPONENTE
PRESUPUESTO 

(Bs.)
%



Ejecución acumulada a diciembre 2016 

Fuente AIF

2012 2013 2014 2015 2016

Componente 1: 

Fortalecimeinto de la 

capacidad de la comunidad

19.831.200,00       323.478,75             3.822.917,62    4.705.819,20    4.027.124,13    4.270.094,63    17.149.434,33    86%

Componente 2: Inversión en 

el desarrollo impulsado por 

la comunidad

197.082.000,00     -                            70.525.681,68 46.009.978,90 48.975.154,77 20.705.846,99 186.216.662,34 

Transferencias a 

comunidades
196.882.000,00     70.514.581,68 45.943.609,90 48.911.132,37 20.661.422,99 186.030.746,94 

Supervisión a proyectos 200.000,00             11.100,00          66.369,00          64.022,40          44.424,00          185.915,40          

Componente 3: 

Coordinación, seguimiento 

y evaluación

33.476.800,00       5.891.634,45          3.966.005,64    6.859.293,42    6.975.261,58    6.508.240,73    30.200.435,82    90%

TOTAL Bs. 250.390.000,00     6.215.113,20          78.314.604,94 57.575.091,52 59.977.540,48 31.484.182,35 233.566.532,49 93%

%

94%

COMPONENTE
COSTO TOTAL 

(Bs.)

PROGRAMACION DE LA EJECUCIÓN PLURIANUAL (Bs./año) TOTAL

2012-2016



Indicadores POA 2017

INDICADOR
Unidad de 

medida
Línea Base Meta final

Beneficiarios directos del Proyecto Nro. 0 45000

Mujeres Beneficiarias % 0 50

Nro. de Beneficiarios capacitados en 
gestión de proyectos

Nro 0 4500

Nro. De Beneficiariso involucrados en 
comités de implementación de los 
subproyectos

Nro. 0 900

Nro. de subproyectos que 
complementaron satisfactoriamente la 
implementación

Nro. 0 225

% de subproyectos que complementaron 
satisfactoriamente la implementación

% 0 50



PRESUPUESTO  2017

Componente 1: 

Fortalecimeinto de la 

capacidad de la comunidad

8.208.295                9%

Componente 2: Inversión en 

el desarrollo impulsado por 

la comunidad

70.080.000             

Transferencias a 

comunidades
70.000.000             

Supervisión a proyectos 80.000                      

Componente 3: 

Coordinación, seguimiento 

y evaluación

9.342.551                11%

TOTAL Bs. 87.630.846             100%

80%

COMPONENTE
PRESUPUESTO 

(Bs.)
%



Participación por Género

El PICAR ha implementado un enfoque de género integrado desde la PPC, en la priorización 
de proyectos, hasta la ejecución de un sub proyecto solo de mujeres. En el cuadro se refleja 
dicha participación.

UOR
COMITÉ ADMINISTRACION COMITÉ CONTROL SOCIAL JEFES DE HOGAR

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES % MUJERES %

VALLES 119 97 110 87 74 26

ALTIPLANO 132 297 203 187 77 23

Total 251 394 313 274 76 24

53% 
H

47% 
M

Participación en el Comité 
de Control Social  

76% H

24%
M

Jefes de Hogar 

39% H
61% M

Participación en el Comité de 
Administración 



Resultados

❖ Recursos desembolsados de Bs. 186.030.747 a diciembre 2016,
ejecutando de acuerdo a lo programado del presupuesto del
componente de Inversión en el desarrollo impulsado por la
comunidad de acuerdo al Convenio de Financiamiento.

❖ Los Comités de administración y control social de las
comunidades conocen y aplican las capacitaciones impartidas por
el PICAR en gestión de proyectos y rendición de cuentas.

❖ Del total de sub proyectos ejecutados 40% son ejecutados y
administrados solo por mujeres.

❖ El 47% de la cartera ejecutada a la fecha son proyectos
productivos demostrando que las comunidades priorizan su
seguridad alimentaria y tratando de generar excedentes para
mejorar sus ingresos.

❖ Debido al empoderamiento de las comunidades con los proyectos
del PICAR y su metodología de trabajo.



Retos para la gestión 2017

• En la presente gestión hasta el mes de abril se utilizaran la 

totalidad de los recursos de crédito de financiamiento 

5004 – BO.

• Se transferirán Bs. 10.851.253 a 45 subproyectos 

identificados en los diferentes municipios de nuestra 

cobertura.

• Se generara la cartera de proyectos con los nuevos 

municipios incorporados mediante la nueva clasificación 

de pobreza aprobada por el MDP.

• Se realizaran 6 Procesos de Planificación Participativa 

Comunitaria en los 5 departamentos de cobertura del 

PICAR.

• Se espera transferir Bs. 59.148.747  a 145 comunidades.

• Se espera capacitar a los comités de Administración y 

Control Social en temas de adquisiciones, contrataciones y 

manejo administrativo de los recursos públicos 

transferidos. 



Gracias…


