

OPERACIÓN / OPERACIÓN INTERMEDIA	META	INDICADOR	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL	
			PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC
O1.-Apoyo institucional(15%)			2.67%	1.33%	10.75%	11.07%	19.76%	8.4%	13.78%	13.41%	12.77%	11.07%	8.73%	11.07%	8.73%	0%	8.73%	0%	6.71%	0%	4.36%	0%	3.03%	0%	0%	0%	100%	56.36%
O1.1.-Apoyo institucional	33	No. de eventos de capacitación	0	0	6	5	7	5	3	6	3	6	2	3	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	0	0	33	25
O1.2.-Apoyo institucional	25	No. de eventos de capacitación	2	1	2	3	8	1	2	4	2	3	2	3	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	25	15	
O1.3.-Apoyo institucional	15	No. de eventos de divulgación y difusión	0	0	2	2	2	2	8	2	7	1	4	4	4	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	33	11	
O2.-Implementación de alianzas(75%)			0.32%	0.32%	12.67%	12.67%	35.33%	31.67%	12.19%	13.69%	5.19%	5.33%	6.02%	6.52%	7.38%	2.19%	7.56%	0%	3.4%	0%	5.28%	0%	4.67%	0%	0%	0%	100%	72.4%
O2.1.-Implementación de alianzas	200	No. Organizaciones de Productores	1	1	25	25	75	63	20	29	10	11	10	11	10	0	10	0	10	0	15	0	14	0	0	200	140	
O2.2.-Implementación de alianzas	5400	No. Familias	25	25	703	703	1674	1674	760	760	300	297	300	355	250	355	280	0	280	0	450	0	378	0	0	5400	4169	
O2.3.-Implementación de alianzas	40	No. Consultores acompañantes	0	0	5	5	15	13	5	5	2	2	3	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	28	
O3.-Gestión del proyecto(10%)			8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0%	8.33%	0%	8.33%	0%	8.33%	0%	8.33%	0%	8.33%	0%	100%	49.98%
O3.1.-Gestión del proyecto	5	No. meses	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	6
TOTAL			1.47%	1.27%	11.95%	12%	30.3%	25.84%	12.04%	13.11%	6.64%	6.49%	6.66%	7.39%	7.67%	1.64%	7.81%	0%	4.39%	0%	5.45%	0%	4.79%	0%	0.83%	0%	100%	68%