



**Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Programa Nacional EMPODERAR  
«Emprendimientos Organizados para el  
Desarrollo Rural Autogestionario»**

**11 de  
marzo  
2016**

**RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA  
FINAL 2015 - INICIAL 2016**

# Instrumento del Plan nacional de Desarrollo

- El programa EMPODERAR, se constituye en un operador de las políticas públicas definidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social “Plan Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra” **aportando a las estrategias: socio comunitario y económico productivo**; debido a que se asienta en procesos productivos y de comercialización impulsados por Organizaciones Productivas, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad, con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y empleo para los pobres de áreas rurales.



PLAN INTEGRAL  
PARA VIVIR BIEN EN  
ARMONIA CON LA  
MADRE TIERRA



PLAN DEL SECTOR  
DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
“Hacia el 2025”



PROGRAMA  
SECTORIAL

Transformación de los  
Patrones productivos  
y alimentarios

Producción  
Agropecuaria, Pesquera  
y Forestal para la  
Seguridad Alimentaria  
con Soberanía.

### EMPODERAR

(Emprendimientos  
organizados para el  
desarrollo rural  
autogestionario).

*Promover las iniciativas  
productivas rurales con  
visión cultural de las  
poblaciones locales,  
cofinanciando sus  
oportunidades a través  
de transferencias  
directas a las  
organizaciones de  
productores pobres*

# Instrumento del Plan Nacional de Desarrollo

- Uno de los principales mecanismos operativos del EMPODERAR son las transferencias monetarias, condicionadas o auto condicionadas, **público-públicas** o **público – privadas**.
- La implementación de las transferencias deberá contar necesariamente con la participación y control social (según corresponda) de las comunidades locales, indígenas - originarias, campesinas, productivas y vecinales de los beneficiarios, sujetas a procesos de control financiero.




# Áreas de Intervención del EMPODERAR



## Referencias:

-  PAR II
-  DETI II
-  PICAR



# Ejecución EMPODERAR 2015

(Expresado en Bolivianos)

Proyecto	Presupuesto 2015 Bs.	Ejecución 2015 Bs.	% Ejecución
<b>PAR II</b> - Proyecto de Alianzas Rurales	115.105.891	106.625.312	93%
<b>DETI II</b> - Desarrollo Económico Territorial con Inclusión	49.951.098	45.232.011	91%
<b>PICAR</b> - Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales	62.813.788	60.767.644	97%
<b>TOTAL</b>	<b>227.870.777</b>	<b>212.624.967</b>	<b>93%</b>

# Ejecución acumulada del EMPODERAR al 2015

(Expresado en Bolivianos)

EMPODERAR	Cantidad de Proyectos	Familias Beneficiarias	Presupuesto Total del Proyecto	Ejecución a la Fecha	% de Ejecución
<b>PAR</b> - Proyecto de Alianzas Rurales	768	28.896	417.607.320	417.159.726	100%
<b>PAR II</b> - Proyecto de Alianzas Rurales II	371	23.156	309.008.700	150.737.277	49%
<b>DETI</b> - Desarrollo Económico Territorial con Inclusión	276	16.339	81.688.160	81.652.107	100%
<b>DETI II</b> - Desarrollo Económico Territorial con Inclusión	185	6.155	178.039.314	62.783.680	35%
<b>PICAR</b> - Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales	739	29.817	237.848.205	198.790.008	84%
<b>TOTAL</b>	<b>2.339</b>	<b>104.363</b>	<b>1.224.191.699</b>	<b>911.122.797</b>	<b>74%</b>



programa  
**EMPODERAR**

**PROYECTO  
ALIANZAS RURALES II**

**Programa Nacional  
EMPODERAR**

**«Emprendimientos Organizados para el  
Desarrollo Rural Autogestionario»**

**2016**

**PROYECTO DE ALIANZAS RURALES – PAR II**



**El “PAR” pretende incrementar los ingresos de los pequeños productores organizados.**



**Su objetivo es: “mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del país, a través de modelo de alianzas productivas entre pequeños productores rurales organizados y el comprador”**





## ¿Que es una alianza?

“Es un acuerdo económico entre un grupo de pequeños productores rurales organizados y otros actores económicos (comercializadores/transformadores), donde todos asumen los riesgos aportan recursos y se distribuyen ganancias, de tal forma que asegure la continuidad de este acuerdo en el mediano y largo plazo”.



# Criterios de Elegibilidad de los Beneficiarios

- Pequeños productores habitantes del área rural.
- Por lo menos dos años de experiencia en la actividad propuesta para la alianza o con entrenamiento.
- Adhesión a las reglas de co-financiamiento, transparencia operativa, responsabilidad y manejo financiero del proyecto.
- Vinculaciones con el mercado o potencial capacidad de vinculación



Resultados logrados al cierre del proyecto

# Proyecto de Alianzas Rurales I



# Resultado de las inversiones en la producción y venta de los productos apoyados

Rubro Alianza	No. Alianzas	Monto total de inversión en Bs.	Valor bruto de la producción SIN PAR Bs.	Valor bruto de la producción programado Bs.	Valor bruto de la producción CON PAR Bs.	Valor bruto de ventas SIN PAR Bs.	Valor bruto de ventas programado Bs.	Valor bruto de ventas CON PAR Bs.
Agrícola (Agricultura)	372	201.466.682	318.552.024	455.898.209	671.923.331	286.179.381	422.708.945	632.811.044
Apicultura	18	7.759.219	1.947.626	6.234.090	12.189.177	1.728.896	6.027.470	10.277.327
Artesanía	24	7.590.031	6.380.728	11.279.487	12.334.916	6.356.929	11.240.762	12.283.574
Forestal	1	559.251	52.500	1.043.000	1.200.000	52.500	1.043.000	1.200.000
Minería	2	996.063	922.010	1.563.520	4.166.640	922.010	1.563.520	4.166.640
Pecuario (Ganadería)	344	190.271.697	174.825.963	280.367.958	379.960.805	164.336.918	263.467.301	347.274.477
Piscicultura	5	2.459.809	486.400	2.395.400	2.540.580	458.260	2.215.290	2.432.342
Turismo	2	658.107	89.112	370.800	330.505	89.112	370.800	330.505
<b>Total general</b>	<b>768</b>	<b>411.760.860</b>	<b>503.256.364</b>	<b>759.152.464</b>	<b>1.084.645.954</b>	<b>460.124.006</b>	<b>708.637.088</b>	<b>1.010.775.910</b>

Por cada Bs. Invertido se ha generado en el valor de la producción BS. 2,63

# Importante crecimiento en la producción y ventas de los productos apoyados

Rubro Alianza	No. Alianzas	Incremento % en el valor de la producción SIN PAR - Programado	Incremento % en el valor de la producción SIN PAR - CON PAR	Incremento % en el valor de ventas SIN PAR - Programado	Incremento % en el valor de ventas SIN PAR - CON PAR
Agrícola (Agricultura)	372	43%	111%	48%	121%
Apicultura	18	220%	526%	249%	494%
Artesanía	24	77%	93%	77%	93%
Forestal	1	1887%	2186%	1887%	2186%
Minería	2	70%	352%	70%	352%
Pecuario (Ganadería)	344	60%	117%	60%	111%
Piscicultura	5	392%	422%	383%	431%
Turismo	2	316%	271%	316%	271%
<b>Total general</b>	<b>768</b>	<b>51%</b>	<b>116%</b>	<b>54%</b>	<b>120%</b>

## Mejorando las condiciones de acceso al mercado de productos agropecuarios

<b>Unidades/ Producción de alimentos</b>	<b>No. Alianzas Cerradas</b>	<b>Cantidad Producida SIN PAR</b>	<b>Cantidad Producida PROGRAMADA</b>	<b>Cantidad Producida CON PAR</b>
Toneladas agropecuarios	506	99.069	136.571	154.300
Litros de leche	211	49.984.195	68.036.003	77.948.902
Unidades de huevo	9	20.473.101	26.293.669	33.213.848
<b>Unidades/ Producción de alimentos</b>	<b>No. Alianzas Cerradas</b>	<b>Cantidad Comercializada SIN PAR</b>	<b>Cantidad Comercializada PROGRAMADO</b>	<b>Comercializada CON PAR</b>
Toneladas agropecuarios	506	90.311	127.391	140.397
Litros de leche	211	48.471.743	66.278.094	75.635.658
Unidades de huevo	9	20.263.431	26.130.275	32.192.121

Respondiendo a la política de soberanía alimentaria

# Resultados en ingresos

## Método Estadístico: PSM


Variable	Beneficiarios	No beneficiarios	Diferencia absoluta	Diferencia relativa	Estadístico t	Muestra
<b>5 vecinos cercanos</b>						
Ingreso laboral personal en actividad principal	36,214	21,140	15,074	71%	14.8	5,743
Ingreso laboral personal total	41,182	24,800	16,382	66%	15.0	5,743
Ingreso laboral del hogar (actividad principal)	44,996	29,221	15,775	54%	13.6	5,743
Ingreso laboral del hogar	50,575	33,510	17,065	51%	13.6	5,743
Ingreso total del hogar (laboral + no laboral)	47,987	31,261	16,727	54%	9.3	5,743
Ingreso Neto de la Actividad Productiva del Hogar	38,341	23,197	15,144	65%	9.7	5,743

# Resultados en ingresos

## Método Estadístico: Distancia Mahalonobis


Variable	Beneficiarios	No beneficiarios	Diferencia absoluta	Diferencia relativa	Estadístico t	Muestra
Ingreso laboral personal en actividad principal	39,032	23,403	15,630	67%	14.8	3,574
Ingreso laboral personal total	44,381	27,341	17,040	62%	15.2	3,574
Ingreso laboral del hogar (actividad principal)	46,163	30,237	15,926	53%	13.2	3,574
Ingreso laboral del hogar	52,033	34,581	17,452	50%	13.6	3,574
Ingreso total del hogar (laboral + no laboral)	49,770	37,552	12,218	33%	6.1	3,574
Ingreso Neto de la Actividad Productiva del Hogar	39,737	26,727	13,010	49%	7.8	3,574

# 3. Resultados en empleo



# Sostenibilidad de las Alianzas

Alianzas según comprador actual



Alianzas originales vigentes = 47%

Alianzas nuevas = 30%

Productores que no mantienen el modelo de alianzas = 23%


Diciembre 2015

# Proyecto de Alianzas Rurales II



# Cobertura

Región/ Departamento	No. De municipios
<b>CHACO</b>	<b>16</b>
Chuquisaca	5
Santa Cruz	7
Tarija	4
<b>NORTE</b>	<b>23</b>
Beni	4
La Paz	19
<b>TROPICO</b>	<b>43</b>
Beni	3
Santa Cruz	40
<b>VALLES CENTRO</b>	<b>22</b>
Cochabamba	22
<b>VALLES SUR</b>	<b>16</b>
Chuquisaca	6
Potosí	4
Tarija	6
<b>Total general</b>	<b>120</b>



# Campaña de difusión

Ubidad Operativa	Informativos a organizaciones de productores y agentes de mercado	Informativos a grupos de mujeres	Facilitación para el llenado de formularios	Eventos con Gobiernos municipales	Total eventos	Total participantes
UOR CHACO	23	5	24	9	61	1.363
UOR NORTE	23	7	23	6	59	1.935
UOR TRÓPICO	81	12	38	8	139	8.163
UOR VALLES CENTRO	27	6	23	23	79	1.892
UOR VALLES SUR	16	2	8	3	29	974
<b>Total general</b>	<b>170</b>	<b>32</b>	<b>116</b>	<b>49</b>	<b>367</b>	<b>14.327</b>

# Campaña de difusión

Ubidad Operativa	Participantes mujeres	Participantes hombres	Total participantes	Eventos en campañas de difusión
UOR CHACO	523	840	1.363	61
UOR NORTE	637	1.298	1.935	59
UOR TRÓPICO	3.178	4.985	8.163	139
UOR VALLES CENTRO	710	1.182	1.892	79
UOR VALLES SUR	328	646	974	29
<b>Total general</b>	<b>5.376</b>	<b>8.951</b>	<b>14.327</b>	<b>367</b>

# Convocatoria a solicitudes de apoyo financiero: modelo 1

Unidad Operativa	No. Solicitudes programadas	Convocatoria 1	Convocatoria 2	No. Solicitudes registradas
UOR CHACO	187	95	112	207
UOR NORTE	391	213	192	405
UOR TRÓPICO	351	171	188	359
UOR VALLES CENTRO	288	137	157	294
UOR VALLES SUR	328	164	171	335
<b>Total general</b>	<b>1.545</b>	<b>780</b>	<b>811</b>	<b>1.600</b>


33 Alianzas priorizadas del PAR I han sido registradas sus solicitudes en la convocatoria 1

# Resumen del proceso de evaluación de oportunidad

Evaluación de oportunidad: Resumen				
Unidad Operativa	Solicitudes recibidas	Aprobado en Evaluación Oportunidad	Rechazado Evaluación Oportunidad	En Evaluación Oportunidad
UOR CHACO	207	126	81	0
UOR NORTE	405	238	167	0
UOR TRÓPICO	359	227	132	0
UOR VALLES CENTRO	294	187	105	2
UOR VALLES SUR	335	219	114	2
<b>Total general</b>	<b>1600</b>	<b>997</b>	<b>599</b>	<b>4</b>
Porcentaje de descarte		38%		

# Formulación de planes

**94% de oportunidades de negocios identificados pasaron a formulación de planes de alianzas con 483 facilitadores**



# Capacitación a facilitadores

Ubidad Operativa	No. De facilitadores	Capacitación a facilitadores
UOR CHACO	72	10
UOR NORTE	116	13
UOR TRÓPICO	93	47
UOR VALLES CENTRO	93	17
UOR VALLES SUR	100	10
<b>Total general</b>	<b>474</b>	<b>97</b>

# Capacitación a productores

Ubidad Operativa	No. De alianzas	No. Representantes	No. De eventos de capacitación a OPPs
UOR CHACO	126	2.201	49
UOR NORTE	238	2.123	47
UOR TRÓPICO	180	5.102	113
UOR VALLES CENTRO	181	2.009	45
UOR VALLES SUR	194	1.970	44
<b>Total general</b>	<b>919</b>	<b>13.404</b>	<b>298</b>
Capacitación a representantes de OPPs en formulación del plan			

# Planes de alianzas formulados


Unidad Operativa	Planes de alianzas en formulación	Aprobado 1er informe facilitador	Aprobado 2do informe facilitador	Aprobado 3er informe facilitador
UOR CHACO	126	122	108	107
UOR NORTE	238	212	165	165
UOR TRÓPICO	192	166	141	139
UOR VALLES CENTRO	184	175	152	150
UOR VALLES SUR	194	187	152	151
<b>Total general</b>	<b>934</b>	<b>862</b>	<b>718</b>	<b>712</b>
Porcentaje de planes en formulación		92%	77%	76%

# Estado de la evaluación de planes de alianzas

Unidad Operativa	Planes de alianzas formulados	Aprobados en IFI	Aprobados Evaluación PAR	Rechazados en IFI	Rechazados Evaluación PAR	En evaluación
UOR CHACO	107	60	60	2	-	45
UOR NORTE	165	105	103	1	2	59
UOR TRÓPICO	139	78	78	-	-	61
UOR VALLES CENTRO	150	83	77	-	6	67
UOR VALLES SUR	151	86	86	-	-	65
<b>Total general</b>	<b>712</b>	<b>412</b>	<b>404</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>297</b>

# Número de planes de alianzas aprobados en evaluación y convenios firmados

**92% de alianzas aprobadas para su financiamiento han firmado convenios de apoyo financiero**




# Beneficiarios del PAR por género

Unidad Operativa	No. Alianzas	No. Familias apoyadas	No. Hombres socios	No. Mujeres socias
UOR CHACO	60	3.119	1.990	1.129
UOR NORTE	95	4.707	3.175	1.532
UOR TRÓPICO	70	4.297	2.879	1.418
UOR VALLES CENTRO	62	5.162	2.865	2.297
UOR VALLES SUR	84	5.871	3.621	2.250
<b>Total general</b>	<b>371</b>	<b>23.156</b>	<b>14.530</b>	<b>8.626</b>
<b>Participación</b>			<b>63%</b>	<b>37%</b>

# Transferencias a organizaciones de productores

Unidad Operativa	No. Alianzas	No. Familias	Monto programado PAR Bs.	Monto programado OPP Bs.	Monto programado Total Bs.
UOR CHACO	54	1.699	19.392.448	8.473.351	27.865.800
UOR NORTE	92	2.822	30.267.377	13.154.979	43.422.356
UOR TRÓPICO	66	2.161	24.632.454	10.667.540	35.299.994
UOR VALLES CENTRO	60	2.251	27.425.417	13.377.492	40.802.908
UOR VALLES SUR	74	3.039	34.779.933	15.171.722	49.951.655
<b>Total general</b>	<b>346</b>	<b>11.972</b>	<b>136.497.628</b>	<b>60.845.085</b>	<b>197.342.713</b>
<b>Total en \$US tc = 6,86</b>	<b>346</b>	<b>11.972</b>	<b>19.897.613</b>	<b>8.869.546</b>	<b>28.767.159</b>



# Proyecto de Alianzas Rurales Estado de la ejecución presupuestaria 2016

## Programación presupuestaria en Bolivianos

	<b>Total</b>	<b>Ene - Feb</b>	<b>Mar - Dic</b>
Inversiones	27.704.654	3.334.014	24.370.640
Transferencias	16.538.917	496.168	16.042.750
<b>Total</b>	<b>44.243.571</b>	<b>3.830.182</b>	<b>40.413.389</b>

## Ejecución presupuestaria en Bolivianos al 06/mazo/2016

	<b>Total</b>	<b>Ene - Feb</b>	<b>Mar - Dic</b>
Inversiones	3.268.309	3.268.309	-
Transferencias	471.506	471.506	-
<b>Total</b>	<b>3.739.815</b>	<b>3.739.815</b>	<b>-</b>

## % de ejecución presupuestaria en Bolivianos

	<b>Total</b>	<b>Ene - Mar</b>	<b>Mar - Dic</b>
Inversiones	12%	98%	0%
Transferencias	3%	95%	0%
<b>Total</b>	<b>8%</b>	<b>98%</b>	<b>0%</b>

# Ejecución presupuestaria 2015

COMPONENTES DEL PROYECTO	Presupuesto US\$ 2015	Presupuesto PAR Bs	Ejecutado Bs	Porcentaje
<b>Apoyo Institucional</b>	<b>693.985</b>	<b>4.760.736</b>	<b>4.282.151</b>	<b>90%</b>
Campaña de comunicación	127.965	877.842	818.154	93%
Formación de capacidades institucionales	421.181	2.889.300	2.806.368	97%
Fortalecimiento proveedores y gobiernos locales	28.014	192.178	12.129	6%
Evaluación de alianzas	116.824	801.416	645.500	81%
<b>Implementación de alianzas</b>	<b>13.852.886</b>	<b>95.030.799</b>	<b>87.854.451</b>	<b>92%</b>
Sub proyectos de organizaciones de productores	12.684.718	87.017.165	85.341.584	98%
Sub proyectos municipales	797.316	5.469.590	-	0%
Acompañamiento a la implementación de alianzas	370.852	2.544.044	2.512.867	99%
<b>Gestión de Proyecto</b>	<b>2.232.413</b>	<b>15.314.356</b>	<b>14.488.710</b>	<b>95%</b>
Estudios	145.000	994.700	922.993	93%
Manejo del Proyecto	2.077.413	14.251.056	13.565.717	95%
Sistema de información pública	10.000	68.600	-	0%
<b>Total general</b>	<b>16.779.284</b>	<b>115.105.891</b>	<b>106.625.312</b>	<b>93%</b>

# Ejecución y programación acumulada del 49% al 2015

Componente/ Subcomponente	Ejecutado US\$ 2013	Ejecutado US\$ 2014	Ejecutado US\$ 2015	Presupuesto US\$ 2016	Presupuesto US\$ 2017	Presupuesto total US\$
<b>Apoyo Institucional</b>	<b>34.228</b>	<b>853.878</b>	<b>624.220</b>	<b>592.803</b>	<b>364.677</b>	<b>2.469.807</b>
Campaña de comunicación	34.228	192.141	119.264	81.808	41.502	468.944
Formación de capacidades institucionales	-	479.338	409.092	302.854	166.586	1.357.870
Fortalecimiento de capacidades de proveedores y gobiernos locales	-	4.666	1.768	14.131	30.208	50.772
Evaluación de alianzas	-	177.733	94.096	194.010	126.381	592.220
<b>Implementación de alianzas</b>	<b>-</b>	<b>3.397.854</b>	<b>12.806.771</b>	<b>17.750.231</b>	<b>1.149.187</b>	<b>35.104.044</b>
Subproyectos de organizaciones de productores	-	3.373.413	12.440.464	13.554.700	415.545	29.784.122
Subproyectos municipales	-	-	-	3.699.200	136.744	3.835.944
Acompañamiento a la implementación de alianzas	-	24.441	366.307	496.331	596.898	1.483.977
<b>Gestión de Proyecto</b>	<b>545.888</b>	<b>1.598.466</b>	<b>2.112.057</b>	<b>1.969.963</b>	<b>1.244.775</b>	<b>7.471.150</b>
Estudios	-	186.136	134.547	25.750	4.316	350.750
Manejo del Proyecto	545.888	1.412.330	1.977.510	1.911.213	1.213.459	7.060.400
Sistema de información pública	-	-	-	33.000	27.000	60.000
<b>Total general</b>	<b>580.116</b>	<b>5.850.199</b>	<b>15.543.048</b>	<b>20.312.997</b>	<b>2.758.639</b>	<b>45.045.000</b>



**Programa Nacional  
EMPODERAR  
«Emprendimientos Organizados para  
el Desarrollo Rural Autogestionario»**

**2015**

**DESARROLLO ECONÓMICO  
TERRITORIAL CON INCLUSIÓN - DETI**

al cierre de la fase - año 2014

EMPODERAR DETI (Fase 1)

# PRESUPUESTO PLURIANUAL

## 2011-2014

(Expresado en Bolivianos)

COMPONENTES	2011	2012	2013	2014 (1 sem.)	Total
Componente I. Apoyo regional	1.475.580	2.507.875	1.735.203	235.078	5.953.736
Componente II. Fortalecimiento de las capacidades de producción, transformación y comercialización	9.200.650	22.105.685	21.122.903	1424821	53.854.059
Componente III. Administración, operación y evaluación	4.854.697	5.724.837	8.045.751	3.255.080	21.880.365
<b>TOTAL</b>	<b>15.530.927</b>	<b>30.338.397</b>	<b>30.903.857</b>	<b>4.914.979</b>	<b>81.688.160</b>


# Demanda recibida en el DETI

Sector	2011	2012	2013	2014	Total general
Pecuario	40	158	44	46	288
Agrícola	52	165	41	15	273
Agroindustria	8	24	4	1	37
Servicios	5	22	1		28
Apicultura	6	5		1	12
Fortalecimiento Org.	8	4			12
Artesanía		2	1		3
Piscicultura	1	1	1		3
Manufactura		2			2
Turismo		1			1
<b>Total general</b>	<b>120</b>	<b>384</b>	<b>92</b>	<b>63</b>	<b>659</b>

## APRs Ejecutados por Oficina Regional (Expresado en Bolivianos)

Unidad Operativa Regional	Cantidad de Proyectos	Nro. Familias Beneficiarias	Aporte Transferido DETI Bs.	Contraparte ejecutada OPP Bs.	Otro Financiado Bs.	Total transferido Bs.
Cintisa	61	3.580	13.544.558	7.851.156	7.719.664	29.115.378
Chaco	83	6.912	16.994.188	6.835.581	-	23.829.769
Potosí	105	5.211	15.665.024	6.900.650	377.136	22.942.811
La Paz	13	271	2.618.272	1.249.263	-	3.867.535
Oruro	14	365	3.669.696	1.677.192	-	5.346.888
<b>Total general</b>	<b>276</b>	<b>16.339</b>	<b>52.491.738</b>	<b>24.513.842</b>	<b>8.096.800</b>	<b>85.102.380</b>

# 16.339 Familias Beneficiarias



# Ejecución Presupuestaria por Componente 2014

(Expresado en Bolivianos)

Componentes	Presupuesto inscrito 2014	Ejecución 2014	Ejecución porcentual %
Componente I. Apoyo DETI regional	235.078	235.038	100%
Componente II. Fortalecimiento de las capacidades de producción, transformación y comercialización	1.424.821	1.424.820	100%
Componente III. Administración, operación y evaluación	3.255.080	3.219.008	99%
<b>TOTAL</b>	<b>4.914.979</b>	<b>4.878.866</b>	<b>100%</b>

al 2015

# EMPODERAR DETI (Fase 2)



# PRESUPUESTO PLURIANUAL

## 2014-2018

(Expresado en Bolivianos)

Presupuesto Plurianual Nacional	Presupuesto en Bolivianos (1 DKK = 0.7987 Bol)					
	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Componente I. Apoyo Regional	1,413,440	3,500,000	3,500,000	2,800,000	2,686,560	13,900,000
Componente II. Fortalecimiento de las capacidades de Producción, Transformación y Comercialización	15,813,179	34,500,000	33,900,000	28,344,277	18,142,544	130,700,000
Componente III: Administración, Operación y evaluación.	5,993,914	7,035,190	7,600,000	7,639,314	5,170,896	33,439,314
<b>TOTAL</b>	<b>23,220,533</b>	<b>45,035,190</b>	<b>45,000,000</b>	<b>38,744,277</b>	<b>26,000,000</b>	<b>178,039,314</b>

# Áreas del proyecto 2014 - 2018

## Cantidad de Municipios por Departamento

**Potosí:** 40 Municipios


**La Paz:** 38 municipios

**Oruro:** 35 Municipios

**Pando:** 15 Municipios

**Beni:** 2 Municipios

**Cochabamba:** 1 Municipios.



DETI UOR	Municipios por UOR
POTOSI	40
ORURO	36
LA PAZ	38
AMAZONIA	17
<b>Total general</b>	<b>131</b>

# Demanda del proyecto

Sector	2014	2015	2016	Total general
Pecuario	203	208	12	423
Agrícola	79	76	1	156
Sistema Agroforestal	15	7		22
Agroindustria	8	1		9
Servicios	4	1		5
Otro	3	2		5
Artesanía	1	3		4
Apicultura	3	1		4
Turismo		1		1
Piscicultura	1			1
<b>Total general</b>	<b>317</b>	<b>300</b>	<b>13</b>	<b>630</b>

# Compromisos del EMPODERAR DETI a la fecha


UOR	Cantidad de APRs	# de familias beneficiarias	Aporte Programado DETI Bs.	Contraparte OPP Bs.	Aporte otros financiadores Bs.	Total inversión Bs.
Potosí	73	2.539	22.549.306	9.150.216	-	31.699.522
La Paz	39	1.931	16.607.031	7.108.484	9.771	23.725.286
Oruro	41	1.058	13.308.491	5.260.305	350.000	18.918.796
Amazonía	21	490	3.488.558	1.358.336	-	4.846.894
Chaco	10	137	1.543.763	614.029	-	2.157.792
Cochabamba	1	-	71.368	60.168	-	131.536
<b>Total general</b>	<b>185</b>	<b>6.155</b>	<b>57.568.517</b>	<b>23.551.538</b>	<b>359.771</b>	<b>81.479.826</b>

# Transferencias Acumuladas al 2015 EMPODERAR DETI

UOR	Cantidad de APRs	# de Familias Beneficiarias	Aporte transferido DETI Bs.	Contraparte ejecutada OPP Bs.	Total inversión ejecutada Bs.
Potosí	73	2.539	15.465.118	6.605.701	22.070.819
La Paz	39	1.931	10.171.237	4.908.348	15.079.586
Oruro	41	1.058	10.167.335	4.255.692	14.423.027
Amazonía	21	490	2.529.132	1.105.106	3.634.238
Chaco	10	137	1.543.130	613.819	2.156.949
Cochabamba	1	-	-	-	-
<b>Total general</b>	<b>185</b>	<b>6.155</b>	<b>39.875.952</b>	<b>17.488.667</b>	<b>57.364.618</b>


# 6,155 Familias Beneficiarias

39 % de las familias beneficiarias son representadas por mujeres



# 581 Líderes de Organizaciones de Productores

27 % de los líderes de las organizaciones son mujeres



# Ejecución Presupuestaria 2015

(Expresado en Bolivianos)

Componentes	Programado 2015	Ejecutado 2015	Ejecución porcentual %
Componente I. Apoyo Institucional	2.343.738	1.692.849	72%
Componente II. Fortalecimiento de las capacidades de producción, transformación y comercialización	34.048.138	30.765.549	90%
Componente III. Administración, operación y evaluación	13.559.222	12.773.613	94%
<b>TOTAL</b>	<b>49.951.098</b>	<b>45.232.011</b>	<b>91%</b>



Gracias...





**Programa Nacional  
EMPODERAR  
«Emprendimientos Organizados para  
el Desarrollo Rural Autogestionario»**

**2016**

**PROYECTO DE INVERSIÓN COMUNITARIA  
EN ÁREAS RURALES - PICAR**

## OBJETIVO DEL PICAR

“Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles para las comunidades rurales más desfavorecidas seleccionadas en algunos de municipios más pobres de Bolivia”. Infraestructura se entiende principalmente en el sentido de inversiones productivas, no comerciales a nivel comunitario y familiar.



## AREA DE COBERTURA


Las comunidades beneficiarias del Proyecto están localizadas en 48 municipios de 4 departamentos: La Paz y Oruro en el Altiplano y Cochabamba y Chuquisaca en los Valles de Bolivia.

## Cobertura Programa EMPODERAR



### PICAR

- Chuquisaca
- Cochabamba
- La Paz
- Oruro



# Estrategia de ejecución

## 1 Selección técnica de comunidades

DOCUMENTOS TÉCNICOS

- COMUNIDAD CON LA MAYOR CANTIDAD DE VOTOS
- MAYOR CANTIDAD DE VOTOS
- COMUNIDAD CON MAYOR IMPACTO SOCIAL

↓

Lista de comunidades

Comunidad	Votos	Impacto Social
...	...	...

## 2 Difusión del Proyecto



## 3 Priorización de Comunidades



## 4 Planificación Participativa Comunitaria



## 5 Elaboración de Proyectos Comunales



## 6 Evaluación de los Proyectos Comunales



## 7 Aprobación Regional



## 8 Validación por la Unidad de Coordinación nacional



## 9 Suscripción del Convenio de Financiamiento



## 10 Ejecución de Proyectos



## 11 Monitoreo y Evaluación



Evaluación de impacto



## Selección Técnica de Comunidades y Difusión del Proyecto

Se tienen listas por municipios de comunidades rurales con alta y extrema vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (VAM), con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y con población igual o mayor a 15 familias

Lista técnica de comunidades y comunidades con intervención de Proyecto

UOR	DEPARTAMENTO	Nº MUNICIPIOS	Nº COMUNIDADES LISTA TÉCNICA		TOTAL	COMUNIDADES		
			VAM 5	VAM 4		INTERVENIDAS	EJECUCIÓN PPC	TOTAL
VALLES	Cochabamba	7	117	252	369	114	17	131
	Chuquisaca	14	215	193	408	196	20	216
ALTIPLANO	La Paz	12	35	363	398	141	49	190
	Oruro	15	10	154	164	100	19	119
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>377</b>	<b>962</b>	<b>1.339</b>	<b>551</b>	<b>105</b>	<b>656</b>

## Priorización de Comunidades

Las Comisiones de Priorización son instancias de concertación a nivel municipal para la validación social de las comunidades seleccionadas en base a documentos oficiales del Estado (PMA-INE). La conforman:



Las Comisiones priorizan cada año a las comunidades que se beneficiarán con el financiamiento del PICAR

## Planificación Participativa Comunitaria PPC

Se realizaron tres procesos de planificación participativa comunitaria en la regional Valles y dos procesos en la regional Altiplano abarcando 551 comunidades. Con el tercer proceso planificado para el segundo semestre de 2015, se completarán a las 656 comunidades programadas.

REGIONAL	DEPARTAMENTO	TIPO DE PROYECTO		ENFOQUE DE PROYECTO		% PROYECTOS	
		SIMPLE	COMPLEJO	COMUNAL	MUJERES	COMUNALES	MUJERES
VALLES	Cochabamba	112	54	109	57	66%	34%
	Chuquisaca	213	99	191	121	61%	39%
ALTIPLANO	La Paz	150	39	101	88	53%	47%
	Oruro	104	28	76	56	58%	42%
<b>SUB TOTAL</b>		<b>579</b>	<b>220</b>	<b>477</b>	<b>322</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>799</b>		<b>799</b>			

## Documentación Legal y Firma de Convenio de Financiamiento

El PICAR Apoyó a la legalización formal de las comunidades Beneficiarias a través de la obtención y/o actualización de sus personerías jurídicas, datos que observamos de acuerdo a la PPC ejecutada.

REGIONAL	DEPARTAMENTO	PPC	
		N° COMUNIDADES	N° NIT y CUENTA BANCO
VALLES	Cochabamba	114	127
	Chuquisaca	196	251
ALTIPLANO	La Paz	141	185
	Oruro	100	135
<b>TOTAL</b>		<b>551</b>	<b>698</b>

# Capacitación Comunitaria

Los eventos de capacitación están dirigidos fundamentalmente a los Comités de Administración y control Social fortaleciendo las capacidades administrativas, financieras, de seguimiento y sostenibilidad de los proyectos.

Capacitaciones impartidas en esta gestión y número de participantes

REGIONAL	DEPARTAMENTO	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	BENEFICIARIOS CAPACITADOS		
		2015	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
VALLES	Cochabamba	35	424	274	698
	Chuquisaca	113	1.510	1.163	2.673
ALTIPLANO	La Paz	92	1.279	1.200	2.479
	Oruro	32	425	451	876
<b>TOTAL</b>		<b>272</b>	<b>3.638</b>	<b>3.088</b>	<b>6.726</b>

## Estado de Proyectos a la fecha

Cuadro monto convenio y monto transferido

UOR / Departamento	Cantidad de Proyectos	# de Familias Beneficiarias	Aporte PICAR Bs.	Contraparte Comunidad Bs.	Total Inversión Bs.	Transferido PICAR BS.
UOR VALLES	417	15.288	91.886.697	28.541.181	120.427.581	89.723.587
Chuquisaca	296	11.203	64.091.185	21.281.839	85.372.727	62.761.507
Cochabamba	121	4.085	27.795.512	7.259.342	35.054.855	26.962.080
UOR ALTIPLANO	322	14.529	74.594.913	19.336.699	93.977.178	72.393.449
La Paz	189	8.455	40.690.228	11.062.449	51.752.677	39.433.725
Oruro	133	6.074	33.904.685	8.274.250	42.224.502	32.959.724
<b>Total general</b>	<b>739</b>	<b>29.817</b>	<b>166.481.610</b>	<b>47.877.880</b>	<b>214.404.760</b>	<b>162.117.035</b>

## Beneficiarios

Cuadro de beneficiarios familias, hombres y mujeres


UOR / Departamento	Cantidad de Proyectos	# de Familias Beneficiarias	# Hombres Beneficiarios	# Mujeres Beneficiarias
UOR VALLES	417	15.288	36.683	36.587
Chuquisaca	296	11.203	27.073	27.081
Cochabamba	121	4.085	9.610	9.506
UOR ALTIPLANO	322	14.529	36.200	36.307
La Paz	189	8.455	20.693	20.563
Oruro	133	6.074	15.507	15.744
<b>Total general</b>	<b>739</b>	<b>29.817</b>	<b>72.883</b>	<b>72.894</b>

# Participación por Género


El PICAR ha implementado un enfoque de género integrado desde la PPC, en la priorización de proyectos, hasta la ejecución de un sub proyecto solo de mujeres. En el cuadro se refleja dicha participación.

UOR	COMITÉ ADMINISTRACION		COMITÉ CONTROL SOCIAL		JEFES DE HOGAR	
	HOMBRES %	MUJERES %	HOMBRES %	MUJERES %	HOMBRES %	MUJERES %
VALLES	56	44	49,5	52	77	23
ALTIPLANO	40	60	48	51	73	27
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>75</b>	<b>25</b>


## JEFES DE HOGAR



## COMITÉ DE ADMINISTRACION



## COMITÉ DE CONTROL SOCIAL



# Ejecución por Componente gestión 2015

componente	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 31/12/2015	% DE EJECUCION
1 Apoyo Institucional	6.243.300	4.218.717	68%
2 Sub proyectos comunitarios	50.121.600	49.658.961	99%
3 Gestion de Proyecto	6.448.888	6.889.966	107%
<b>Total Bs.</b>	<b>62.813.788</b>	<b>60.767.644</b>	<b>97%</b>

## CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL \$us 60.000.000

Componentes	Monto de Crédito asignado (expresado en \$us)	Porcentaje de gastos %
1. Desarrollo de capacidades de la comunidad	7.500.000	12.5%
1. Sub proyectos comunitarios / Inversión Comunitaria	45.000.000	75.0%
1. Gestión de proyecto / Coordinación seguimiento y evaluación	7.500.000	12.5%
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100.0%</b>

# COBERTURA ACTUAL PICAR

## MUNICIPIOS DE LA PAZ

- 1 COLQUIRI
- 2 ICHOCA
- 3 LURIBAY
- 4 MALLA
- 5 YACO
- 6 CORO CORO
- 7 SANTIAGO DE CALLAPA
- 8 UMALA
- 9 CHACARILLA
- 10 SAN PEDRO DE CURAHUARA
- 11 PAPEL PAMPA
- 12 SICA SICA

## MUNICIPIOS DE COCHABAMBA

- 1 AIQUILE
- 2 ALALAY
- 3 ANZALDO
- 4 MIZQUE
- 5 PASORAPA
- 6 SACABAMBA
- 7 VILA VILA

## MUNICIPIOS DE ORURO

- 1 BELEN DE ANDAMARCA
- 2 CARACOLLO
- 3 CHOQUECOTA
- 4 CORQUE
- 5 CRUZ DE MACHACAMARCA
- 6 CURAHUARA DE CARANGAS
- 7 EL CHORO
- 8 EUCALIPTOS
- 9 SORACACHI (PARIA)
- 10 SAN PEDRO DE TOTORA
- 11 SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA
- 12 TOLEDO
- 13 TURCO
- 14 MACHACAMARCA
- 15 POOPO

## MUNICIPIOS DE CHUQUISACA

- 1 AZURDUY
- 2 EL VILLAR
- 3 ICLA
- 4 MOJOCOYA
- 5 PADILLA
- 6 PRESTO
- 7 SOPACHUY
- 8 TARABUCO
- 9 TARVITA
- 10 TOMINA
- 11 VILLA ALCALA
- 12 VILLA SERRANO
- 13 ZUDAÑEZ
- 14 YAMPARAEZ



**Gracias...**

