

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Alianzas Rurales III
FECHA INICIO: 2023
FECHA CONCLUSIÓN: 2023
INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	PROG. - EJEC.	INICIO PROY. AL 2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]	1.1 Formulación de planes de alianzas comunitarias	IR-05 Número de estudios de planes de alianzas comunitarios concluidos	número	0	1000.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]	1.2 Formulación de planes de alianzas productivos	IR-02 Número de estudios planes de alianzas productivos concluidos	número	0	1270.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,75 %	0,00 %	5,75 %
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]	1.3 Evaluación de estudios de infraestructura productiva	IR-03 Número de estudios de infraestructura productiva complementaria aprobados	número	0	290.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,48 %	0,00 %	44,48 %
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]	1.4 Consultores contratados para la formulación de alianzas	IR-10 Número de consultores contratados para la formulación de alianzas	unidades	0	423.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]	1.5 Empresas consultoras contratada para la planificación participativa comunitaria	IR-11 Empresas contratada para la planificación participativa comunitaria	número	0	8.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	75,00 %	75,00 %
1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]							0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,05 %	35,00 %	45,05 %
2 Apoyo a comunidades y organizaciones de productores [EMPODERAR PAR III]	2.1 Planes de Alianzas Comunitarias ejecutados	IR-06 Numero de Planes de Alianzas Comunitarias ejecutados	número	0	1000.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 Apoyo a comunidades y organizaciones de productores [EMPODERAR PAR III]	2.2 Planes de Alianzas Productivas ejecutados	IR-07 Numero planes de alianzas productivas implementados y ejecutados	número	0	1162.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 Apoyo a comunidades y organizaciones de productores [EMPODERAR PAR III]	2.3 Obras infraestructura productiva ejecutadas	IR-08 Numero de Obras infraestructura productiva ejecutadas	número	0	290.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 Apoyo a comunidades y organizaciones de productores [EMPODERAR PAR III]							0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TOTAL % EJEC							0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,28 %	21,88 %	28,15 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos Amazónicos

FECHA INICIO: 2019

FECHA CONCLUSIÓN: 2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	PROG. - EJEC.	INICIO PROY. AL 2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.1 RECURSOS GENÉTICOS	IR-01 Acciones Colectadas, caracterizadas, conservadas e identificadas como promisorias para uso (N° de accesiones)	número	0	350.00	Ejec:	17,00	84,00	160,00	87,00	0,00	348,00
						% Eje:	4,86 %	24,00 %	45,71 %	24,86 %	0,00 %	99,43 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.2 Fortalecimiento al proceso de investigación	IR-02 Recomendaciones de manejo (N° de recomendaciones)	número	0	48.00	Ejec:	4,00	10,00	8,00	7,00	0,00	29,00
						% Eje:	8,33 %	20,83 %	16,67 %	14,58 %	0,00 %	60,41 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.2 Fortalecimiento al proceso de investigación	IR-03 Registro de Cultivares (N° de ensayos en multilocalidades)	número	0	8.00	Ejec:	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	8,00
						% Eje:	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.3 Transferencia de tecnología	IR-04 Tecnologías Sistematizadas (cantidades de tecnologías)	número	0	20.00	Ejec:	2,00	8,00	8,00	2,00	0,00	20,00
						% Eje:	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.3 Transferencia de tecnología	IR-05 Técnicos Capacitados (Cantidad de Técnicos)	número	0	60.00	Ejec:	15,00	30,00	15,00	4,00	0,00	64,00
						% Eje:	25,00 %	50,00 %	25,00 %	6,67 %	0,00 %	100,00 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]	1.3 Transferencia de tecnología	IR-06 Productores líderes Capacitados (cantidad de líderes)	número	0	30.00	Ejec:	10,00	10,00	10,00	3,00	0,00	33,00
						% Eje:	33,33 %	33,33 %	33,33 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]							21,92 %	36,36 %	26,79 %	11,02 %	0,00 %	93,31 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO	IR-07 Prospecciones de las áreas de intervención mensualmente (Formularios de Prospección)	servicio	0	6000.00	Ejec:	0,00	800,00	2.051,00	2.775,00	0,00	5.626,00
						% Eje:	0,00 %	13,33 %	34,18 %	46,25 %	0,00 %	93,76 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO	IR-08 Monitoreo de las parcelas centinelas de investigación (PCM) en áreas determinadas (Formularios de Monitoreo)	servicio	0	756.00	Ejec:	0,00	25,00	175,00	260,00	0,00	460,00
						% Eje:	0,00 %	3,31 %	23,15 %	34,39 %	0,00 %	60,85 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO	IR-09 Diagnostico Fitosanitario sobre la evaluación de plagas de frutos amazónicos de Bolivia (Número de Muestras Analizadas)	número	0	2760.00	Ejec:	0,00	820,00	580,00	560,00	0,00	1.960,00
						% Eje:	0,00 %	29,71 %	21,01 %	20,29 %	0,00 %	71,01 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO	IR-10 Laboratorio de Entomología, fitopatología y Equipamiento. (Laboratorio Implementado)	Equipo	0	2.00	Ejec:	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00
						% Eje:	0,00 %	50,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO	IR-11 Redes de vigilancia fitosanitario (Redes de monitoreo)	Equipo	0	16.00	Ejec:	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	12,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %	75,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.2 MONITOREO Y CONTROL FITOSANITARIO	IR-12 Planes de contención elaboradas de plagas específicas o planes de manejo (eventos)	servicio	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25,00 %	0,00 %	25,00 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.2 MONITOREO Y CONTROL FITOSANITARIO	IR-13 Campañas de prevención y control Fitosanitario de plagas y enfermedades (campañas)	número	0	10.00	Ejec:	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	7,00
						% Eje:	0,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	0,00 %	70,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EDUCACIÓN FITOSANITARIO	IR-14 Capacitación a Técnicos del Proyecto en temas inherentes a plagas y enfermedades de los frutos amazónicos. (eventos)	servicio	0	10.00	Ejec:	0,00	2,00	3,00	1,00	0,00	6,00
						% Eje:	0,00 %	20,00 %	30,00 %	10,00 %	0,00 %	60,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]	2.3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EDUCACIÓN FITOSANITARIO	IR-15 Talleres de capacitación a Recolectores y/o Productores (eventos)	servicio	0	20.00	Ejec:	0,00	4,00	6,00	5,00	0,00	15,00
						% Eje:	0,00 %	20,00 %	30,00 %	25,00 %	0,00 %	75,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]							0,00 %	20,15 %	20,37 %	29,55 %	0,00 %	70,07 %
3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]	3.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	IR-19 Número de planes de alianzas ejecutados	unidades	0	282.00	Ejec:	0,00	7,00	23,00	132,00	20,00	182,00
						% Eje:	0,00 %	2,48 %	8,16 %	46,81 %	7,09 %	64,54 %
3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]	3.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	IR-31 Superficie cosechada eficientemente	hectareas	0	939480.00	Ejec:	0,00	8.962,00	104.766,00	784.814,00	8.548,00	907.090,00
						% Eje:	0,00 %	0,95 %	11,15 %	83,54 %	0,91 %	96,55 %
3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]	3.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	IR-32 Superficie cultivada con nuevas plantaciones	hectareas	0	990.00	Ejec:	0,00	105,00	110,00	759,00	0,00	974,00
						% Eje:	0,00 %	10,61 %	11,11 %	76,67 %	0,00 %	98,39 %
3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]	3.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	IR-33 Número de familias beneficiarias	número	0	4230.00	Ejec:	0,00	94,00	500,00	2.695,00	320,00	3.609,00
						% Eje:	0,00 %	2,22 %	11,82 %	63,71 %	7,57 %	85,32 %
3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]							0,00 %	4,07 %	10,56 %	67,68 %	3,89 %	86,20 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-21 Socialización y Generación de demanda en comunidades de cobertura ejecutados. (Nº de eventos y/o reuniones)	número	0	220.00	Ejec:	0,00	50,00	119,00	141,00	0,00	310,00
						% Eje:	0,00 %	22,73 %	54,09 %	64,09 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-22 Acompañamiento técnico a los planes de alianza y las parcelas de producción. (Nº visita parcela)	número	0	4230.00	Ejec:	0,00	0,00	1.380,00	2.045,00	356,00	3.781,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	32,62 %	48,35 %	8,42 %	89,39 %



SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-23 Capacitaciones para mejorar el proceso de recolección pos-cosecha y beneficiado de los frutos amazónicos de acuerdo a sus características. (N° de participantes)	número	0	4230.00	Ejec:	0,00	0,00	1.380,00	2.045,00	356,00	3.781,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	32,62 %	48,35 %	8,42 %	89,39 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-24 Jornada de intercambio de experiencias.(N° de eventos)	número	0	20.00	Ejec:	0,00	4,00	8,00	8,00	0,00	20,00
						% Eje:	0,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-25 Materiales divulgativos de acompañamiento técnico. (N° de manuales, cartillas y trípticos)	Equipo	0	20000.00	Ejec:	0,00	8.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00
						% Eje:	0,00 %	40,00 %	42,50 %	17,50 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.1 ASISTENCIA TÉCNICA.	IR-29 Capacitación general a los productores y recolectores de frutos amazónicos	número	0	1233.00	Ejec:	0,00	1.033,00	200,00	0,00	0,00	1.233,00
						% Eje:	0,00 %	83,78 %	16,22 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.2 MERCADO	IR-26 Articulación de plantas despulpadoras para la compra de excedentes de pulpa de frutos amazónicos (Asaí y copoazú) (N° de eventos)	número	0	15.00	Ejec:	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	13,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	46,67 %	40,00 %	0,00 %	86,67 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.2 MERCADO	IR-27 Promoción de los frutos amazónicos en ferias nacionales.(N° de eventos)	número	0	16.00	Ejec:	0,00	4,00	7,00	7,00	0,00	18,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	43,75 %	43,75 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]	4.2 MERCADO	IR-28 Rueda de negocios. (N° de eventos)	número	0	8.00	Ejec:	0,00	0,00	2,00	5,00	1,00	8,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	25,00 %	62,50 %	12,50 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]							0,00 %	21,28 %	37,05 %	40,50 %	3,26 %	96,16 %
TOTAL % EJEC							4,70 %	21,69 %	25,71 %	34,55 %	1,60 %	85,74 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Cacao

FECHA INICIO: 2019

FECHA CONCLUSIÓN: 2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	PROG. - EJEC.	INICIO PROY. AL 2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.1 Fortalecimiento de la variabilidad genética	IR-01 Estudio de caracterización del potencial genético del cacao en Bolivia (estudio)	unidades	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.1 Fortalecimiento de la variabilidad genética	IR-02 Bancos de Germoplasma regionalizados (cantidad)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	25,00 %	50,00 %	0,00 %	75,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.1 Fortalecimiento de la variabilidad genética	IR-03 Jardines clonales/semilleros para la propagación de material elite (cantidad)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	25,00 %	50,00 %	0,00 %	75,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.2 Generación de tecnologías	IR-04 Línea base para los procesos de investigación de cacao cultivado y nativo silvestre (documento)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.2 Generación de tecnologías	IR-05 Balance de nutrientes del cultivo cacao y trazabilidad de metales pesados (estudio)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.2 Generación de tecnologías	IR-06 Estudios de Desarrollo agronómico del cultivo de cacao (tecnologías)	número	0	12.00	Ejec:	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %	50,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.2 Generación de tecnologías	IR-07 Desarrollo de nuevos clones y ecotipos nacionales (15 accesiones de cacao cultivado y 20 ecotipos de nativo) (estudio)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.3 SUB COMPENENTE 3	IR-08 Validación y sistematización de tecnologías (cantidad)	número	0	12.00	Ejec:	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	25,00 %	0,00 %	0,00 %	25,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.3 SUB COMPENENTE 3	IR-09 Difusión de la Tecnología (participantes)	número	0	300.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	52,33 %	0,00 %	52,33 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.4 Fortalecimiento de las capacidades de Innovación	IR-43 Elaboración del Estudio de Pre inversión del Centro de Innovación Tecnológica en cacao (informe)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.4 Fortalecimiento de las capacidades de Innovación	IR-44 Construcción del Centro de Innovación Tecnológica del Cacao (contrato)	número	0	2.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	50,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]	1.4 Fortalecimiento de las capacidades de Innovación	IR-48 Equipamiento y puesta en marcha del Centro de Innovación de Tecnología del Cacao (contrato)	servicio	0	2.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	50,00 %
1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]							0,00 %	0,00 %	16,67 %	48,11 %	0,00 %	64,78 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.1 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	IR-10 Diagnóstico del estado fitosanitario del cacao, realizado (cantidad)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.1 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	IR-11 Elaboración de la estrategia nacional para la prevención y control de plagas en el cacao (cantidad)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.1 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	IR-12 Realización de Prospecciones (cantidad)	número	0	1080.00	Ejec:	21,00	617,00	590,00	202,00	0,00	1.430,00
						% Eje:	1,94 %	57,13 %	54,63 %	18,70 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.1 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	IR-13 Establecimiento de la Red de Vigilancia Fitosanitaria (cantidad)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.2 Control Fitosanitario	IR-14 Reglamento de cuarentena vegetal para el cultivo de cacao (documento)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.2 Control Fitosanitario	IR-15 Realización de Campañas fitosanitarias para el control de plagas en cacao (cantidad)	número	0	190.00	Ejec:	0,00	35,00	93,00	43,00	0,00	171,00
						% Eje:	0,00 %	18,42 %	48,95 %	22,63 %	0,00 %	90,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.2 Control Fitosanitario	IR-16 Elaboración de Calendarios fitosanitarios del cultivo de cacao (cantidad)	número	0	24000.00	Ejec:	0,00	0,00	8.684,00	9.600,00	0,00	18.284,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	36,18 %	40,00 %	0,00 %	76,18 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.2 Control Fitosanitario	IR-46 Realización de campañas fitosanitarias para la prevención de plagas en cacao	número	0	190.00	Ejec:	0,00	50,00	73,00	64,00	0,00	187,00
						% Eje:	0,00 %	26,32 %	38,42 %	33,68 %	0,00 %	98,42 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.3 Educación Fitosanitaria	IR-17 Realización de Talleres de capacitación en manejo, prevención y control de plagas dirigido a productores (de preferencia OPP) (cantidad)	número	0	3577.00	Ejec:	35,00	1.000,00	1.800,00	881,00	0,00	3.716,00
						% Eje:	0,98 %	27,96 %	50,32 %	24,63 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.3 Educación Fitosanitaria	IR-18 Capacitación el manejo, prevención y control de plagas en los cultivos de cacao en las unidades educativas de ciclo secundario y universidades (cantidad)	número	0	500.00	Ejec:	19,00	231,00	150,00	100,00	0,00	500,00
						% Eje:	3,80 %	46,20 %	30,00 %	20,00 %	0,00 %	100,00 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.3 Educación Fitosanitaria	IR-19 Realización de Campañas de sensibilización masiva ferias de difusión y radioemisoras (cantidad)	número	0	50.00	Ejec:	0,00	10,00	20,00	14,00	0,00	44,00
						% Eje:	0,00 %	20,00 %	40,00 %	28,00 %	0,00 %	88,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.4 Sistema de alerta temprana para el cacao	IR-20 Fortalecer la red de estaciones agro meteorológicas (cantidad)	número	0	6.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.4 Sistema de alerta temprana para el cacao	IR-21 Establecer el centro de monitoreo para la transmisión de datos, elaboración protocolo SAT y calculo umbral de daño en el cacao (cantidad)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.4 Sistema de alerta temprana para el cacao	IR-22 Elaboración de Boletines y reportes del cultivo de cacao (cantidad)	número	0	36.00	Ejec:	0,00	3,00	12,00	10,00	0,00	25,00
						% Eje:	0,00 %	8,33 %	33,33 %	27,78 %	0,00 %	69,44 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]	2.4 Sistema de alerta temprana para el cacao	IR-48 Capacitación para usuarios del Sistema SAT	número	0	5.00	Ejec:	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]							0,45 %	13,62 %	35,46 %	34,36 %	0,00 %	81,47 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-23 Familias atendidas para cacao cultivado (productores)	unidades	0	3577.00	Ejec:	0,00	84,00	695,00	1.879,00	200,00	2.858,00
						% Eje:	0,00 %	2,35 %	19,43 %	52,53 %	5,59 %	79,90 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-24 Familias atendidas para cacao silvestre (recolectores)	unidades	0	450.00	Ejec:	0,00	0,00	167,00	63,00	0,00	230,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	37,11 %	14,00 %	0,00 %	51,11 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-25 planes de alianza implementados - cacao cultivado (planes de alianza)	unidades	0	179.00	Ejec:	0,00	3,00	25,00	101,00	10,00	139,00
						% Eje:	0,00 %	1,68 %	13,97 %	56,42 %	5,59 %	77,66 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-26 planes de alianza implementados - cacao nativo silvestre (planes de alianza)	unidades	0	15.00	Ejec:	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	26,67 %	26,67 %	0,00 %	53,34 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-27 Rehabilitación/renovación de las parcelas de cacao cultivado	hectareas	0	2738.00	Ejec:	0,00	0,00	516,00	609,00	500,00	1.625,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	18,85 %	22,24 %	18,26 %	59,35 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-28 Implementar nuevos cultivos de cacao con material vegetal elite-cacao cultivado	hectareas	0	4415.00	Ejec:	0,00	0,00	746,00	1.990,00	500,00	3.236,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	16,90 %	45,07 %	11,33 %	73,30 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-29 Incrementar densidades de aprovechamiento con material vegetal elite en los rodales de aprovechamiento-cacao silvestre	hectareas	0	1200.00	Ejec:	0,00	0,00	595,00	520,00	0,00	1.115,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	49,58 %	43,33 %	0,00 %	92,91 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-30 Reducir la pérdida de calidad en los procesos de fermentación del grano de cacao	quintal	0	20.00	Ejec:	0,00	0,00	3,00	9,00	8,00	20,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	15,00 %	45,00 %	40,00 %	100,00 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]	3.1 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ALIANZA	IR-31 Incrementar la producción de cacao cultivado y silvestre	tonelada	0	9839.00	Ejec:	0,00	0,00	627,00	1.239,00	0,00	1.866,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	6,37 %	12,59 %	0,00 %	18,96 %
3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]							0,00 %	0,45 %	22,65 %	35,32 %	8,97 %	67,39 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.1 Asistencia Técnica	IR-32 Acompañamiento técnico en las parcelas de producción de aprovechamiento a beneficiarios del proyecto con un plan de alianza APROBADO (N° de asistencias técnicas)	número	0	3577.00	Ejec:	0,00	45,00	749,00	1.301,00	0,00	2.095,00
						% Eje:	0,00 %	1,26 %	20,94 %	36,37 %	0,00 %	58,57 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.1 Asistencia Técnica	IR-33 Acompañamiento técnico en las parcelas de producción de aprovechamiento a productores de cacao.	número	0	2000.00	Ejec:	0,00	750,00	650,00	600,00	0,00	2.000,00
						% Eje:	0,00 %	37,50 %	32,50 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.1 Asistencia Técnica	IR-34 Acompañamiento técnico en rodales/islas de recolección de cacao silvestre	número	0	15.00	Ejec:	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	13,33 %	13,33 %	0,00 %	26,66 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.1 Asistencia Técnica	IR-35 Jornadas de Intercambio de experiencias (N° de eventos)	número	0	10.00	Ejec:	0,00	4,00	3,00	3,00	0,00	10,00
						% Eje:	0,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.1 Asistencia Técnica	IR-36 Materiales divulgativos de acompañamiento técnico (N° de manuales)	número	0	15000.00	Ejec:	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	15.000,00
						% Eje:	0,00 %	53,33 %	0,00 %	46,67 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-37 ESTUDIO: Caracterización de los perfiles sensoriales y calidad del cacao fino y aroma (documento estudio)	unidades	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-38 ESTUDIO: Elaboración del estudio para la denominación de origen, indicación geográfica y marca colectiva para el cacao nativo boliviano (documento estudio)	unidades	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-39 ESTUDIO: Elaboración de protocolos para la buena gestión de calidad del grano de cacao (documento estudio)	unidades	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-40 Salón del cacao y feria del chocolate (N° de eventos)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %	75,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-41 Promoción del cacao boliviano (N° de eventos)	número	0	8.00	Ejec:	0,00	2,00	2,00	3,00	0,00	7,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	25,00 %	37,50 %	0,00 %	87,50 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]	4.2 Mercado	IR-42 Ruedas de negocio (N° de eventos)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	25,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]							0,00 %	18,83 %	24,71 %	42,62 %	0,00 %	86,16 %
TOTAL % EJEC							0,14 %	8,84 %	25,69 %	39,99 %	1,72 %	75,61 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Frutas
FECHA INICIO: 2019
FECHA CONCLUSIÓN: 2024
INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	PROG. - EJEC.	INICIO PROY. AL 2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.1 INVESTIGACION	IR-01 Tecnologías de MIP, MAC y post-cosecha desarrolladas y validadas (Numero)	número	0	60.00	Ejec:	0,00	0,00	30,00	23,00	0,00	53,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	50,00 %	38,33 %	0,00 %	88,33 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.1 INVESTIGACION	IR-02 Tecnologías de producción en frutales, sistematizadas y difundidas para su adopción (Numero)	número	0	50.00	Ejec:	0,00	0,00	24,00	15,00	0,00	39,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	48,00 %	30,00 %	0,00 %	78,00 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.1 INVESTIGACION	IR-42 Colecta de al menos 500 accesiones de frutales durante los 5 años del proyecto	unidades	0	500.00	Ejec:	0,00	84,00	339,00	102,00	0,00	525,00
						% Eje:	0,00 %	16,80 %	67,80 %	20,40 %	0,00 %	100,00 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.1 INVESTIGACION	IR-43 Al menos 2 variedades de manzana, durazno, palto y chirimoya de alta productividad calidad, tolerantes a factores bióticos y abióticos validados y registrados	unidades	0	8.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	87,50 %	0,00 %	87,50 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.1 INVESTIGACION	IR-44 Al menos 1 acuerdo con INIAs establecido para el intercambio germoplasma, tecnología y capacitación , en palta y chirimoya principalmente.	unidades	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.2 CAPACITACION A CAPACITADORES	IR-03 Manual de manejo integrado del cultivo de durazno, Manzana, chirimoya y palta elaborado por técnicos de campo. (Manual)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	5,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	75,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.3 CERTIFICACIÓN DE PLANTINES	IR-04 Normativa para certificación de plantines de frutales priorizados, desarrollados de manera participativa y aprobada, conforme a procedimientos establecidos. (Documento)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	50,00 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]	1.3 CERTIFICACIÓN DE PLANTINES	IR-05 Material vegetal de propagación de frutales certificados y fiscalizados (La Paz y Cochabamba) (Plantines certificados)	número	0	1096000.00	Ejec:	0,00	0,00	435.483,00	0,00	43.669,00	479.152,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	39,73 %	0,00 %	3,98 %	43,71 %
1 INNOVACIÓN [INIAF]							0,00 %	2,10 %	35,07 %	34,53 %	0,50 %	68,44 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIA	IR-07 Redes de Vigilancia en Plagas de Importancia Cuarentenaria Implementados (Red)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 %	75,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIA	IR-08 Determinar la Condición Fitosanitaria de los Cultivos de Manzana, Durazno, Chirimoya y Palta en las Zonas de Intervención del Proyecto (Documentos)	número	0	4.00	Ejec:	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIA	IR-09 Elaboración de Mapas de Distribución de las Plagas de Importancia Económica. (Mapas)	número	0	8.00	Ejec:	0,00	1,00	4,00	2,00	0,00	7,00
						% Eje:	0,00 %	12,50 %	50,00 %	25,00 %	0,00 %	87,50 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIA	IR-36 Establecimiento una base de datos en el sistema informático de vigilancia permanentemente actualizada	servicio	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-10 Campañas fitosanitarias y preventivas y de control MF (Municipio)	número	0	64.00	Ejec:	0,00	20,00	20,00	18,00	0,00	58,00
						% Eje:	0,00 %	31,25 %	31,25 %	28,13 %	0,00 %	90,63 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-11 Centro de Irradiación del Insecto Estéril Fortalecido. (Implementación)	número	0	1.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-13 Liberación de Mosca Estéril para control en Zona Priorizada. (Hectáreas)	hectareas	0	2700.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00	1.077,20
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,90 %	0,00 %	39,90 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-14 Regiones con el Programa de Control de Mosca de la Fruta Establecido. (Regiones)	número	0	3.00	Ejec:	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	33,33 %	33,33 %	0,00 %	66,66 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-39 Mantenimiento de rutas de trapeo para monitoreo de Mosca de la Fruta	número	0	45.00	Ejec:	0,00	11,00	20,00	12,00	2,00	45,00
						% Eje:	0,00 %	24,44 %	44,44 %	26,67 %	4,44 %	99,99 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.2 CONTROL MOSCA DE FRUTA	IR-40 Realización de Talleres de capacitación en manejo y liberación de la técnica de insecto estéril	número	0	3403.00	Ejec:	0,00	1.250,00	1.560,00	300,00	0,00	3.110,00
						% Eje:	0,00 %	36,73 %	45,84 %	8,82 %	0,00 %	91,39 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.3 CONTROL FITOSANITARIO	IR-15 Elaborar Planes de Control de las Plagas de Importancia Económica. (Documentos)	número	0	8.00	Ejec:	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	37,50 %	0,00 %	0,00 %	37,50 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.3 CONTROL FITOSANITARIO	IR-16 Campañas Preventivas/Control en las Zonas Priorizadas. (Campañas Anuales)	número	0	5.00	Ejec:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00
						% Eje:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %	0,00 %	60,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.3 CONTROL FITOSANITARIO	IR-17 Informe de Evaluación de las Actividades de Prevención y Control. (Informes Anuales)	número	0	5.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]	2.3 CONTROL FITOSANITARIO	IR-41 Realización de Talleres de capacitación en vigilancia, prevención y control de plagas en base a MIP y Buenas Prácticas Agrícolas	número	0	3403.00	Ejec:	0,00	680,00	680,00	1.000,00	0,00	2.360,00
						% Eje:	0,00 %	19,98 %	19,98 %	29,39 %	0,00 %	69,35 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]							1,43 %	12,14 %	25,52 %	15,45 %	0,32 %	54,85 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-18 hectáreas nuevas (hectáreas)	hectareas	0	775.00	Ejec:	0,00	0,00	715,00	60,00	0,00	775,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	92,26 %	7,74 %	0,00 %	100,00 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-19 Incremento de la rendimiento al 5 año Manzana: 6.27 a 14.4 t/ha (130%) (Rendimiento)	t/ha	0	14.40	Ejec:	0,00	0,00	8,60	1,93	0,00	10,53
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	59,72 %	13,40 %	0,00 %	73,12 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-20 Incremento de la rendimiento al 5 año Durazno: 7 a 12.8 t/ha (80%) (Rendimiento)	t/ha	0	12.80	Ejec:	0,00	0,00	8,19	1,10	0,00	9,29
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	63,98 %	8,59 %	0,00 %	72,57 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-21 Incremento de la rendimiento al 5 año Chirimoya: 8 a 14.3 t/ha (79%) (Rendimiento)	t/ha	0	14.30	Ejec:	0,00	0,00	3,18	3,20	0,00	6,38
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	22,24 %	22,38 %	0,00 %	44,62 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-22 Incremento de la rendimiento al 5 año Palta: 6.7 a 12.7 t/ha (88%) (Rendimiento)	t/ha	0	12.70	Ejec:	0,00	0,00	7,40	1,00	0,00	8,40
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	58,27 %	7,87 %	0,00 %	66,14 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-23 Incremento del volumen de producción al 5 año •Manzana: 4.692 a 17.804 t. (279%) (Toneladas)	tonelada	0	17804.00	Ejec:	0,00	0,00	1.815,65	8.945,00	0,00	10.760,65
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	10,20 %	50,24 %	0,00 %	60,44 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-24 Familias reciben transferencias (Familias)	número	0	4600.00	Ejec:	0,00	466,00	2.489,00	536,00	1.108,00	4.599,00
						% Eje:	0,00 %	10,13 %	54,11 %	11,65 %	24,09 %	99,98 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-25 ha en producción (hectárea)	hectareas	0	1573.00	Ejec:	0,00	0,00	603,00	936,00	0,00	1.539,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	38,33 %	59,50 %	0,00 %	97,83 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-26 Incremento del volumen de producción al 5 año durazno 3.560 a 6.525 t. (83%) (Toneladas)	tonelada	0	6525.00	Ejec:	0,00	0,00	1.730,10	1.760,75	0,00	3.490,85
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	26,51 %	26,98 %	0,00 %	53,49 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-27 Incremento del volumen de producción al 5 año •Chirimoya: 1.245 a 4.026 t. (223%) (Toneladas)	tonelada	0	4026.00	Ejec:	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	6,97 %	0,00 %	6,97 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]	3.1 PRODUCCION	IR-28 Incremento del volumen de producción al 5 año •Palta: 1.101 a 2.716 t. (147%) (Toneladas)	tonelada	0	2716.00	Ejec:	0,00	0,00	1.325,00	1.254,85	0,00	2.579,85
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	48,78 %	46,20 %	0,00 %	94,98 %
3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]							0,00 %	0,92 %	43,13 %	23,77 %	2,19 %	70,01 %
4 ASISTENCIA TECNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTA]	4.1 MERCADO	IR-30 Al menos 4 servicios / mecanismos (ruedas de negocio, rondas de negocio, misiones comerciales, ferias de producto de temporada) para la articulación de productores de fruta a mercados implementados en coordinación con actores públicos (Gobiernos subnacionales) y privados. (Ruedas de negocio)	servicio	0	28.00	Ejec:	0,00	1,00	9,00	12,00	4,00	26,00
						% Eje:	0,00 %	3,57 %	32,14 %	42,86 %	14,29 %	92,86 %
4 ASISTENCIA TECNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTA]	4.1 MERCADO	IR-31 3.325 productores han recibido asesoramiento para mejorar la calidad y presentación del producto final: empaques, sellos y desarrollo de marca de origen. (productores)	número	0	3332.00	Ejec:	0,00	0,00	871,00	1.543,00	405,00	2.819,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	26,14 %	46,31 %	12,15 %	84,60 %
4 ASISTENCIA TECNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTA]	4.2 ASISTENCIA TECNICA	IR-33 3.325 productores directos adquieren conocimientos en establecimiento y manejo de huertos frutales comerciales. (Productores)	número	0	13305.00	Ejec:	0,00	0,00	4.199,00	4.118,00	1.087,00	9.404,00
						% Eje:	0,00 %	0,00 %	31,56 %	30,95 %	8,17 %	70,68 %



SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIONES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión:

05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

4 ASISTENCIA TECNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTA]	0,00 %	1,19 %	29,95 %	40,04 %	11,54 %	82,71 %
TOTAL % EJEC	0,56 %	5,57 %	33,39 %	24,28 %	1,86 %	64,83 %