
NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Alianzas Rurales III

FECHA INICIO: 2023

FECHA CONCLUSIÓN: 2023

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE SUB COMPONENTE INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE

META PROG. - 

EJEC.

INICIO 

PROY. AL 

2020

2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento organizacional 

[EMPODERAR PAR III]

1.1 Formulación de planes de alianzas 

comunitarias

IR-05 Número de estudios de planes de 

alianzas comunitarios concluidos

número 0 1000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

1 Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento organizacional 

[EMPODERAR PAR III]

1.2 Formulación de planes de alianzas 

productivos

IR-02 Número de estudios planes de 

alianzas productivos concluidos

número 0 1270.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  73,00

  5,75 %

  0,00

  0,00 %

  73,00

  5,75 %

1 Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento organizacional 

[EMPODERAR PAR III]

1.3 Evaluación de estudios de 

infraestructura productiva

IR-03 Número de estudios de 

infraestructura productiva 

complementaria aprobados

número 0 290.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  129,00

  44,48 %

  0,00

  0,00 %

  129,00

  44,48 %

1 Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento organizacional 

[EMPODERAR PAR III]

1.4 Consultores contratados para la 

formulación de alianzas

IR-10 Número de consultores 

contratados para la formulación de 

alianzas

unidades 0 423.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  423,00

  100,00 %

  423,00

  100,00 %

1 Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento organizacional 

[EMPODERAR PAR III]

1.5 Empresas consultoras contratacad 

para la planificación participativa 

comunitaria

IR-11 Empresas contratacad para la 

planificación participativa comunitaria

número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  6,00

  75,00 %

  6,00

  75,00 %

1 Desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional [EMPODERAR PAR III]

0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,05 % 35,00 % 45,05 %

2 Apoyo a comunidades y organizaciones 

de productores [EMPODERAR PAR III]

2.1 Planes de Alianzas Comunitarias 

ejecutados

IR-06 Numero de Planes de Alianzas 

Comunitarias ejecutados

número 0 1000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 Apoyo a comunidades y organizaciones 

de productores [EMPODERAR PAR III]

2.2 Planes de Alianzas Productivas 

ejecutados

IR-07 Numero planes de alianzas 

productivas implementados y ejecutados

número 0 1162.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 Apoyo a comunidades y organizaciones 

de productores [EMPODERAR PAR III]

2.3 Obras infraestructura productiva 

ejecutadas

IR-08 Numero de Obras infraestructura 

productiva ejecutadas

número 0 290.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 Apoyo a comunidades y organizaciones de productores [EMPODERAR PAR III]

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

TOTAL % EJEC

0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,28 % 21,88 % 28,15 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIÓNES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión: 05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación
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NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Frutos Amazónicos

FECHA INICIO: 2019

FECHA CONCLUSIÓN: 2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE SUB COMPONENTE INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE

META PROG. - 

EJEC.

INICIO 

PROY. AL 

2020

2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.1 RECURSOS GENÉTICOS IR-01 Accesiones Colectadas, caracterizadas, 

conservadas e identificadas como promisorias 

para uso (N° de accesiones)

número 0 350.00   Ejec:

  % Eje:

  17,00

  4,86 %

  84,00

  24,00 %

  160,00

  45,71 %

  87,00

  24,86 %

  0,00

  0,00 %

  348,00

  99,43 %

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.2 Fortalecimiento al proceso de 

investigación

IR-02 Recomendaciones de manejo (N° de 

recomendaciones)

número 0 48.00   Ejec:

  % Eje:

  4,00

  8,33 %

  10,00

  20,83 %

  8,00

  16,67 %

  7,00

  14,58 %

  0,00

  0,00 %

  29,00

  60,41 %

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.2 Fortalecimiento al proceso de 

investigación

IR-03 Registro de Cultivares (N° de ensayos en 

multilocalidades)

número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  4,00

  50,00 %

  4,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  8,00

  100,00 %

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.3 Transferencia de tecnología IR-04 Tecnologías Sistematizadas (cantidades de 

tecnologías)

número 0 20.00   Ejec:

  % Eje:

  2,00

  10,00 %

  8,00

  40,00 %

  8,00

  40,00 %

  2,00

  10,00 %

  0,00

  0,00 %

  20,00

  100,00 %

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.3 Transferencia de tecnología IR-05 Técnicos Capacitados (Cantidad de 

Técnicos)

número 0 60.00   Ejec:

  % Eje:

  15,00

  25,00 %

  30,00

  50,00 %

  15,00

  25,00 %

  4,00

  6,67 %

  0,00

  0,00 %

  64,00

  100,00 %

1 Desarrollo tecnológico e 

innovación [INIAF]

1.3 Transferencia de tecnología IR-06 Productores lideres Capacitados (cantidad 

de lideres)

número 0 30.00   Ejec:

  % Eje:

  10,00

  33,33 %

  10,00

  33,33 %

  10,00

  33,33 %

  3,00

  10,00 %

  0,00

  0,00 %

  33,00

  100,00 %

1 Desarrollo tecnológico e innovación [INIAF]

21,92 % 36,36 % 26,79 % 11,02 % 0,00 % 93,31 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO IR-07 Prospecciones de las áreas de intervención 

mensualmente (Formularios de Prospección)

servicio 0 6000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  800,00

  13,33 %

  2.051,00

  34,18 %

  2.775,00

  46,25 %

  0,00

  0,00 %

  5.626,00

  93,76 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO IR-08 Monitoreo de las parcelas centinelas de 

investigación (PCM) en áreas determinadas 

(Formularios de Monitoreo)

servicio 0 756.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  25,00

  3,31 %

  175,00

  23,15 %

  260,00

  34,39 %

  0,00

  0,00 %

  460,00

  60,85 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO IR-09 Diagnostico Fitosanitario sobre la 

evaluación de plagas de frutos amazónicos de 

Bolivia (Número de Muestras Analizadas)

número 0 2760.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  820,00

  29,71 %

  580,00

  21,01 %

  560,00

  20,29 %

  0,00

  0,00 %

  1.960,00

  71,01 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO IR-10 Laboratorio de Entomología, fitopatología y 

Equipamiento. (Laboratorio Implementado)

Equipo 0 2.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.1 VIGILANCIA FITOSANITARIO IR-11 Redes de vigilancia fitosanitario (Redes de 

monitoreo)

Equipo 0 16.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  4,00

  25,00 %

  4,00

  25,00 %

  4,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  12,00

  75,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.2 MONITOREO Y CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-12 Planes de contención elaboradas de plagas 

especificas o planes de manejo (eventos)

servicio 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIÓNES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión: 05-04-2024
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2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.2 MONITOREO Y CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-13 Campañas de prevención y control 

Fitosanitario de plagas y enfermedades 

(campañas)

número 0 10.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  2,00

  20,00 %

  2,00

  20,00 %

  3,00

  30,00 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  70,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.3 FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES Y EDUCACIÓN 

FITOSANITARIO

IR-14 Capacitación a Técnicos del Proyecto en 

temas inherentes a plagas y enfermedades de los 

frutos amazónicos. (eventos)

servicio 0 10.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  2,00

  20,00 %

  3,00

  30,00 %

  1,00

  10,00 %

  0,00

  0,00 %

  6,00

  60,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG 

FRUTOS AMAZÓNICOS]

2.3 FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES Y EDUCACIÓN 

FITOSANITARIO

IR-15 Talleres de capacitación a Recolectores y/o 

Productores (eventos)

servicio 0 20.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  4,00

  20,00 %

  6,00

  30,00 %

  5,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  15,00

  75,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG FRUTOS AMAZÓNICOS]

0,00 % 20,15 % 20,37 % 29,55 % 0,00 % 70,07 %

3 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

[EMPODERAR FRUTOS]

3.1 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.

IR-19 Número de planes de alianzas ejecutados unidades 0 282.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  7,00

  2,48 %

  23,00

  8,16 %

  132,00

  46,81 %

  20,00

  7,09 %

  182,00

  64,54 %

3 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

[EMPODERAR FRUTOS]

3.1 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.

IR-31 Superficie cosechada eficientemente hectareas 0 939480.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  8.962,00

  0,95 %

  104.766,00

  11,15 %

  784.814,00

  83,54 %

  8.548,00

  0,91 %

  907.090,00

  96,55 %

3 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

[EMPODERAR FRUTOS]

3.1 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.

IR-32 Superficie cultivada con nuevas plantaciones hectareas 0 990.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  105,00

  10,61 %

  110,00

  11,11 %

  759,00

  76,67 %

  0,00

  0,00 %

  974,00

  98,39 %

3 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

[EMPODERAR FRUTOS]

3.1 PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN.

IR-33 Número de familias beneficiarias número 0 4230.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  94,00

  2,22 %

  500,00

  11,82 %

  2.695,00

  63,71 %

  320,00

  7,57 %

  3.609,00

  85,32 %

3 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [EMPODERAR FRUTOS]

0,00 % 4,07 % 10,56 % 67,68 % 3,89 % 86,20 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-21 Socialización y Generación de demanda en 

comunidades de cobertura ejecutados. (Nº de 

eventos y/o reuniones)

número 0 220.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  50,00

  22,73 %

  119,00

  54,09 %

  141,00

  64,09 %

  0,00

  0,00 %

  310,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-22 Acompañamiento técnico a los planes de 

alianza y las parcelas de producción. (N° visita 

parcela)

número 0 4230.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.380,00

  32,62 %

  2.045,00

  48,35 %

  356,00

  8,42 %

  3.781,00

  89,39 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIÓNES DE LAS METAS PLURIANUALES
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4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-23 Capacitaciones para mejorar el proceso de 

recolección pos-cosecha y beneficiado de los 

frutos amazónicos de acuerdo a sus 

características. (N° de participantes)

número 0 4230.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.380,00

  32,62 %

  2.045,00

  48,35 %

  356,00

  8,42 %

  3.781,00

  89,39 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-24 Jornada de intercambio de experiencias.(N° 

de eventos)

número 0 20.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  4,00

  20,00 %

  8,00

  40,00 %

  8,00

  40,00 %

  0,00

  0,00 %

  20,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-25 Materiales divulgativos de acompañamiento 

técnico. (N° de manuales, cartillas y trípticos)

Equipo 0 20000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  8.000,00

  40,00 %

  8.500,00

  42,50 %

  3.500,00

  17,50 %

  0,00

  0,00 %

  20.000,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.1 ASISTENCIA TÉCNICA. IR-29 Capacitación general a los productores y 

recolectores de frutos amazónicos

número 0 1233.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1.033,00

  83,78 %

  200,00

  16,22 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.233,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.2 MERCADO IR-26 Articulación de plantas despulpadoras para 

la compra de excedentes de pulpa de frutos 

amazónicos (Asaí y copoazú) (N° de eventos)

número 0 15.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  46,67 %

  6,00

  40,00 %

  0,00

  0,00 %

  13,00

  86,67 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.2 MERCADO IR-27 Promoción de los frutos amazónicos en 

ferias nacionales.(N° de eventos)

número 0 16.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  4,00

  25,00 %

  7,00

  43,75 %

  7,00

  43,75 %

  0,00

  0,00 %

  18,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y 

MERCADO [IPDSA FRUTOS]

4.2 MERCADO IR-28 Rueda de negocios. (N° d eeventos) número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  25,00 %

  5,00

  62,50 %

  1,00

  12,50 %

  8,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTOS]

0,00 % 21,28 % 37,05 % 40,50 % 3,26 % 96,16 %

TOTAL % EJEC

4,70 % 21,69 % 25,71 % 34,55 % 1,60 % 85,74 %
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NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Recolección de Cacao

FECHA INICIO: 2019

FECHA CONCLUSIÓN: 2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE SUB COMPONENTE INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE

META PROG. - 

EJEC.

INICIO 

PROY. AL 

2020

2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.1 Fortalecimiento de la 

variabilidad genética

IR-01 Estudio de caracterización del potencial genético del 

cacao en Bolivia (estudio)

unidades 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.1 Fortalecimiento de la 

variabilidad genética

IR-02 Bancos de Germoplasma regionalizados (cantidad) número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  75,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.1 Fortalecimiento de la 

variabilidad genética

IR-03 Jardines clonales/semilleros para la propagación de 

material elite (cantidad)

número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  75,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.2 Generación de tecnologías IR-04 Línea base para los procesos de investigación de 

cacao cultivado y nativo silvestre (documento)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.2 Generación de tecnologías IR-05 Balance de nutrientes del cultivo cacao y trazabilidad 

de metales pesados (estudio)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.2 Generación de tecnologías IR-06 Estudios de Desarrollo agronómico del cultivo de 

cacao (tecnologias)

número 0 12.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  25,00 %

  3,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  6,00

  50,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.2 Generación de tecnologías IR-07 Desarrollo de nuevos clones y ecotipos nacionales 

(15 accesiones de cacao cultivado y 20 ecotipos de nativo) 

(estudio)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.3 SUB COMPENENTE 3 IR-08 Validación y sistematización de tecnologías 

(cantidad)

número 0 12.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  25,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.3 SUB COMPENENTE 3 IR-09 Difusión de la Tecnología (participantes) número 0 300.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  157,00

  52,33 %

  0,00

  0,00 %

  157,00

  52,33 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.4 Fortalecimiento de las 

capacidades de Innovación

IR-43 Elaboración del Estudio de Pre inversión del Centro 

de Innovación Tecnológica en cacao (informe)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %
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1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.4 Fortalecimiento de las 

capacidades de Innovación

IR-44 Construcción del Centro de Innovación Tecnológica 

del Cacao (contrato)

número 0 2.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-

LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

1.4 Fortalecimiento de las 

capacidades de Innovación

IR-48 Equipamiento y puesta en marcha del Centro de 

Innovación de Tecnología del Cacao (contrato)

servicio 0 2.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  50,00 %

1 DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN [INIAF-CACAO-LP_CBBA_SCZ_BN_PDO]

0,00 % 0,00 % 16,67 % 48,11 % 0,00 

%

64,78 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.1 Sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria

IR-10 Diagnóstico del estado fitosanitario del cacao, 

realizado (cantidad)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.1 Sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria

IR-11 Elaboración de la estrategia nacional para la 

prevención y control de plagas en el cacao (cantidad)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.1 Sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria

IR-12 Realización de Prospecciones (cantidad) número 0 1080.00   Ejec:

  % Eje:

  21,00

  1,94 %

  617,00

  57,13 %

  590,00

  54,63 %

  202,00

  18,70 %

  0,00

  0,00 %

  1.430,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.1 Sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria

IR-13 Establecimiento de la Red de Vigilancia Fitosanitaria 

(cantidad)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.2 Control Fitosanitario IR-14 Reglamento de cuarentena vegetal para el cultivo de 

cacao (documento)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.2 Control Fitosanitario IR-15 Realización de Campañas fitosanitarias para el 

control de plagas en cacao (cantidad)

número 0 190.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  35,00

  18,42 %

  93,00

  48,95 %

  43,00

  22,63 %

  0,00

  0,00 %

  171,00

  90,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.2 Control Fitosanitario IR-16 Elaboración de Calendarios fitosanitarios del cultivo 

de cacao (cantidad)

número 0 24000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  8.684,00

  36,18 %

  9.600,00

  40,00 %

  0,00

  0,00 %

  18.284,00

  76,18 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.2 Control Fitosanitario IR-46 Realización de campañas fitosanitarias para la 

prevención de plagas en cacao

número 0 190.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  50,00

  26,32 %

  73,00

  38,42 %

  64,00

  33,68 %

  0,00

  0,00 %

  187,00

  98,42 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.3 Educación Fitosanitaria IR-17 Realización de Talleres de capacitación en manejo, 

prevención y control de plagas dirigido a productores (de 

preferencia OPP) (cantidad)

número 0 3577.00   Ejec:

  % Eje:

  35,00

  0,98 %

  1.000,00

  27,96 %

  1.800,00

  50,32 %

  881,00

  24,63 %

  0,00

  0,00 %

  3.716,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.3 Educación Fitosanitaria IR-18 Capacitación el manejo, prevención y control de 

plagas en los cultivos de cacao en las unidades educativas 

de ciclo secundario y universidades (cantidad)

número 0 500.00   Ejec:

  % Eje:

  19,00

  3,80 %

  231,00

  46,20 %

  150,00

  30,00 %

  100,00

  20,00 %

  0,00

  0,00 %

  500,00

  100,00 %
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2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.3 Educación Fitosanitaria IR-19 Realización de Campañas de sensibilización masiva 

ferias de difusión y radioemisoras (cantidad)

número 0 50.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  10,00

  20,00 %

  20,00

  40,00 %

  14,00

  28,00 %

  0,00

  0,00 %

  44,00

  88,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.4 Sistema de alerta 

temprana para el cacao

IR-20 Fortalecer la red de estaciones agro meteorológicas 

(cantidad)

número 0 6.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  6,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  6,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.4 Sistema de alerta 

temprana para el cacao

IR-21 Establecer el centro de monitoreo para la 

transmisión de datos, elaboración protocolo SAT y calculo 

umbral de daño en el cacao (cantidad)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.4 Sistema de alerta 

temprana para el cacao

IR-22 Elaboración de Boletines y reportes del cultivo de 

cacao (cantidad)

número 0 36.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  3,00

  8,33 %

  12,00

  33,33 %

  10,00

  27,78 %

  0,00

  0,00 %

  25,00

  69,44 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO] 2.4 Sistema de alerta 

temprana para el cacao

IR-48 Capacitación para usuarios del Sistema SAT número 0 5.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  5,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  5,00

  100,00 %

2 SANIDAD VEGETAL [SENASAG CACAO]

0,45 % 13,62 % 35,46 % 34,36 % 0,00 

%

81,47 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-23 Familias atendidas para cacao cultivado 

(productores)

unidades 0 3577.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  84,00

  2,35 %

  695,00

  19,43 %

  1.879,00

  52,53 %

  200,00

  5,59 %

  2.858,00

  79,90 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-24 Familias atendidas para cacao silvestre 

(recolectores)

unidades 0 450.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  167,00

  37,11 %

  63,00

  14,00 %

  0,00

  0,00 %

  230,00

  51,11 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-25 planes de alianza implementados - cacao cultivado 

(planes de alianza)

unidades 0 179.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  3,00

  1,68 %

  25,00

  13,97 %

  101,00

  56,42 %

  10,00

  5,59 %

  139,00

  77,66 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-26 planes de alianza implementados - cacao nativo 

silvestre (planes de alianza)

unidades 0 15.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  4,00

  26,67 %

  4,00

  26,67 %

  0,00

  0,00 %

  8,00

  53,34 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-27 Rehabilitación/renovación de las parcelas de cacao 

cultivado

hectareas 0 2738.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  516,00

  18,85 %

  609,00

  22,24 %

  500,00

  18,26 

%

  1.625,00

  59,35 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-28 Implementar nuevos cultivos de cacao con material 

vegetal elite-cacao cultivado

hectareas 0 4415.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  746,00

  16,90 %

  1.990,00

  45,07 %

  500,00

  11,33 

%

  3.236,00

  73,30 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-29 Incrementar densidades de aprovechamiento con 

material vegetal elite en los rodales de aprovechamiento-

cacao silvestre

hectareas 0 1200.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  595,00

  49,58 %

  520,00

  43,33 %

  0,00

  0,00 %

  1.115,00

  92,91 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-30 Reducir la pérdida de calidad en los procesos de 

fermentación del grano de cacao

quintal 0 20.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  15,00 %

  9,00

  45,00 %

  8,00

  40,00 

%

  20,00

  100,00 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA 

[EMPODERAR CACAO]

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES DE ALIANZA

IR-31 Incrementar la producción de cacao cultivado y 

silvestre

tonelada 0 9839.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  627,00

  6,37 %

  1.239,00

  12,59 %

  0,00

  0,00 %

  1.866,00

  18,96 %

3 PRODUCCIÓN Y POST COSECHA [EMPODERAR CACAO]

0,00 % 0,45 % 22,65 % 35,32 % 8,97 

%

67,39 %
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4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.1 Asistencia Técnica IR-32 Acompañamiento técnico en las parcelas de 

producción de aprovechamiento a beneficiarios del 

proyecto con un plan de alianza APROBADO (N° de 

asistencias técnicas)

número 0 3577.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  45,00

  1,26 %

  749,00

  20,94 %

  1.301,00

  36,37 %

  0,00

  0,00 %

  2.095,00

  58,57 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.1 Asistencia Técnica IR-33 Acompañamiento técnico en las parcelas de 

producción de aprovechamiento a productores de cacao.

número 0 2000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  750,00

  37,50 %

  650,00

  32,50 %

  600,00

  30,00 %

  0,00

  0,00 %

  2.000,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.1 Asistencia Técnica IR-34 Acompañamiento técnico en rodales/islas de 

recolección de cacao silvestre

número 0 15.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  13,33 %

  2,00

  13,33 %

  0,00

  0,00 %

  4,00

  26,66 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.1 Asistencia Técnica IR-35 Jornadas de Intercambio de experiencias (N° de 

eventos)

número 0 10.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  4,00

  40,00 %

  3,00

  30,00 %

  3,00

  30,00 %

  0,00

  0,00 %

  10,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.1 Asistencia Técnica IR-36 Materiales divulgativos de acompañamiento técnico 

(N° de manuales)

número 0 15000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  8.000,00

  53,33 %

  0,00

  0,00 %

  7.000,00

  46,67 %

  0,00

  0,00 %

  15.000,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-37 ESTUDIO: Caracterización de los perfiles 

sensoriales y calidad del cacao fino y aroma (documento 

estudio)

unidades 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-38 ESTUDIO: Elaboración del estudio para la 

denominación de origen, indicación geográfica y marca 

colectiva para el cacao nativo boliviano (documento 

estudio)

unidades 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-39 ESTUDIO: Elaboración de protocolos para la buena 

gestión de calidad del grano de cacao (documento estudio)

unidades 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-40 Salón del cacao y feria del chocolate (N° de eventos) número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  1,00

  25,00 %

  1,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  75,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-41 Promoción del cacao boliviano (N° de eventos ) número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  2,00

  25,00 %

  2,00

  25,00 %

  3,00

  37,50 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  87,50 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO 

[IPDSA CACAO]

4.2 Mercado IR-42 Ruedas de negocio (N° de eventos) número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  1,00

  25,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  4,00

  100,00 %

4 ASISTENCIA TÉCNICA Y MERCADO [IPDSA CACAO]

0,00 % 18,83 % 24,71 % 42,62 % 0,00 

%

86,16 %

TOTAL % EJEC

0,14 % 8,84 % 25,69 % 39,99 % 1,72 

%

75,61 %
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NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Frutas

FECHA INICIO: 2019

FECHA CONCLUSIÓN: 2024

INFORMACIÓN CONSOLIDADO AL: 03-2024

COMPONENTE SUB COMPONENTE INDICADOR DE RESULTADO UNIDAD DE 

MEDIDA

LINEA 

BASE

META PROG. - 

EJEC.

INICIO 

PROY. AL 

2020

2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.1 INVESTIGACION IR-01 Tecnologías de MIP, MAC y post-cosecha desarrolladas y 

validadas (Numero)

número 0 60.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  30,00

  50,00 %

  23,00

  38,33 %

  0,00

  0,00 %

  53,00

  88,33 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.1 INVESTIGACION IR-02 Tecnologías de producción en frutales, sistematizadas y difundidas 

para su adopción (Numero)

número 0 50.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  24,00

  48,00 %

  15,00

  30,00 %

  0,00

  0,00 %

  39,00

  78,00 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.1 INVESTIGACION IR-42 Colecta de al menos 500 accesiones de frutales durante los 5 años 

del proyecto

unidades 0 500.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  84,00

  16,80 %

  339,00

  67,80 %

  102,00

  20,40 %

  0,00

  0,00 %

  525,00

  100,00 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.1 INVESTIGACION IR-43 Al menos 2 variedades de manzana, durazno, palto y chirimoya de 

alta productividad calidad, tolerantes a factores bióticos y abióticos 

validados y registrados

unidades 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  87,50 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  87,50 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.1 INVESTIGACION IR-44 Al menos 1 acuerdo con INIAs establecido para el intercambio 

germoplasma, tecnología y capitación , en palta y chirimoya 

principalmente.

unidades 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.2 CAPACITACION A 

CAPACITADORES

IR-03 Manual de manejo integrado del cultivo de durazno, Manzana, 

chirimoya y palta elaborado por técnicos de campo. (Manual)

número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  75,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  5,00

  100,00 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.3 CERTIFICACIÓN DE 

PLANTINES

IR-04 Normativa para certificación de plantines de frutales priorizados, 

desarrollados de manera participativa y aprobada, conforme a 

procedimientos establecidos. (Documento)

número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  50,00 %

1 INNOVACIÓN [INIAF] 1.3 CERTIFICACIÓN DE 

PLANTINES

IR-05 Material vegetal de propagación de frutales certificados y 

fiscalizados (La Paz y Cochabamba) (Plantines certificados)

número 0 1096000.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  435.483,00

  39,73 %

  0,00

  0,00 %

  43.669,00

  3,98 %

  479.152,00

  43,71 %

1 INNOVACIÓN [INIAF]

0,00 % 2,10 % 35,07 % 34,53 % 0,50 % 68,44 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.1 VIGILANCIA 

FITOSANITARIA

IR-07 Redes de Vigilancia en Plagas de Importancia Cuarentenaria 

Implementados (Red)

número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  25,00 %

  1,00

  25,00 %

  1,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  75,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.1 VIGILANCIA 

FITOSANITARIA

IR-08 Determinar la Condición Fitosanitaria de los Cultivos de Manzana, 

Durazno, Chirmoya y Palta en las Zonas de Intervención del Proyecto 

(Documentos)

número 0 4.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  50,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  50,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.1 VIGILANCIA 

FITOSANITARIA

IR-09 Elaboración de Mapas de Distribución de las Plagas de 

Importancia Económica. (Mapas)

número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  12,50 %

  4,00

  50,00 %

  2,00

  25,00 %

  0,00

  0,00 %

  7,00

  87,50 %
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2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.1 VIGILANCIA 

FITOSANITARIA

IR-36 Establecimiento una base de datos en el sistema informático de 

vigilancia permanentemente actualizada

servicio 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-10 Campañas fitosanitarias y preventivas y de control MF (Municipio) número 0 64.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  20,00

  31,25 %

  20,00

  31,25 %

  18,00

  28,13 %

  0,00

  0,00 %

  58,00

  90,63 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-11 Centro de Irradiación del Insecto Estéril Fortalecido. 

(Implementación)

número 0 1.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-13 Liberación de Mosca Estéril para control en Zona Priorizada. 

(Hectáreas)

hectareas 0 2700.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.077,20

  39,90 %

  0,00

  0,00 %

  1.077,20

  39,90 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-14 Regiones con el Programa de Control de Mosca de la Fruta 

Establecido. (Regiones)

número 0 3.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1,00

  33,33 %

  1,00

  33,33 %

  0,00

  0,00 %

  2,00

  66,66 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-39 Mantenimiento de rutas de trampeo para monitoreo de Mosca de la 

Fruta

número 0 45.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  11,00

  24,44 %

  20,00

  44,44 %

  12,00

  26,67 %

  2,00

  4,44 %

  45,00

  99,99 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.2 CONTROL MOSCA 

DE FRUTA

IR-40 Realización de Talleres de capacitación en manejo y liberación de 

la técnica de insecto estéril

número 0 3403.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1.250,00

  36,73 %

  1.560,00

  45,84 %

  300,00

  8,82 %

  0,00

  0,00 %

  3.110,00

  91,39 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.3 CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-15 Elaborar Planes de Control de las Plagas de Importancia 

Económica. (Documentos)

número 0 8.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  37,50 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  37,50 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.3 CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-16 Campañas Preventivas/Control en las Zonas Priorizadas. 

(Campañas Anuales)

número 0 5.00   Ejec:

  % Eje:

  1,00

  20,00 %

  1,00

  20,00 %

  1,00

  20,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,00

  60,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.3 CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-17 Informe de Evaluación de las Actividades de Prevención y Control. 

(Informes Anuales)

número 0 5.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

2 SANIDAD VEGETAL DE 

INOCUIDAD [SENASAG 

FRUTAS]

2.3 CONTROL 

FITOSANITARIO

IR-41 Realización de Talleres de capacitación en vigilancia, prevención y 

control de plagas en base a MIP y Buenas Prácticas Agrícolas

número 0 3403.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  680,00

  19,98 %

  680,00

  19,98 %

  1.000,00

  29,39 %

  0,00

  0,00 %

  2.360,00

  69,35 %

SEGUIMIENTO A LAS EJECUCIÓNES DE LAS METAS PLURIANUALES

Fecha de Emisión: 05-04-2024

Informe Dirección General de Planificación

Pag. IIDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN - SISEGER



2 SANIDAD VEGETAL DE INOCUIDAD [SENASAG FRUTAS]

1,43 % 12,14 % 25,52 % 15,45 % 0,32 % 54,85 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-18 hectáreas nuevas (hectáreas) hectareas 0 775.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  715,00

  92,26 %

  60,00

  7,74 %

  0,00

  0,00 %

  775,00

  100,00 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-19 Incremento de la rendimiento al 5 año Manzana: 6.27 a 14.4 t/ha 

(130%) (Rendimiento)

t/ha 0 14.40   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  8,60

  59,72 %

  1,93

  13,40 %

  0,00

  0,00 %

  10,53

  73,12 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-20 Incremento de la rendimiento al 5 año Durazno: 7 a 12.8 t/ha (80%) 

(Rendimiento)

t/ha 0 12.80   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  8,19

  63,98 %

  1,10

  8,59 %

  0,00

  0,00 %

  9,29

  72,57 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-21 Incremento de la rendimiento al 5 año Chirimoya: 8 a 14.3 t/ha 

(79%) (Rendimiento)

t/ha 0 14.30   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  3,18

  22,24 %

  3,20

  22,38 %

  0,00

  0,00 %

  6,38

  44,62 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-22 Incremento de la rendimiento al 5 año Palta: 6.7 a 12.7 t/ha (88%) 

(Rendimiento)

t/ha 0 12.70   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  7,40

  58,27 %

  1,00

  7,87 %

  0,00

  0,00 %

  8,40

  66,14 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-23 Incremento del volumen de producción al 5 año •Manzana: 4.692 a 

17.804 t. (279%) (Toneladas)

tonelada 0 17804.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.815,65

  10,20 %

  8.945,00

  50,24 %

  0,00

  0,00 %

  10.760,65

  60,44 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-24 Familias reciben transferencias (Familias) número 0 4600.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  466,00

  10,13 %

  2.489,00

  54,11 %

  536,00

  11,65 %

  1.108,00

  24,09 %

  4.599,00

  99,98 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-25 ha en producción (hectárea) hectareas 0 1573.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  603,00

  38,33 %

  936,00

  59,50 %

  0,00

  0,00 %

  1.539,00

  97,83 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-26 Incremento del volumen de producción al 5 año durazno3.560 a 

6.525 t. (83%) (Toneladas)

tonelada 0 6525.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.730,10

  26,51 %

  1.760,75

  26,98 %

  0,00

  0,00 %

  3.490,85

  53,49 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-27 Incremento del volumen de producción al 5 año •Chirimoya: 1.245 

a 4.026 t. (223%) (Toneladas)

tonelada 0 4026.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  280,50

  6,97 %

  0,00

  0,00 %

  280,50

  6,97 %

3 PRODUCCIÓN 

[EMPODERAR FRUTAS]

3.1 PRODUCCION IR-28 Incremento del volumen de producción al 5 año •Palta: 1.101 a 

2.716 t. (147%) (Toneladas)

tonelada 0 2716.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  1.325,00

  48,78 %

  1.254,85

  46,20 %

  0,00

  0,00 %

  2.579,85

  94,98 %

3 PRODUCCIÓN [EMPODERAR FRUTAS]

0,00 % 0,92 % 43,13 % 23,77 % 2,19 % 70,01 %

4 ASISTENCIA TECNICA 

Y MERCADO [IPDSA 

FRUTA]

4.1 MERCADO IR-30 Al menos 4 servicios / mecanismos (ruedas de negocio, rondas de 

negocio, misiones comerciales, ferias de producto de temporada) para la 

articulación de productores de fruta a mercados implementados en 

coordinación con actores públicos (Gobiernos subnacionales) y privados. 

(Ruedas de negocio)

servicio 0 28.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  1,00

  3,57 %

  9,00

  32,14 %

  12,00

  42,86 %

  4,00

  14,29 %

  26,00

  92,86 %

4 ASISTENCIA TECNICA 

Y MERCADO [IPDSA 

FRUTA]

4.1 MERCADO IR-31 3.325 productores han recibido asesoramiento para mejorar la 

calidad y presentación del producto final: empaques, sellos y desarrollo 

de marca de origen. (productores)

número 0 3332.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  871,00

  26,14 %

  1.543,00

  46,31 %

  405,00

  12,15 %

  2.819,00

  84,60 %

4 ASISTENCIA TECNICA 

Y MERCADO [IPDSA 

FRUTA]

4.2 ASISTENCIA 

TECNICA

IR-33 3.325 productores directos adquieren conocimientos en 

establecimiento y manejo de huertos frutales comerciales. (Productores)

número 0 13305.00   Ejec:

  % Eje:

  0,00

  0,00 %

  0,00

  0,00 %

  4.199,00

  31,56 %

  4.118,00

  30,95 %

  1.087,00

  8,17 %

  9.404,00

  70,68 %
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4 ASISTENCIA TECNICA Y MERCADO [IPDSA FRUTA]

0,00 % 1,19 % 29,95 % 40,04 % 11,54 % 82,71 %

TOTAL % EJEC

0,56 % 5,57 % 33,39 % 24,28 % 1,86 % 64,83 %
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