

ANEXO No 29

FORMULARIO DE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL POR EL
ACOMPAÑANTE DE SUBPROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS

FASE DE EJECUCION

CÓDIGO DEL SUBPROYECTO:			NOMBRE DEL SUBPROYECTO:				RUBRO:								
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:			TOTAL SOCIOS:				NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE:								
MES Y AÑO DE REPORTE:															
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDAS ASSS DEL PGAS															
Actividad	Impacto Riesgo ambiental /Social (a)	Medida de mitigación ASSS (b)	Acciones realizadas para implementar la medida	Indicador de la medida (c)	Fecha de Inicio Programada (Hitos) (d)	Fecha de Finaliz. Programada (Hitos) (e)	Fecha de inicio de la actividad real (f)	Fecha final de la actividad real (g)	Costo (Bs) programado (h)	Costo (Bs) real (i)	% de ejecución (j)	Fecha de seguimiento/ Supervisión (k)	Actividades de las medidas de mitigación realizadas (l)	Resultados de las medidas de mitigación (m)	Clasificador de Logros 1,2,3 (n)
	Total										100%				1

Debe llenarse de la siguiente manera:

(a) Riesgo ambiental o social identificado en la matriz de riesgos ambientales y sociales del PGAS (vinculado al SIGG – PGAS)

(b) Se identifica la medida de mitigación ambiental o social del PGAS con tiempo y costo programado de la actividad en el Plan de Inversiones (vinculado al SIGG – PGAS y Plan de Inversiones)

(c) Indicador de la medida establecido en el PGAS

(d) (e) (f) (g) (h) (i) Se identifica las fechas y costos reales de ejecución de acuerdo a los hitos programados y ejecutados (Vinculado del SIGG- Hitos programados) d

(j) porcentaje de ejecución de las actividades de las medidas de mitigación, hasta cumplir el 100%

(k) Fechas de visitas de seguimiento mensual, hasta la conclusión de las actividades programadas durante el tiempo de inversión del Subproyecto

(l) Identifica las actividades establecidas en las medidas de mitigación ambiental y social que se encuentran en el PGAS

(m) Si se trata de acciones de PMIP, Manejo de Residuos: Se determina el resultado de acuerdo a los indicadores del PGAS. Si se trata de la compra de activos para CC; Se determina el resultado alcanzado de acuerdo a la compra y entrega de los mismos. Si se trata de construcción de obra: Se determina los resultados alcanzados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra; si se trata de AT de acuerdo a los resultados esperados de los TDRs.

(n) Es un mecanismo de alerta: 1. Logrado: En caso de obra: 100% de la infraestructura construidas y en funcionamiento; En caso de AT: 70% de los socios adquirieron conocimientos de acuerdo a los alcances de la Consultoría; otros: en función de las actividades esperadas de las medidas ASSS 2. Parcial: Obra construida hasta en 70% y en caso de AT de acuerdo al alcance de la Consultoría; 3. No logrado: Menor a 39% no existe obras concluidas ni en funcionamiento y en caso de AT no cumple los alcances de la Consultoría.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL PGAS														
Amenaza (a)	Vulnerabilidad (b)	Medida de adaptación y mitigación al CC (c)	Indicador de la medida (d)	Fecha de Inicio Programada (Hitos) (e)	Fecha de Finaliz. Programada (Hitos) (f)	Fecha de inicio de la actividad real (g)	Fecha final de la actividad real (h)	Costo (Bs) programado (i)	Costo (Bs) real (j)	% de ejecución (k)	Fecha de seguimiento/ Supervisión (l)	Actividades de las medidas de adaptación y mitigación al CC (m)	Resultados de las medidas de adaptación y mitigación Al CC (n)	Clasificador de Logros 1,2,3 (ñ)
Total										100%				1

Debe llenarse de la siguiente manera:

(a) (b) Se identifica la amenaza que afecta al sistema productivo vulnerable del PGAS (Vinculado SIGG – PGAS)

(c) Se identifica la medida de adaptación o mitigación al Cambio Climático incorporado en el PGAS y el Plan de Inversiones con tiempo y costo programado de la actividad (vinculado al SIGG – PGAS y Plan de Inversiones)

(d) Se identifica el indicador de la medida establecido en el PGAS

(e) (f) (g) (h) (i) (j) Se identifica las fechas y costos reales de ejecución de acuerdo a los hitos programados y ejecutados (Vinculado del SIGG- Hitos programados) d

(K) porcentaje de ejecución de las actividades de las medidas de adaptación y mitigación al CC, hasta cumplir el 100%

(l) Fechas de visitas de seguimiento mensual, hasta la conclusión de las actividades programadas durante el tiempo de inversión del Subproyecto

(m) Se identifica las actividades establecidas en las medidas de adaptación y mitigación al CC que se encuentran en el PGAS

(n) Si se trata de acciones de adaptación y mitigación al CC se determina el resultado de acuerdo a los indicadores del PGAS. Si se trata de la compra de activos para CC; Se determina el resultado alcanzado de acuerdo a la compra y entrega de los mismos. Si se trata de construcción de obra: Se determina los resultados alcanzados de acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra; si se trata de AT de acuerdo a los resultados esperados de los TDRs.

(ñ) Es un mecanismo de alerta: 1. Logrado: En caso de obra: 100% de la infraestructura construidas y en funcionamiento; En caso de AT: 70% de los socios adquirieron conocimientos de acuerdo a los alcances de la Consultoría; otros: en función de las actividades esperadas de las medidas ASSS 2. Parcial: Obra construida hasta en 70% y en caso de AT de acuerdo al alcance de la Consultoría; 3. No logrado: Menor a 39% no existe obras concluidas ni en funcionamiento y en caso de AT no cumple los alcances de la Consultoría.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS AL PGAS

Nombre Plan	Medida del Plan implementada	Acciones realizadas para implementar la medida	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliz.	% de avance	Meta lograda	Fecha de seguimiento /supervisión	Comentario

ACCIDENTES E INDICENTES OCURRIDOS

Accidente/Incidente	Acciones realizadas	Fecha de Inicio	Fecha de Finaliz.	Fecha de seguimiento/ supervisión	Comentario

Recomendaciones del Consultor Acompañante de acuerdo a porcentaje de seguimiento y supervisión de la medida ASSS y de CC hasta el cumplimiento del 100%

**FIRMA DEL CONSULTOR
ACOMPÑANTE**

**FIRMA DEL PRESIDENTE
(Comité de Administración y/o Comité de Control
Social)**

Procede realizar el pago al Consultor Acompañante:

No procede realizar el pago al Consultor Acompañante:

FECHA:

FIRMA DEL ANALISTA EN CUESTIONES AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD de la UOD/UOR:

FIRMA DEL ANALISTA EN CUESTIONES SOCIALES Y DE GÉNERO DE LA UOD/UOR: